

**Cremona**

COMUNE DI CREMONA  
Settore Progettazione,  
Rigenerazione Urbana e Manutenzione

ISO 9001

**BUREAU VERITAS**  
Certification

**ALLEGATO D - QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA**

434-2\_ALLOGGI SAP DI VIA SARDAGNA CIVICO 4  
Affidamento CSE - CUP: D12H19000080002

QUADRO ECONOMICO	PARZIALI	TOTALI	CAPITOLO	IMPEGNO
<b>A – Lavori</b>		<b>€ 181.551,16</b>		
A.1 lavori a corpo, a misura, parte a corpo e a misura	<b>€ 142.209,61</b>		42567	2021/730 per Euro 31.946,28
A.2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	<b>€ 39.341,55</b>		42527	2021/725 per Euro 139.800,00 2022/118 per Euro 27.960,00
<b>B – Somme a disposizione della stazione appaltante</b>		<b>€ 138.548,84</b>		
B.1 per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura – IVA inclusa	<b>€ 40.093,43</b>		42541 42571	2021/516 per Euro 15.093,43 2021/726 per Euro 25.000,00
B.4 per imprevisti – IVA inclusa	<b>€ 69.674,87</b>		42567	2021/731 per Euro 63.264,90 da 2021/728 + Euro 6.409,97
B.7 per spese di cui agli articoli 24 del Codice LLPP, (spese tecniche) e l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice LLPP, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	<b>€ 9.025,42</b>			
1) Art. 24 (polizza progettista e verificatore)	€ 406,57		42541	2021/517
2) Art. 113 (incentivo programmazione)	€ 4.596,00		42567	2021/727
3) Incarico C.S.E. (cassa 4% e bolli inclusi)	€ 4.022,85		42567	2021/728
B.10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere	<b>€ 1.600,00</b>		42567	2021/729

artistiche – IVA inclusa		<b>€ 18.155,12</b>	<b>Vedi punto A)</b>
B.12	per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
	iva 1) I.V.A. su A-Lavori 10 € 18.155,12		
<b>Importo complessivo dell'intervento (A+B)</b>		<b>€ 320.100,00</b>	

<b>CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI</b>				
Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Es. Succ.	<b>Totale</b>
<b>292.140,00</b>	<b>27.960,00</b>	0,00	0,00	<b>320.100,00</b>