

QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA

Allegato alla Determinazione Dirigenziale di approvazione della spesa per interventi di allaccio alla rete idrica e posa contatore relativo al Bosco Vittime del Covid 19, in via Corte.

A	INTERVENTI	EURO	PEG	IMP
	LAVORI PRINCIPALI			
A1	Totale interventi	22.214,30	42766	2021/668
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Lavori in economia (comprensivi di IVA)	2.898,55	42766	2021/669
	1) Allaccio alla rete idrica e posa di contatore in Via Corte (importo comprensivo IVA 10%)	1.636,80	42766	2021/669/1
	2) Altri lavori (comprensivi di IVA 22%)	1.261,75		
B2	IVA 22% su A1	4.887,15	42766	2021/668
	TOTALE GENERALE	30.000,00		

CRONOPROGRAMMA PAGAMENTI

Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Es. succ.	Totale
	30.000,00			€ 30.000,00