

**Cremona**COMUNE DI CREMONA  
Settore Progettazione,  
Rigenerazione Urbana e Manutenzione

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification**ALLEGATO B - QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA**

434-2\_ALLOGGI SAP DI VIA SARDAGNA CIVICO 4

Finanziamento Por festr 2014-2020: asse IV, azione IV.4.c.1.1 – iniziativa per l'efficientamento energetico di fabbricati esistenti

Affidamento lavori alla ditta LA SOLIDARIETÀ C.M.G.Cooperativa Muratori Gussola - CUP: D12H19000080002

					Capitolo	Impegno	
<b>A – Lavori</b>					€ 42527		
				<b>€ 179.309,46</b>			
A.1		lavori a corpo, a misura, parte a corpo e a misura		<b>€ 139.967,91</b>	42567	Da 21/730	-2.241,7
A.2		oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		<b>€ 39.341,55</b>			
<b>B – Somme a disposizione della stazione appaltante</b>					€ 140.790,54		
B.1		per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura – IVA inclusa		<b>€ 40.093,43</b>	42541 42571	21/516 21/726	
	1)		€ 40.093,43				
B.4		per imprevisti – IVA inclusa		<b>€ 10.191,18</b>	42567	Da 21/731 21/728/2	-59.483,69
B.7		per spese di cui agli articoli 24 e 113 del Codice LLPP		<b>€ 9.025,42</b>			
	1)	Art. 24 (polizza progettista e verificatore)	€ 406,57		42541	21/517	
	2)	Art. 113 (incentivo programmazione)	€ 4.596,00		42567	21/728/1	
	3)	Incarico C.S.E. (cassa 4% e bolli inclusi)	€ 4.022,85				
B.10		spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche – IVA inclusa		<b>€ 1.600,00</b>	42567	21/729	
B.12		per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		<b>€ 17.930,95</b>			
			iv a				

	1)	<i>I.V.A. su A-Lavori</i>	10	€ 17.930,95					-224,17
<b>ALTRO</b>		(ribasso d'asta IVA compresa) Ribasso d'asta ottenuto su A - Lavori			<b>€ 61.949,56</b>				+2.241,7 +59.483,69 +224,17
<b>Importo complessivo dell'intervento (A+B)</b>							€		<b>320.100,00</b>
<b>CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI</b>									
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023		Es. Succ.			<b>Totale</b>
		<b>292.140,00</b>	<b>27.960,00</b>	0,00		0,00			<b>320.100,00</b>