



**Riassetto della copertura della "Palestra Cavatigozzi" di Via G. Grassi – Cremona - (CUP: D19D16001690004)**

**QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELL'INTERVENTO**

		Importi autorizzati Euro	PEG	IMP.	ATTO	Importi liquidati Euro	Residui Minor spesa Euro
<b>A – Lavori</b>		<b>€ 109.747,87</b>					
A.1	Lavori € 93.586,55		41271	17/224/1 17/224/12 17/224/15	DD 16/2017 +	<b>€ 120.722,32</b>	<b>€ 0,34</b> (Imp. 17/224/15)
A.2	Oneri sicurezza € 9.870,00		41255	17/225	DD 552/2017 +		
A.3	Perizia € 6.291,32				DD 1681/2018		
<b>B – Somme a disposizione della stazione appaltante</b>		<b>€ 40.252,13</b>					
B.1	Per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura ( I.V.A. di aliquote varie compresa )	<b>€ 20.283,75</b>					
	1) Opere complementari	€ 11.721,14	41271	17/224/2 17/224/14	DD 441/2017 +	<b>€ 11.721,14</b> DD 1666 del 02/10/2017 (Finale)	
	2) Lavori elettrici Ditta AB Impianti Elettrici	€ 719,80	41271	17/224/10	DD 58/2017	<b>€ 719,80</b>	
	3) Ripristini tribune ed impianti elettrici	€ 5.500,41	41271	18/1147	DD 2662/2017	<b>€ 5.002,00</b>	<b>€ 498,41</b> (Imp. 18/1146)
B.2	Per rilievi, accertamenti e indagini						
	1) Noleggio elevatori	€ 2.342,40	41264	16/2253	DD 1415/2016	<b>€ 2.342,40</b>	
B.7	per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del Codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92, comma 5 del Codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente ( I.V.A. di aliquote varie compresa ).	<b>€ 7.661,35</b>					
	1) Art. 24 (polizza progettista e verificatore) - progettista € 280,00 - validatore € 280,00	€ 560,00	41271	17/224/6 17/224/7		<b>€ 280,00</b> <b>€ 280,00</b>	
	2) Art. 113 (incentivo programmazione)	€ 3.021,00	41271	17/224/18			<b>€ 17,00</b> (Imp. 17/224/8)
	3) Incarico C.S.E. A-Lavori	€ 4.080,35	41271	17/224/11 17/224/13	DD 252/2017 +	<b>€ 1.685,36</b> <b>€ 1.685,36</b> <b>€ 383,87</b>	<b>€ 0,01</b> (Imp. 17/224/13) <b>€ 325,75</b> (Imp. 17/224/9)
B.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	<b>€ 1.332,24</b>					
	1) Incarico verifica gabbia di Faraday e quadri elettrici	€ 1.332,24	41264	16/2445	DD 2003/2016	<b>€ 1.332,24</b>	
B.12	per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	<b>€ 10.974,79</b>					
	iva						
	1) I.V.A. su A-Lavori	10 € 10.974,79					
<b>Importo complessivo dell'intervento (A+B)</b>		<b>€ 150.000,00</b>				<b>€ 149.158,49</b>	<b>€ 841,51</b>
						<b>€ 150.000,00</b>	