

Estratto del verbale della seduta della Giunta Comunale del 26 maggio 2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 122

COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 26 MAGGIO 2021

Oggetto: **Lavori di riqualificazione viabilistica di via Dante del tratto tra via Palestro ed il cavalcavia di via Cimitero e del comparto terminale di via Vecchia Dogana. Approvazione della proposta di accordo bonario con l'impresa Sangalli.**

Il 26 maggio 2021 con l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, alla luce del Decreto Sindacale del 19 marzo 2020 recante "*Criteri di funzionamento della Giunta comunale in videoconferenza*", si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

<i>Cognome Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenti/Assenti</i>	<i>In sede / Da remoto</i>
GALIMBERTI PROF. GIANLUCA	Sindaco	presente	da remoto
VIRGILIO SIG. LEONARDO	Vice Sindaco	presente	da remoto
RUGGERI DOTT.SSA MAURA	Assessore	presente	da remoto
MANZI SIG. MAURIZIO	Assessore	presente	da remoto
BONA PROF. RODOLFO	Assessore	assente	//
MANFREDINI DOTT.SSA BARBARA	Assessore	presente	da remoto
VIOLA DOTT.SSA ROSITA	Assessore	presente	da remoto
PASQUALI SIG.RA SIMONA	Assessore	presente	da remoto
ZANACCHI DOTT. LUCA	Assessore	presente	da remoto
BURGAZZI DOTT. LUCA	Assessore	presente	da remoto

Partecipa da remoto il Segretario Generale Dott.ssa Gabriella Di Girolamo

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Arch. Donadio Giovanni**
Pratica trattata da **Belgioioso Daria**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 122
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 26 MAGGIO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa ad oggetto:

Lavori di riqualificazione viabilistica di via Dante del tratto tra via Palestro ed il cavalcavia di via Cimitero e del comparto terminale di via Vecchia Dogana. Approvazione della proposta di accordo bonario con l'impresa Sangalli.

Visti i pareri allegati alla stessa

DELIBERA

1. di approvare, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la proposta deliberativa ad oggetto:

Lavori di riqualificazione viabilistica di via Dante del tratto tra via Palestro ed il cavalcavia di via Cimitero e del comparto terminale di via Vecchia Dogana. Approvazione della proposta di accordo bonario con l'impresa Sangalli.

2. di dichiarare, con separata votazione, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

GALIMBERTI PROF. GIANLUCA

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA DI GIROLAMO GABRIELLA

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Arch. Donadio Giovanni**
Pratica trattata da **Belgioioso Daria**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 122

COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 26 MAGGIO 2021

Settore Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana e Protezione Civile

Servizio Servizio Gestione e Progettazione Infrastrutture Viarie e Mobilità Sostenibile

OGGETTO **Lavori di riqualificazione viabilistica di via Dante del tratto tra via Palestro ed il cavalcavia di via Cimitero e del comparto terminale di via Vecchia Dogana. Approvazione della proposta di accordo bonario con l'impresa Sangalli.**

PREMESSE

1) Con deliberazione della Giunta Comunale n. 289 del 19/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo riguardanti i lavori di "Riqualificazione viabilistica di via Dante del tratto tra via Palestro ed il cavalcavia di via Cimitero e del comparto terminale di via Vecchia Dogana" per l'importo complessivo di Euro 752.341,46 (iva compresa).

2) Con determinazione dirigenziale n. 357 del 18/03/2019 sono stati aggiudicati all'impresa Sangalli s.p.a Via San Cassiano 8 - Mapello (BG) i lavori di "Riqualificazione viabilistica di via Dante del tratto tra via Palestro ed il cavalcavia di via Cimitero e del comparto terminale di via Vecchia Dogana", che ha offerto in sede di gara un ribasso del -21,30%.

3) E' stato stipulato il contratto principale in data 07.05.2019 n°41483 di rep. registrato il 08/05/2019 serie 1T al n°5407 per un importo di Euro 472.607,43 e un tempo contrattuale di 120 giorni naturali e consecutivi.

4) La consegna lavori è stata fatta con verbale del 01/07/2019.

5) Durante il corso dei lavori si è reso necessario approvare due perizie di variante suppletiva, pertanto l'importo contrattuale è diventato di Euro 658.502,98 e il tempo contrattuale di giorni 260.

6) L'impresa in data 13/11/2020 ha comunicato che i lavori sono stati ultimati il giorno 30/10/2020.

7) Il direttore lavori ha verificato in contraddittorio con l'impresa appaltatrice che i lavori erano stati completati, tranne alcuni marginali per i quali ha assegnato tempi aggiuntivi.

8) L'impresa in data 30/10/2020 ha firmato il quarto Stato di avanzamento lavori con riserva e poi successivamente le ha esplicate richiedendo un importo per maggiori lavori per la somma di Euro 124.450,74.

9) L'impresa ha firmato il quinto Stato di avanzamento lavori e lo stato finale, confermando la riserva n. 1 ed ha aggiunto la riserva n 2 con la quale richiede la disapplicazione delle penali riportati dalla direzione lavori sullo stato finale.

10) Il direttore Lavori in data 24/11/2020 ha prodotto per il Rup ing Gabriele Bertozzi la relazione riservata in merito alla riserva apposta dall'impresa.

11) Con decreto di nomina, protocollo n. 9798 del 09/02/2021, l'arch Giovanni Donadio è subentrato all'ing Gabriele Bertozzi quale RUP ed ha portato avanti l'attività avviata in precedenza ai sensi dell'art 205 del D.Lgs 50/2016 "Accordo bonario".

12) La ditta con nota del 7/5/21 ha richiesto al disapplicazione della penale, motivando le ragioni per le quali il ritardo non è ad essa imputabile.

MOTIVAZIONE

1) Dopo l'approfondimento delle richieste della ditta, viste le relazioni riservate del direttore dei lavori, i documenti riguardanti l'andamento del cantiere, verificate le riserve in contraddittorio, effettuate le opportune audizioni, accertata la disponibilità delle idonee risorse economiche, in data 17/05/2021 il Rup ha sottoscritto con la ditta la proposta di accordo bonario.

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Arch. Donadio Giovanni**
Pratica trattata da **Belgioioso Daria**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 122

COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 26 MAGGIO 2021

2) Vista la relazione riservata del Rup e quanto previsto nell'accordo bonario sottoscritto con la ditta, si ritiene conveniente per l'Amministrazione risolvere in via bonaria la controversia, considerando che l'accordo ha natura transattiva ed è volto alla definizione di ogni contestazione sino ad oggi insorta con la ditta.

NORMATIVA

1) Art. 205 del Decreto Legislativo n 50 del 18/4/2016 - Accordo bonario per i lavori.

2) Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, art. 134 - 4° comma, riguardante l'immediata eseguibilità delle deliberazioni.

DELIBERA

DECISIONE

1) di approvare, per tutto quanto suesposto, la proposta di accordo bonario, allegato A) alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale il Responsabile del procedimento formula una proposta motivata di soluzione bonaria della controversia con l'impresa Sangalli S.p.a, che accetta, relativamente ai lavori di " Riqualficazione viabilistica di via Dante del tratto tra via Palestro ed il cavalcavia di via Cimitero e del comparto terminale di via Vecchia Dogana", per l'importo di Euro 18.806,74.

2) di dare atto che la spesa pari ad Euro 18.806,74, trova copertura nel quadro economico e viene imputata al capitolo 41615 del Bilancio di Previsione 2021-2023 "Patto per la Lombardia - Miglioramento accessibilita' e sosta presso nodo interscambio Stazione di Cremona - spesa finanziata con fpv".

3) di dare altresì atto che il dirigente del settore provvederà ad adottare i conseguenti atti necessari alla sottoscrizione definitiva dell'Accordo bonario.

4) di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.

ALLEGATI

- **Allegato A) Accordo bonario.pdf** (impronta: C31251CB66A8BF37B022301E315788CB8F87F2C67D44E50BAF3F84B4539C74FC)
- **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** (impronta: A8295498DD24E032CA140B819989F8F3AFD0ED682EE09DB489B5190BB35429F8)
- **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE** (impronta: B546CCE1DAE20B92D409FEE846BCCA1664A82982D895F2925EEAF58FB4CB1F69)

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Arch. Donadio Giovanni**
Pratica trattata da **Belgioioso Daria**