

**SAN FELICE - COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA – FORNITURA ULTERIORI ARREDI – SERVIZIO DI FACCHINAGGIO – SERVIZIO DI PULIZIE**

				2017 PEG-IMP.	2018 PEG-IMP.	2019		2020		2021		
<b>A – Lavori</b>				€ 1.550.122,10			PEG	Imp.	PEG	Imp.	PEG	Imp.
A.1	Lavori di contratto netti		€ 1.473.404,86						42760	20/1143/1 € 660.123,40	42760	21/105/1 € 335.697,31
A.2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 15.275,00								42762	21/461 € 641.727,14
A.3	Perizia di variante N.1		€ 36.292,17								42762	21/467 € 28.106,68
											42757	21/520 € 11.491,31
											42762	21/1415 € 323,40
A.4	Perizia di variante n.2		€ 25.150,07								42757	2021/519/2 € 18.400,30
											42760	2021/105/26 € 9.264,78
<b>B – Somme a disposizione della stazione appaltante</b>				€ 469.877,90								
B.1	per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 100.697,15									
1)	Adeguamento sede provvisoria scuola (IVA inclusa)	€ 29.286,32										
1.1	Lavori da cartongessista – D.D. 1166/2019 del 09/07/2019-7.183,00						42760	19/2289 € 7.183,00				
1.2	Lavori di tinteggiatura - D.D. 1166/2019 del 09/07/2019 – 3.444,00						42760	192290 € 3.444,00				
1.3	Lavori da idraulico – D.D. 1173/2019 del 10/07/2019-4.016,94						42760	19/2294 € 4.016,94				
1.4	Lavori da fabbro - D.D. 1172/2019 del 10/07/2019 – 3.496,20						42760	19/2292 € 3.496,20				
1.5	Lavori da falegname - D.D. 1182/2019 del 10/07/2019 – 3.446,30						42760	19/2299 € 3.446,30				
1.6	Lavori edili - D.D. 1415/2019 del 28/08/2019 – 6.004,08						42760	19/2449 € 6.004,08				
1.7	Pulizie finali - D.D. 1267/2019 del 24/07/2019 – 1.695,80						42760	19/2351 € 1.695,80				
2)	Arredi interni, altre forniture e traslochi (IVA inclusa)	€ 37.357,33										
2.1	Arredi interni e altre forniture (IVA inclusa) – € 12.331,44										42760	21/105/2
2.2	Fornitura e montaggio attrezzature per cucina Ditta Gandellini – D. D. 776/2021 del 13/05/2021 - € 4.453,71										42760	21/105/24

	2.3	Fornitura e montaggio arredi scolastici e giochi – Ditta Cremona Giochi e arredi di Bonini Franco & C. s.n.c. - D.D.858/2021 del 27/05/2021 € 14.109,30 (IVA 22% inclusa)								42760	21/105/27
	2.4	Fornitura ulteriore arredo – Ditta Cremona Giochi e arredi di Bonini Franco & C. s.n.c. € 545,88 (IVA 22% inclusa)								42760	Da 21/105/2
	2.5	Servizio di facchinaggio Ditta Coopservice S. Coop.p.A. - € 5.917,00 IVA 22% inclusa									Da 21/105/2
	3)	Gruppo pressurizzazione e pozzi (IVA inclusa)	€ 0,52							42760	21/105/3
	3.1	Esecuzione pozzi (IVA inclusa)	€ 11.286,00					42760	20/2175		
	4)	Pulizie finali (IVA inclusa)	€ 4.880,00							42760	21/105/4
	4.1	Pulizie finali (IVA 22% inclusa) – € 1.732,40 IVA inclusa									
	4.2	Pulizie finali - ditta Euro&Promos FM s.p.a. - € 3.147,60 IVA inclusa									da 21/105/4
	5)	Altri interventi previsti in progetto	€ 17.886,98							42757	21/519 € 17.886,98
B.2	1)	Per esecuzione sondaggi terreno		<b>€ 1.195,60</b>							
	1.1	Affidamento per assistenza sondaggi di terreno alla Ditta B & B Tecnoscavi S.r.l. di Grontardo (CR) – 366,00						42762	20/600/2 € 344,40		
									20/601/2 € 21,60		
	1.2	Affidamento per analisi di laboratorio di terreno alla ditta L.A.C. S.r.l. di Cremona – 829,60						42760	20/1143/22 € 829,60		
B.3		Per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)		<b>€ 8.800,00</b>							
	1)	Per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 4.697,41							42760	21/105/5 € 4.697,41
	2)	Allaccio per fornitura E.E.	€ 3.090,59							42760	21/105/21 € 3.090,59
	3)	Allaccio per fornitura acqua	€ 341,00							42760	21/105/22 € 341,00
	4)	Allaccio per servizio telefonia e dati	€ 671,00							42760	21/105/23 € 671,00
B.4		Per imprevisti (IVA inclusa)		<b>€ 0,00</b>							
B.6		Accantonamento per accordo bonario e transazioni di cui DLgs 50/2016 art 205 e 208 (IVA inclusa)		<b>€ 16.774,70</b>						42760	21/105/6
B.7		per spese di cui agli articoli 24 del Codice LLPP, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice LLPP, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.		<b>€ 107.464,24</b>							
	1)	Art. 24 (polizza progettista)	€ 1.382,40					42760	20/1143/3		



B.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		<b>€ 9.408,96</b>								
1)	<i>Incarico verificatore esterno (IVA e oneri inclusi)</i>	€ 9.408,96				5936/999 18/2122/2					
B.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici		<b>€ 2.952,95</b>								
1)	<i>Commissione OEPV (IVA e oneri inclusi)</i>	€ 2.952,95							42762	21/1438 € 2.952,95	
B.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)		<b>€ 4.026,00</b>								
1)	spese per pubblicità	€ 1.353,28							42762 PEG NUOVO	21/1439 € 1.212,29 AVANZO VINCOLATO € 140,99	
2)	Spese pubblicazione bando – Zecca dello Stato	€ 523,42						42760	20/1143/9		
3)	Spese pubblicazione bando - SEC	€ 1.435,59						42760	20/1143/10		
4)	Spese pubblicazione variante GURI	€ 713,71						42760	20/1143/25		
B.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		<b>€ 17.115,99</b>								
1)	<i>collaudo statico e tecnico amministrativo (IVA e oneri inclusi)</i>	€ 11.666,21							42760	21/105/18 € 6.662,01	
									42762	21/464 € 5.004,20	
2)	<i>collaudo impianto elettrico (IVA e oneri inclusi)</i>	€ 3.113,34							42760	21/105/20 € 871,74	
									42762	21/466 € 2.241,60	
3)	<i>collaudo impianto meccanico (IVA e oneri inclusi)</i>	€ 2.336,44							42760	21/105/19 € 654,20	
									42762	21/465 € 1.682,24	
B.12	per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		<b>€ 155.012,22</b>								<b>Vedi voce A</b>
1)	<i>I.V.A. su A-Lavori 10%</i>	€ 155.012,22									
ALTRO	Ribasso d'asta IVA compresa		<b>€ 46.430,09</b>								
									42762	21/1440 € 39.922,45	
									42760	21/105/25 € 4.879,29 ribasso Gandellini	
									42760	21/105/28 € 1.567,70 ribasso Cremona Giochi e Arredi D.D. 858 del 27/05/21 € 60,65 ribasso Cremona Giochi e	

