



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

923/2021 del 07/06/2021

OGGETTO

Lavori di costruzione di una nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli (autorimessa - parcheggio su più piani) presso la stazione di Cremona, nell'ambito dei lavori "Patto per la Lombardia". Approvazione della perizia di variante e concessione di proroga per l'ultimazione dei lavori. CUP: D11G18000380002."

Settore

Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana e Protezione Civile

Servizio

Servizio Gestione e Progettazione Infrastrutture Viarie e Mobilità Sostenibile

IL DIRETTORE

PREMESSE

Deliberazione di Giunta Comunale n. 288 del 19 dicembre 2018 - immediatamente eseguibile: "Patto per la Lombardia. Approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica dei lavori di costruzione di una nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli (autorimessa - parcheggio su più piani). (CUP: D11G18000380002)".

Determinazione dirigenziale n. 2565 del 20 dicembre 2018: "Approvazione dei Criteri di valutazione, del quadro economico e indizione di procedura aperta da esperire sulla piattaforma Sintel per lavori di costruzione di una nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli (autorimessa - parcheggio su più piani) presso la Stazione di Cremona. Patto per la Lombardia. CUP: D11G18000380002 CIG 7743912E54."

Determinazione dirigenziale n. 1033 del 17 giugno 2019: "Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di costruzione di una nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli (autorimessa, parcheggio su più piani) presso la Stazione di Cremona, alla ditta Operazione S.r.l. di Napoli e modifica del quadro economico dell'intervento. CUP: D11G18000380002."

Il relativo contratto n. 41488 del 27 novembre 2019 e registrato a Cremona il 27 novembre 2019 al n. 14341 Serie 1T.

Determina dirigenziale n. 490 del 2 aprile 2021: "Conferimento d'incarico professionale allo Studio Associato Cerioli, nella persona dell'ing. Antonio Cerioli per il collaudo tecnico amministrativo relativo ai lavori di costruzione di una nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli (autorimessa parcheggio su più piani) nell'ambito dei lavori "Patto per la Lombardia". (CUP: D11G18000380002)".

Determina dirigenziale n. 803 del 19 maggio 2021: "Installazione gruppo di misura elettrica 30 KW di alimentazione della nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli (autorimessa parcheggio su più piani) in via Dante. Affidamento alla ditta LD Reti S.r.l. di Lodi, approvazione della spesa e modifica del quadro economico (CUP: D11G18000380002)."

Rilevata la necessità di redigere la perizia di variante per l'esecuzione di nuovi lavori che non comportano modifiche sostanziali al progetto.

Vista la nota in data 30 marzo 2021, con la quale il Dirigente ad Interim del Settore Lavori Pubblici, Mobilità urbana e Protezione Civile, autorizzava la ditta AD Progetti S.r.l., a redigere la presente perizia.

pag. 1/6

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Granata geom. Marco**

Pratica trattata da **Nolli Giuseppina**

Visto inoltre, il parere favorevole del Collaudatore Tecnico Amministrativo, espresso in data 27 maggio 2021.

MOTIVAZIONE Nell'ambito dei lavori per la nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli, è necessario procedere alla redazione di una perizia di variante, per l'esecuzione dei seguenti lavori:

- rifacimento dell'intera linea di smaltimento acque meteoriche risultata intasata al momento di una verifica durante l'avvio delle lavorazioni;
- posa di un pannello al parapetto del livello superiore, al fine di evitare il rischio caduta tra gli elementi strutturali previsti in progetto;
- modifica degli impianti idrico ed elettrico in quanto il gruppo di misura energia elettrica è posto al confine sud del parcheggio su via Dante.

L'appaltatore eseguirà i lavori suppletivi agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

I presenti lavori di perizia non comportano modifiche sostanziali al progetto originale e sono finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità.

La presente perizia è ammissibile ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 24 marzo 2021, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 - cfr pag. 92-93 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n.14 - cfr. pagg. 91-92-93 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto è il seguente: D11G18000380002

Il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 7743912E54

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato verificato ed è risultato regolare - Protocollo INAIL n. 27272509 del 30 aprile 2021.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 31 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 14 aprile 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2021 - 2023." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Articolo 106 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

Articolo 36 "Contratti sotto soglia", comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC")

DETERMINA

DECISIONE

Approvare la perizia di variante, per l'importo di Euro 63.125,40 di cui Euro 19.007,19 per oneri della sicurezza (I.V.A. 10% esclusa) e relativa ai lavori per la nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli (autorimessa - parcheggio su più piani), aggiudicati alla ditta Operazione S.r.l. di Napoli

pag. 3/6

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Granata geom. Marco**

Pratica trattata da **Nolli Giuseppina**

e composta dai seguenti elaborati:

- A) Relazione generale
- B) Computo Metrico Estimativo
- C) Elenco Prezzi
- D) Quadro di Confronto
- E) Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi
- F) Atto di Sottomissione
- G) Relazione di Calcolo
- H) Relazione Geotecnica
- I) Fondazioni
- L) Grafici
- M) Materiali
- N) Piano Manutenzione
- O) Tabulato Calcolo Strutture
- P) Schema di atto aggiuntivo

figuranti quali allegati da A) a P) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Approvare la spesa di Euro 69.437,94 (I.V.A. 10% inclusa) relativa alla presente perizia, da corrispondere alla ditta Operazione S.r.l. (06343891211) con sede legale in via Generale Giordano Orsini n. 45 - Napoli, esecutrice dei lavori.

Approvare il nuovo quadro economico dell'intervento, allegato Q) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale per una spesa pari ad Euro 1.647.658,54 (I.V.A. 10% inclusa), dando atto che è contenuta nel finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 1033 del 17 giugno 2021 e che aumenti o diminuzioni trovano riscontro nella tabella in calce.

Concedere alla ditta una proroga per l'ultimazione dei lavori, pari a giorni 60 (sessanta), naturali e consecutivi, precisando che per tale proroga, nulla potrà essere preteso da parte dell'affidatario per il protrarsi dei lavori.

EFFETTI

Per l'utilizzo delle somme a disposizione si procederà con le modalità indicate dalle linee guida allegata al Piano Esecutivo di Gestione e dal vigente regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 50/2016.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

L'importo aggiuntivo di perizia trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'intervento.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
----------------	-----------	-------------------	-------------------	----------	-----------	---------

U / Diminuzione	2021	41743 PATTO PER LA LOMBARDIA - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E SOSTA PRESSO NODO INTERSCAMBIO STAZIONE DI CREMONA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO CONTRIBUTO REGIONALE	2.02.01.09.012		2021/2066/2	69.437,94
Missione e Programma			10 05			
CIG						
CUP			D11G18000380002			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2021	41743 PATTO PER LA LOMBARDIA - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E SOSTA PRESSO NODO INTERSCAMBIO STAZIONE DI CREMONA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO CONTRIBUTO REGIONALE	2.02.01.09.012	47061	2021/2066	69.437,94
Missione e Programma			10 05			
CIG			7743912E54			
CUP			D11G18000380002			
Anno di Esigibilità			2021			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

ALLEGATI

- **A_RELAZIONE-GENERALE.pdf.p7m** (impronta:
39614AC75243A32AE32AD2B8CA9639FF055F8FCE2AF7DD1BDBEDBB6591DC4BC0)
- **B_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.pdf.p7m** (impronta:
7E03C3B9FD532A368122E8DB9AAB07DF891BD3317A37202A556F746172C8C252)
- **C_ELENCO-PREZZI.pdf.p7m** (impronta:
F100B7624C343B8C134235CEA06FDEAAF37B40165D024342A3B6E79CAFBBBCD7B)
- **D_QUADRO DI CONFRONTO.pdf.p7m** (impronta:
698C67DD3C504D080AA97B8A6BD05D3643305FE91456D9A09E7682E02038C170)
- **E_VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.pdf.p7m** (impronta:
43C277B59E6FFF00AE149F987961DC05707FA73527151236F0F1D02876CC82B3)
- **F_ATTO DI SOTTOMISSIONE.pdf.p7m** (impronta:
2B50DE81DFB74BE0453DC1AFCB188846A78BA2C5AC259BAFDB8373AC203C2B85)
- **G_RELAZIONE_CALCULO.pdf.p7m** (impronta:
F245B1466F09D9B20EEA5324609581019F9ECF841865F8F54BE6A2C81DE36A36)
- **H_RELAZIONE GEOTECNICA.pdf.p7m** (impronta:
7732FB9E268FD7C1B0259D9F9AC6A15A0C7FE7794A6D6D62BD94A95996146074)
- **I_FONDAZIONI.pdf.p7m** (impronta:
F887631E90DB656B44A0589562A75947496BD8AE89DF0FFF9D679AC35388F95E)
- **L_GRAFICI.pdf.p7m** (impronta:

95A052D463964C352B1F1939ADC6223F33FBA51B9D7977AEA33B736992B57B56)
- **M_MATERIALI.pdf.p7m** (impronta:
64ED9DBD24EC4B62E9FEF8B8E5D30A5197B0133D78AE3DD8C33DF04DE253BB25)
- **N_PIANO MANUTENZIONE.pdf.p7m** (impronta:
C7EAEBEE1FAC8A1CD42F5E19EDA25E4AD096E46FFC834989FA174F9E608AFA42)
- **O_TABULATO CALCOLO STRUTTURE .pdf.p7m** (impronta:
F5FA5C055196B4F94842FE03F70C9FE9BB902AD70C0A6F5F8E06D4546CE962EDD)
- **P_schema atto aggiuntivo.pdf.p7m** (impronta:
6C65B58D8B3EF0BF6308A76BEB9DEAA7AC7602615A167D0F08684E35034D3AB7)
- **Q) QUADRO ECONOMICO E CRONO** (impronta:
190AE89E050B5681050986CED5AD6230FC3FE660A5FEE6D0D4939E92385FFE45)