



## Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Sviluppo Lavoro

Area Vasta

Rigenerazione Urbana

Quartieri e Ambiente

### NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA

#### PARCO DI VIA VERDELLO: AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE STACCIONATA DITTA CRACCO SRL

						PEG	IMPEGNO
<b>A – Lavori</b>					<b>€ 15.650,17</b>		
A.1		lavori a corpo, a misura, parte a corpo e a misura		<b>€ 15.197,99</b>		42609	2021/491
A.2		oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		<b>€ 452,18</b>			
<b>B – Somme a disposizione della stazione appaltante</b>					<b>€ 14.349,83</b>		
B.1		per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura – IVA inclusa Affidamento alla Ditta Cracco Srl la fornitura e posa di staccionata (€ 6.097,85 comprensiva IVA)		<b>€ 5.420,00</b> <b>€ 677,85</b>		42609 42609	2021/485 da 2021/487
B.2		Per rilievi, accertamenti e indagini		<b>€ 600,00</b>		42609	2021/486
B.4		per imprevisti – IVA inclusa		<b>€ 911,78</b>		42609	2021/487
B.5		Per acquisizione aree: spese di frazionamento e spese notarili		<b>€ 784,52</b>		42609	2021/488
B.7		per spese tecniche relative alla progettazione, all'esecuzione e al collaudo		<b>€ 2.085,85</b>			
	1)	Art. 24 (polizze progettista e verificatore)		€ 560,00		42609	2021/489
	2)	Art. 113 (incentivo programmazione)		€ 300,00		42609	2021/490
	3)	Incarico frazionamento (cassa 4% e IVA 22% incluse)		€ 1.225,85		42609	€ 1.215,48 2021/493 € 10,37 da 2021/487
B.12		per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		<b>€ 3.443,04</b>			Vedi Punto A)
	1)	I.V.A. su A - Lavori	22 %	€ 3.443,04			
B.13		Ribasso d'asta sui lavori		<b>€ 426,79</b>			

<b>Importo complessivo dell'intervento (A+B)</b>		<b>€ 30.000,00</b>		
--	--	--------------------	--	--

<b>CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI</b>				
Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Es. Succ.	<b>Totale</b>
<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 30.000,00</b>