

**SAN FELICE - COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA – FORNITURA E INSTALLAZIONE MATERIALE PER BAGNI**

				2017 PEG-IMP.	2018 PEG-IMP.	2019		2020		2021		
<b>A – Lavori</b>				€ 1.550.122,10			PEG	Imp.	PEG	Imp.	PEG	Imp.
A.1	Lavori di contratto netti		€ 1.473.404,86						42760	20/1143/1 € 660.123,40	42760	21/105/1 € 335.697,31
A.2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 15.275,00								42762	21/461 € 641.727,14
A.3	Perizia di variante N.1		€ 36.292,17								42762	21/467 € 28.106,68
											42757	21/520 € 11.491,31
											42762	21/1415 € 323,40
A.4	Perizia di variante n.2		€ 25.150,07								42757	2021/519/2 € 18.400,30
											42760	2021/105/26 € 9.264,78
<b>B – Somme a disposizione della stazione appaltante</b>				€ 469.877,90								
B.1	per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 100.697,15									
1)	Adeguamento sede provvisoria scuola (IVA inclusa)	€ 29.286,32										
1.1	Lavori da cartongessista – D.D. 1166/2019 del 09/07/2019-7.183,00						42760	19/2289 € 7.183,00				
1.2	Lavori di tinteggiatura - D.D. 1166/2019 del 09/07/2019 – 3.444,00						42760	192290 € 3.444,00				
1.3	Lavori da idraulico – D.D. 1173/2019 del 10/07/2019-4.016,94						42760	19/2294 € 4.016,94				
1.4	Lavori da fabbro - D.D. 1172/2019 del 10/07/2019 – 3.496,20						42760	19/2292 € 3.496,20				
1.5	Lavori da falegname - D.D. 1182/2019 del 10/07/2019 – 3.446,30						42760	19/2299 € 3.446,30				
1.6	Lavori edili - D.D. 1415/2019 del 28/08/2019 – 6.004,08						42760	19/2449 € 6.004,08				
1.7	Pulizie finali - D.D. 1267/2019 del 24/07/2019 – 1.695,80						42760	19/2351 € 1.695,80				
2)	Arredi interni, altre forniture e traslochi (IVA inclusa)	€ 37.357,33										
2.1	Arredi interni e altre forniture (IVA inclusa) – € 11.720,40										42760	21/105/2 € 11.720,40
2.2	Fornitura e montaggio attrezzature per cucina Ditta										42760	21/105/24

	Gandellini – D. D. 776/2021 del 13/05/2021 - € 4.453,71										€ 4.453,71
2.3	Fornitura e montaggio arredi scolastici e giochi – Ditta Cremona Giochi e arredi di Bonini Franco & C. s.n.c. - D.D.858/2021 del 27/05/2021 € 14.109,30 (IVA 22% inclusa)									42760	21/105/27 € 14.109,30
2.4	Fornitura ulteriore arredo – Ditta Cremona Giochi e arredi di Bonini Franco & C. s.n.c. € 545,88 (IVA 22% inclusa)									42760	21/105/29 € 545,88
2.5	Servizio di facchinaggio Ditta Coopservice S. Coop.p.A. - € 5.917,00 IVA 22% inclusa										21/105/30 € 5.917,00
2.6	Fornitura e installazione materiale diverso per bagni – Ditta Ardigò s.r.l. € 611,04 (IVA inclusa)									42760	da 21/105/2 € 611,04
3)	Gruppo pressurizzazione e pozzi (IVA inclusa)	€ 0,52								42760	21/105/3 € 0,52
3.1	Esecuzione pozzi (IVA inclusa)	€ 11.286,00						42760	20/2175		
4)	Pulizie finali (IVA inclusa)	€ 4.880,00								42760	21/105/4 € 4.880,00
4.1	Pulizie finali (IVA 22% inclusa) – € 1.732,40 IVA inclusa										
4.2	Pulizie finali - ditta Euro&Promos FM s.p.a. - € 3.147,60 IVA inclusa									42760	21/105/32 € 3.147,60
5)	Altri interventi previsti in progetto	€ 17.886,98								42757	21/519 € 17.886,98
B.2 1)	Per esecuzione sondaggi terreno		€ 1.195,60								
1.1	Affidamento per assistenza sondaggi di terreno alla Ditta B & B Tecnoscavi S.r.l. di Grontardo (CR) – 366,00							42762	20/600/2 € 344,40  20/601/2 € 21,60		
1.2	Affidamento per analisi di laboratorio di terreno alla ditta L.A.C. S.r.l. di Cremona – 829,60							42760	20/1143/22 € 829,60		
B.3	Per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)		€ 8.800,00								
1)	Per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 4.697,41								42760	21/105/5 € 4.697,41
2)	Allaccio per fornitura E.E.	€ 3.090,59								42760	21/105/21 € 3.090,59
3)	Allaccio per fornitura acqua	€ 341,00								42760	21/105/22 € 341,00
4)	Allaccio per servizio telefonia e dati	€ 671,00								42760	21/105/23 € 671,00
B.4	Per imprevisti (IVA inclusa)		€ 0,00								
B.6	Accantonamento per accordo bonario e transazioni di cui DLgs 50/2016 art 205 e 208 (IVA inclusa)		€ 16.774,70							42760	21/105/6 € 16.774,70



8.1	D.D. 558/24009 del 30/03/2018 - € 933,30					5936/999 18/1364/2 € 933,30						
8.1.1	D.D. 558/24009 del 30/03/2018 - € 466,65						5938/999 2019/1118 € 466,65					
8.2	D.D. 1425/58657 del 29/08/2017 - € 7.777,50					5935/999 17/2180 € 7.777,50						
9)	Incarico verifica acustica (IVA e oneri inclusi)	€ 2.424,68					5936/999 18/1408/2					
10)	Incarico collaudo acustica (IVA e oneri inclusi)	€ 932,57								42757	21/511 € 932,57	
B.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		<b>€ 9.408,96</b>									
1)	Incarico verificatore esterno (IVA e oneri inclusi)	€ 9.408,96					5936/999 18/2122/2					
B.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici		<b>€ 2.952,95</b>									
1)	Commissione OEPV (IVA e oneri inclusi)	€ 2.952,95								42762	21/1438 € 2.952,95	
B.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)		<b>€ 4.026,00</b>									
1)	spese per pubblicità	€ 1.353,28								42762	21/1439 € 1.212,29	
										PEG NUOVO	AVANZO VINCOLATO € 140,99	
2)	Spese pubblicazione bando – Zecca dello Stato	€ 523,42						42760	20/1143/9			
3)	Spese pubblicazione bando - SEC	€ 1.435,59						42760	20/1143/10			
4)	Spese pubblicazione variante GURI	€ 713,71						42760	20/1143/25			
B.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		<b>€ 17.115,99</b>									
1)	collaudo statico e tecnico amministrativo (IVA e oneri inclusi)	€ 11.666,21								42760	21/105/18 € 6.662,01	
										42762	21/464 € 5.004,20	
2)	collaudo impianto elettrico (IVA e oneri inclusi)	€ 3.113,34								42760	21/105/20 € 871,74	
										42762	21/466 € 2.241,60	
3)	collaudo impianto meccanico (IVA e oneri inclusi)	€ 2.336,44								42760	21/105/19 € 654,20	
										42762	21/465 € 1.682,24	

B.12	per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		<b>€ 155.012,22</b>	<b>Vedi voce A</b>							
1)	I.V.A. su A-Lavori 10%	€ 155.012,22									
ALTRO	Ribasso d'asta IVA compresa		<b>€ 46.430,09</b>								
<b>Importo complessivo dell'intervento (A+B)</b>				<b>€ 2.020.000,00</b>							
										42762	21/1440 € 39.922,45
										42760	21/105/25 € 4.879,29 ribasso Gandellini
										42760	21/105/28 € 1.567,70ribasso Cremona Giochi e Arredi D.D. 858 del 27/05/21 € 60,65 ribasso Cremona Giochi e Arredi

<b>CRONOPROGRAMMA</b>							
<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Es. Succ.</b>	<b>Totale</b>
€ 7.777,50	€ 44.145,85	€ 29.752,97	€ 702.468,13	€ 1.235.855,55			€ 2.020.000,00