



QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA

A – Lavori		€ 26.327,50	PEG 37927
			IMPEGNO
A.1	Fornitura e posa satelliti d'utenza in edifici ERP	€ 26.277,50	
A.2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 50,00	
B – Somme a disposizione della stazione appaltante		€ 3.672,50	
B.4	per imprevisti e ribasso d'asta su A.1 – iva inclusa	€ 513,20	
B.7	Art. 113 (incentivo progettazione su A)	€ 526,55	
B.12	I.V.A. 10% su A- Lavori	€ 2.632,75	
Importo complessivo dell'intervento (A+B)		€ 30.000,00	

CRONOPROGRAMMA				
Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Es. Succ.	Totale
€ 30.000,00	0,00	0,00	0,00	€ 30.000,00

Il Direttore del Settore Progettazione e Manutenzione
arch. Giovanni Donadio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

Servizio Interventi alla Città

via Aselli, 13.a - 26100 Cremona

✉ manutenzioneedificipubblici@comune.cremona.it

\\na02b\Utenti_CIFS\CRCOM_REDIRECT\santina.bassanetti\Deskto
p\Bodini_Linea Green_ERP Via Mosconi 17\Allegato A_Quadro
economico e cronoprogramma.odt

Responsabile procedimento : arch. Giovanni Donadio

☎ 0372 407619 - ✉ giovanni.donadio@comune.cremona.it

Referente per la pratica : arch. Marta Bodini

☎ 0372 407644 - ✉ marta.bodini@comune.cremona.it

Prot. prec. :