

SAN FELICE - COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA – FORNITURA E MONTAGGIO ESTINTORI E CARTELLONISTICA

				2017	2018	2019		2020		2021	
				PEG-IMP.	PEG-IMP.	PEG	Imp.	PEG	Imp.	PEG	Imp.
A – Lavori				€ 1.550.122,10							
A.1	Lavori di contratto netti		€ 1.473.404,86							42760	21/105/1 € 335.697,31
A.2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 15.275,00					42760	20/1143/1 € 660.123,40	42762	21/461 € 641.727,14
A.3	Perizia di variante N.1		€ 36.292,17							42762	21/467 € 28.106,68
										42757	21/520 € 11.491,31
										42762	21/1415 € 323,40
A.4	Perizia di variante n.2		€ 25.150,07							42757	21/519/2 € 18.400,30
										42760	21/105/26 € 9.264,78
B – Somme a disposizione della stazione appaltante				€ 469.877,90							
B.1	per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 100.697,15								
1)	Adeguamento sede provvisoria scuola (IVA inclusa)	€ 29.286,32									
1.1	Lavori da cartongessista D.D. 1166/2019 del 09/07/2019	€ 7.183,00				42760	19/2289 € 7.183,00				
1.2	Lavori di tinteggiatura D.D. 1166/2019 del 09/07/2019	€ 3.444,00				42760	19/2290 € 3.444,00				
1.3	Lavori da idraulico D.D. 1173/2019 del 10/07/2019	€ 4.016,94				42760	19/2294 € 4.016,94				
1.4	Lavori da fabbro D.D. 1172/2019 del 10/07/2019	€ 3.496,20				42760	19/2292 € 3.496,20				
1.5	Lavori da falegname D.D. 1182/2019 del 10/07/2019	€ 3.446,30				42760	19/2299 € 3.446,30				
1.6	Lavori edili D.D. 1415/2019 del 28/08/2019	€ 6.004,08				42760	19/2449 € 6.004,08				
1.7	Pulizie finali D.D. 1267/2019 del 24/07/2019	€ 1.695,80				42760	19/2351 € 1.695,80				
2)	Arredi interni, altre forniture e traslochi (IVA inclusa)	€ 37.357,33									
2.1	Arredi interni e altre forniture	€ 10.134,40								42760	21/105/2 € 10.134,40
2.2	Fornitura e montaggio attrezzature per cucina Ditta Gandellini D.D. 776/2021 del 13/05/2021	€ 4.453,71								42760	21/105/24 € 4.453,71
2.3	Fornitura e montaggio arredi scolastici e giochi Ditta Cremona Giochi e arredi di Bonini Franco & C. s.n.c. D.D.858/2021 del 27/05/2021	€ 14.109,30								42760	21/105/27 € 14.109,30
2.4	Fornitura ulteriore arredo Ditta Cremona Giochi e arredi di Bonini Franco & C. s.n.c. D.D. 918/2021 del 07/06/2021	€ 545,88								42760	21/105/29 € 545,88
2.5	Servizio di facchinaggio Ditta Coopservice S. Coop.p.A. D.D. 918/2021 del 07/06/2021	€ 5.917,00								42760	21/105/30 € 5.917,00
2.6	Fornitura e installazione materiale diverso per bagni Ditta Ardigò s.r.l. D.D. 1158/2021 del 06/07/2021	€ 611,04								42760	21/105/34 € 611,04

2.7	Fornitura e allaccio lavatrice e frigorifero Ditta Buttarelli s.r.l. D.D. 1205/2021 del 12/07/2021	€ 610,00								42760	21/105/35 € 610,00
2.8	Fornitura e posa estintori e cartellonistica varia Ditta Manzi Gianfranco s.r.l.	€ 976,00								42760	Da 21/105/2 € 976,00
3)	Gruppo pressurizzazione e pozzi (IVA inclusa)		€ 0,52							42760	21/105/3 € 0,52
3.1	Esecuzione pozzi		€ 11.286,00						42760	20/2175 € 11.286,00	
4)	Pulizie finali (IVA inclusa)		€ 4.880,00								
4.1	Pulizie finali	€ 1.732,40								42760	21/105/4 € 1.732,40
4.2	Pulizie finali ditta Euro&Promos FM s.p.a. D.D. 918/2021 del 07/06/2021	€ 3.147,60								42760	21/105/32 € 3.147,60
5)	Altri interventi previsti in progetto (IVA inclusa)		€ 17.886,98							42757	21/519 € 17.886,98
B.2 1)	Per esecuzione sondaggi terreno (IVA inclusa)			€ 1.195,60							
1.1	Affidamento per assistenza sondaggi di terreno Ditta B & B Tecnosavi S.r.l. di Grontardo (CR)	€ 366,00							42762	20/600/2 € 344,40 20/601/2 € 21,60	
1.2	Affidamento per analisi di laboratorio di terreno Ditta L.A.C. S.r.l. di Cremona	€ 829,60							42760	20/1143/22 € 829,60	
B.3	Per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)			€ 8.800,00							
1)	Per allacciamenti ai pubblici servizi		€ 4.697,41							42760	21/105/5 € 4.697,41
2)	Allaccio per fornitura E.E.		€ 3.090,59							42760	21/105/21 € 3.090,59
3)	Allaccio per fornitura acqua		€ 341,00							42760	21/105/22 € 341,00
4)	Allaccio per servizio telefonia e dati		€ 671,00							42760	21/105/23 € 671,00
B.4	Per imprevisti (IVA inclusa)			€ 0,00							
B.6	Accantonamento per accordo bonario e transazioni di cui DLgs 50/2016 art 205 e 208 (IVA inclusa)			€ 16.774,70						42760	21/105/6 € 16.774,70
B.7	per spese di cui agli articoli 24 del Codice LLPP, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice LLPP, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.			€ 107.464,24							
1)	Art. 24 (polizza progettista)		€ 1.382,40						42760	20/1143/3 € 1.382,40	
2)	Art. 113 (incentivo programmazione)		€ 31.788,30						42760	20/1143/26 € 15.249,73	42760 21/105/7 € 15.249,73

										42757	21/519/3 € 1.288,84
3)	Incarico C.S.E. (IVA e oneri inclusi)	€ 16.317,21						42762	20/651 € 7.126,21	42762	21/1426 € 9.191,00
4)	Incarico Progettazione e D.O. Strutture (IVA e oneri inclusi)	€ 18.882,63									
4.1	Incarico Progettazione Strutture (IVA e oneri inclusi) D.D 2525/87253 del 21/12/2017 - D.D 1915/78483 del 25/10/2018/12/2017 € 14.115,86						5936/999 18/403 € 14.115,86				
4.2	Incarico D.O Strutture (IVA e oneri inclusi) - € 4.766,77							42760	20/1143/18 € 3.432,07	42760	21/105/17 € 1.334,70
5)	Incarico Progettazione e D.O. Impianto elettrico (IVA e oneri inclusi)	€ 13.673,23									
5.1	Incarico Progettazione Impianto elettrico (IVA e oneri inclusi) - D.D.2547/87258 del 22/12/2017 - € 7.038,20						5936/999 18/406/2 € 7.038,20				
5.2	Incarico Progettazione Impianto elettrico (IVA e oneri inclusi) D.D.2137/85873 del 22/11/2018- € 3.297,38						5936/999 18/2870 € 3.297,38				
5.3	Incarico D.O. Impianto elettrico (IVA e oneri inclusi) - € 3.337,65									42760	21/105/16 € 934,54
										42762	21/463 € 2.403,11
6)	Incarico Progettazione e D.O. Impianto termo idraulico (IVA e oneri inclusi)	€ 9.079,37									
6.1	Incarico Progettazione Impianto termo idraulico (IVA e oneri inclusi) - D.D. 2526/87299 del 21/12/2017 - € 6.230,39						5936/999 18/411/1 € 6.230,39				
6.2	Incarico Progettazione Impianto termo idraulico (IVA e oneri inclusi) - D.D. 1325/56028 del 30/07/2018 - € 697,08						5936/999 18/2763/1 € 697,08				
6.3	Incarico D.O. Impianto termo idraulico (IVA e oneri inclusi) - € 2.151,90									42760	21/105/15 € 602,53
										42762	21/462 € 1.549,37
7)	Incarico Catasto (IVA e oneri inclusi)	€ 3.806,40									
7.1	Incarico Catasto (IVA e oneri inclusi) € 2.693,28									42760	21/105/11 € 2.693,28
7.2	Incarico Cuk (IVA e oneri inclusi) € 1.113,12									42760	21/105/33 € 1.113,12
8)	Incarico geologo (IVA e oneri inclusi)	€ 9.177,45									
8.1	D.D. 558/24009 del 30/03/2018 - € 933,30						5936/999 18/1364/2 € 933,30				
8.1.1	D.D. 558/24009 del 30/03/2018 - € 466,65							5938/999 19/1118 € 466,65			
8.2	D.D. 1425/58657 del 29/08/2017 - € 7.777,50						5935/999 17/2180 € 7.777,50				
9)	Incarico verifica acustica (IVA e oneri inclusi)	€ 2.424,68					5936/999 18/1408/2 € 2.424,68				
10)	Incarico collaudo acustica (IVA e oneri inclusi)	€ 932,57								42757	21/519/1 € 932,57

B.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 9.408,96									
1)	<i>Incarico verificatore esterno (IVA e oneri inclusi)</i>	€ 9.408,96										
B.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 2.952,95									
1)	<i>Commissione OEPV (IVA e oneri inclusi)</i>	€ 2.952,95								42762	21/1438 € 2.952,95	
B.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)		€ 4.026,00									
1)	spese per pubblicità	€ 1.353,28								42762	21/1439 € 1.212,29	
										42750	NUOVO IMP. € 140,99	
2)	Spese pubblicazione bando – Zecca dello Stato	€ 523,42						42760	20/1143/9 € 523,42			
3)	Spese pubblicazione bando - SEC	€ 1.435,59						42760	20/1143/10 € 1.435,59			
4)	Spese pubblicazione variante GURI	€ 713,71						42760	20/1143/25 € 713,71			
B.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 17.115,99									
1)	<i>collaudo statico e tecnico amministrativo (IVA e oneri inclusi)</i>	€ 11.666,21								42760	21/105/18 € 6.662,01	
										42762	21/464 € 5.004,20	
2)	<i>collaudo impianto elettrico (IVA e oneri inclusi)</i>	€ 3.113,34								42760	21/105/20 € 871,74	
										42762	21/466 € 2.241,60	
3)	<i>collaudo impianto meccanico (IVA e oneri inclusi)</i>	€ 2.336,44								42760	21/105/19 € 654,20	
										42762	21/465 € 1.682,24	
B.12	per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ 155.012,22									
1)	<i>I.V.A. su A-Lavori 10%</i>	€ 155.012,22										
ALTRO	Ribasso d'asta IVA compresa		€ 46.430,09							42762	21/1440 € 39.922,45 ribasso Paolo Beltrami DD/2020/31	
										42760	21/105/25 € 4.879,29 ribasso Gandellini DD/2021/776	
										42760	21/105/28 € 1.567,70 ribasso Cremona Giochi e Arredi	

												42760	DD/2021/858 21/105/31 € 60,65 ribasso Cremona Giochi e Arredi DD/2021/918
Importo complessivo dell'intervento (A+B)				€ 2.020.000,00									

CRONOPROGRAMMA							
Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Es. Succ.	Totale
€ 7.777,50	€ 44.145,85	€ 29.752,97	€ 702.468,13	€ 1.235.855,55			€ 2.020.000,00