



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Lavori Pubblici
Mobilità Urbana
e Protezione Civile

ALLEGATO D): riqualificazione viabilistica di via Dante del tratto tra via Palestro ed il cavalcavia di via Cimitero e del comparto terminale di via Vecchia Dogana (CUP: D17H18002100002)

DESCRIZIONE	IMPORTO SAL FINALE	PEG	IMP.
a.1 - lavori a misura (iva 10%)	€ 578.545,39	41576	2019/297/1 per Euro 153.956,75
a.1,1 lavori a misura (iva 4%) barriere architettoniche	€ 49.799,66	41615	2020/502 per Euro 143.643,25
a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (iva 10%)	€ 19.944,58	41615	2020/503/4 per Euro 93.858,99
a.2,1 oneri sicurezza (iva 4% per barriere architettoniche)		41615	2020/508 per Euro 219.303,76
	€ 1.500,00	41615	2020/512 per Euro 9.585,00
		41615	2020/563/1 per Euro 25.639,67
		41615	2020/564 per Euro 9.584,98
		41615	2020/565 per Euro 8.164,70
a.3 accordo bonario		41677	2020/587 per Euro 44.989,12
		46104/10	per Euro 2.964,41
	€ 14.800,90	41615	da 2020/563/1 per Euro 9.573,48
		41677	da 2020/587 per Euro 10,89
		41743	per Euro 6.696,62
TOTALE VOCI A	€ 664.590,53		
b - somme a disposizione della stazione appaltante			
b.1 - per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			
b.2 - per rilievi, accertamenti e indagini			
b.3 - per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.046,49	41615	2020/503/1 per Euro 1.799,79 2020/503/3 per Euro 246,70
b.4 - per imprevisti (iva 10% inclusa)			
b.5 - per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			
b.6 - per accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice			
b.7.1- per spese di cui agli articoli 113, comma 1, del D.Lgs 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie	€ 62.969,50		

attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente € 11.916,41		41615	2020/506 per Euro 1.668,29 2020/506/1 per Euro 2.621,61 2020/506/2 per Euro 7.626,51	
b.7,2 Spese tecniche progettazione fattibilità, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, collaudo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (iva 22% e inarcassa inclusa) € 50.755,18		41576 41615 41615 41615 41615	2018/3044 per Euro 17.021,17 2019/298/12 per Euro 6.305,94 2019/298/13 per Euro 6.470,62 2020/505/2 per Euro 7.031,14 2020/211 per Euro 13.926,31	
b.7.3- per spese di cui art. 24,del D.Lgs 50/2016 polizza verificatore € 297,91		41615	2019/298/8 per Euro 297,91	
b.8 - per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione				
b.9 - per eventuali spese per commissioni giudicatrici				
b.10 - per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (iva 22% inclusa) € 1.483,21	€ 1.483,21	41615	2019/298/10 per Euro 523,42 2019/298/11 per Euro 959,79	
b.11 - per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici				
b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge -b.12.1 IVA 10% su voci a.1, a.2 e a.3 € 61.329,10 -b.12.2 IVA 4% su voci a.1,1 e a.2,1 € 2.051,99	€ 63.381,09		Vedi Punto A	
TOTALE VOCI B	€ 129.880,29			
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 794.470,82			
Economie	2.870,65	41743 41615 41615 41615 41615 41615	Euro 2.713,89 2019/298/13 per 0,01 2020/505 per Euro 0,30 2020/507 per Euro 89,66 2020/509 per Euro 26,58 2020/510 per Euro 40,21	