



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

1486/2021 del 26/08/2021

OGGETTO **Lavori di riqualificazione viabilistica di via Dante, nel tratto tra via Palestro ed il cavalcavia di via Cimitero e del comparto terminale di via Vecchia Dogana, aggiudicati alla ditta Sangalli S.p.A. di Mapello (BS) - Approvazione dello stato finale, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione, nonché svincolo della polizza fidejussoria e approvazione del quadro economico finale (CUP: D17H18002100002).**

Settore Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana e Protezione Civile

Servizio Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana e Protezione Civile

IL DIRETTORE

PREMESSE Con Determinazione Dirigenziale n° 2481 del 18 dicembre 2018 è stato conferito incarico professionale all'ing. Adriano Nichetti per la progettazione definitiva ed esecutiva e redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione degli interventi riguardanti il "Patto per la Lombardia - miglioramento dell'accessibilità e della sosta presso il nodo di interscambio della stazione (Cremona)".

Con Determinazione Dirigenziale n° 357 del 18 marzo 2019 sono stati aggiudicati, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, i lavori di riqualificazione viabilistica di via Dante, nel tratto tra via Palestro ed il cavalcavia di via Cimitero e del comparto terminale di via Vecchia Dogana, alla ditta Sangalli S.p.A. di Mapello (BG) ed è stato approvato il nuovo quadro economico di intervento.

E' stato stipulato il contratto d'appalto n° 41483 di Rep.rio del 7 maggio 2019, registrato a Cremona in data 8 maggio 2019 al n° 5407 Serie 1T.

Con Determinazione Dirigenziale n° 2171 del 10 dicembre 2019 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva e contestuale proroga dell'ultimazione dei lavori di riqualificazione viabilistica di via Dante, nel tratto terminale di via Vecchia Dogana, aggiudicati alla ditta Sangalli S.p.A. di Mapello (BG) ed è stato ampliato il quadro economico dell'intervento.

E' stato stipulato l'atto aggiuntivo con Prot. n° 96700 del 18 dicembre 2019.

Con Determinazione Dirigenziale n° 1240 del 17 settembre 2020 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n° 2, la proroga dell'ultimazione dei lavori e il nuovo quadro economico dell'intervento di riqualificazione viabilistica di via Dante, nel tratto terminale di via Vecchia Dogana, aggiudicati alla ditta Sangalli S.p.A. di Mapello (BG).

A seguito di verifiche delle riserve presentate dalla ditta Sangalli S.p.A., in data 17 maggio 2021 è stato sottoscritto un accordo bonario per un importo pari a Euro 14.800,90 (Iva 10% esclusa).

Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 122 del 6 maggio 2021 è stata approvata la proposta di accordo bonario con l'impresa Sangalli per i lavori di riqualificazione viabilistica di via Dante del tratto tra via Palestro ed il cavalcavia di via Cimitero e del comparto terminale di via Vecchia Dogana.

MOTIVAZIONE A seguito della redazione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore Lavori, nella

quale si certifica che i lavori affidati alla ditta Sangalli S.p.A. di Mapello (BG) sono stati regolarmente eseguiti, è necessario procedere alla liquidazione del credito residuo pari a Euro 3.248,95 oltre all'Iva (4% e 10%) per un totale di Euro 3.558,46 così di seguito suddiviso:

- Euro 256,50 + Iva 4% per un totale di Euro 266,76
- Euro 2.992,45 + Iva 10% per un totale di Euro 3.291,70

Occorre altresì impegnare la somma di Euro 14.800,90 oltre all'Iva (10%) per un totale di Euro 16.280,99 relativa all'Accordo Bonario di cui alla Delibera di Giunta Comunale n° 122 del 6 maggio 2021 citata in premessa.

Il totale da corrispondere alla ditta Sangalli S.p.A. di Mapello (BG) risulta pertanto pari ad Euro 19.839,45.

A seguito della nota di credito emessa dalla ditta Sangalli S.p.A. per sola variazione Iva dovuta a errato calcolo aliquota Iva della fattura n° 80 del 13 agosto 2020 emessa dalla stessa, la somma di Euro 2.964,41 è da imputare sul PEG 46104/10 per procedere alla sistemazione contabile.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 24 marzo 2021, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 - cfr pag. 92-93 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n.14 - cfr. pagg. 91-92-93 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il CUP assegnato al progetto è il seguente: D17H20000670002.

Il CIG è il seguente: 7743941645.

Il DURC è stato verificato ed è risultato regolare (Prot. INAIL 27792494 dell'11 giugno 2021).

E' stato verificato che presso gli uffici del Settore Affari Finanziari - Entrate è stata depositata la polizza fidejussoria n° 1632.00.27.2799759649 emessa in data 4 aprile 2029 da SACE BT s.p.A. - Agenzia di Pescara, per l'importo di Euro 42.724,00, prestata dalla ditta a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 31 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 14 aprile 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2021 - 2023." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario".

Legge 7 agosto 1990, n° 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Legge 6 novembre 2012 n° 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

D.Lgs. 14 marzo 2013 n° 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Art. 102 "Collaudo" del Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016.

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

Art. 36 "Contratti sotto soglia", comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50.

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

D.L. 69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

DETERMINA

DECISIONE

Approva lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione per i lavori di riqualificazione viabilistica di via Dante, nel tratto tra via Palestro ed il cavalcavia di via Cimitero e del comparto terminale di via Vecchia Dogana, figuranti quali allegati A), B) e C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Approva la spesa di Euro 3.558,46 (Iva 4% e 10% inclusa), quale credito residuo da corrispondere alla ditta Sangalli S.p.A. (P.Iva 00811590165), con sede legale in Via San Cassiano, 8 a Mapello (BG), esecutrice dei lavori.

Approva la spesa di Euro 16.280,99 (I.V.A. 10% inclusa) relativa all'Accordo Bonario di cui alla deliberazione di Giunta n° 122 del 6 maggio 2021.

Dà atto che la somma di Euro 19.839,45 è contenuta nel finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n° 357 del 18 marzo 2019.

Approva il quadro finale dei lavori per una spesa complessiva di Euro E 794.470,81 (Iva 4% e 10% inclusa), come risulta da allegato D) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che la spesa è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 357 del 18 marzo 2019.

Dà atto che, come risulta dal quadro economico finale dei lavori (allegato D) si è verificata una minor spesa complessiva di Euro 2.870,65 (I.V.A. inclusa).

Dare atto che i competenti uffici provvederanno a svincolare la polizza fidejussoria n° 1632.00.27.2799759649 emessa in data 4 aprile 2019 da SACE BT s.p.A. - Agenzia di Pescara, per l'importo di Euro 42.724,00, prestata dalla ditta a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.

Dà atto che la somma di Euro 2.964,41 per sistemazione contabile relativa alla variazione Iva, è da imputare al PEG 46104/10 demandando alla Ragioneria Comunale il perfezionamento delle registrazioni contabili.

EFFETTI

Gli effetti del presente provvedimento sono subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive di cui all'art. 80 del D.Lgs n° 50/2016.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Diminuzione PROCEDURA NEGOZIATA	2021	41615 PATTO PER LA LOMBARDIA - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E SOSTA PRESSO NODO INTERSCAMBIO STAZIONE DI CREMONA - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. reg.)	2.02.01.09.012	32342	2020/563/1	10.167,53

Missione e Programma	10 05
CIG	7743941645
CUP	D17H18002100002
Anno di Esigibilità	
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2021	41677 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELATIVE ALLA VIABILITA' - SPESA FINANZIATA CON FPV (oneri urb.)	2.02.01.09.999	32342	2020/587	10,89
--	------	--	----------------	-------	----------	-------

Missione e Programma	10 05
CIG	7743941645
CUP	D17H18002100002
Anno di Esigibilità	2019
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno	2021	41615 PATTO PER LA LOMBARDIA - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E SOSTA PRESSO NODO INTERSCAMBIO STAZIONE DI CREMONA - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. reg.)	2.02.01.09.012	32342	2020/563	9.573,48
-----------------	------	---	----------------	-------	----------	----------

Missione e Programma	10 05
CIG	7743941645
CUP	D17H18002100002
Anno di Esigibilità	2021
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Impegno	2021	41743 PATTO PER LA LOMBARDIA - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E SOSTA PRESSO NODO INTERSCAMBIO STAZIONE DI CREMONA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO CONTRIBUTO REGIONALE	2.02.01.09.012	32342		6.696,62
-------------	------	--	----------------	-------	--	----------

Missione e Programma	10 05
CIG	7743941645
CUP	D17H20000670002
Anno di Esigibilità	2021
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno	2021	41615 PATTO PER LA LOMBARDIA - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E SOSTA PRESSO NODO INTERSCAMBIO STAZIONE DI CREMONA - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. reg.)	2.02.01.09.012	32342	2020/563	594,05
Missione e Programma			10 05			
CIG			7743941645			
CUP			D17H18002100002			
Anno di Esigibilità			2021			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Impegno	2021	46104/10 EROGAZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: altre uscite per partite di giro n.a.c.	7.01.99.99.999	32342		2.964,41
Missione e Programma			99 01			
CIG			7743941645			
CUP			D17H20000670002			
Anno di Esigibilità			2021			
Centro di Costo			**NO Desc Automatica			

ALLEGATI

- **Allegato A) Stato Finale** (impronta: 97BB87C235CB479263315E3C6E072F9B2830B02E99F515F66A42096CBFB49D26)
- **Allegato B)Relazione Conto Finale** (impronta: 0A7927A64FC363901D7854F4B05CEFD25DAE934EF649EFA6CD8C5B12DA8A5A6E)
- **Allegato C) Certificato Regolare Esecuzione** (impronta: 7709D4EDA30CAE1E2911ADC23BF9A9225E9EF6A28470789B588B09820A6EB4FA)
- **Allegato D) Quadro Economico** (impronta: 964FFBE589E2E1C4A98213CEEFCC293737DB42E7BA813444B8C6B81249AAA1A7)