



ALLEGATO A: 434-1\_Alloggi SAP via Sardegna 2 - Finanziamento Por fesr 2014-2020: asse IV, azione IV.4.c.1.1 – iniziativa per l'efficientamento energetico di fabbricati esistenti

**Variazione quadro economico e affidamento lavori a LD Reti per centralizzazione contatori gas**

CUP: D12H19000060002

<b>A – Lavori</b>					<b>€ 187.542,98</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno</b>	<b>Movimenti</b>
A.1	lavori a corpo, a misura, parte a corpo e a misura			<b>€ 148.201,43</b>		42567 42527	2021/732 2021/734	
A.2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta			<b>€ 39.341,55</b>		42527	2022/119	
<b>B – Somme a disposizione della stazione appaltante</b>					<b>€ 132.557,02</b>			
B.1	per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura – IVA inclusa			<b>€ 40.093,43</b>				
	1) <i>lavori in economia</i>		<b>€ 38.117,03</b>			42541	2021/514 2021/733	-1.976,40
	2) <i>affidamento alla ditta LD reti – gas – IVA 22% inclusa</i>		<b>€ 1.976,40</b>			42541	da 2021/514	+1.976,40
B.4	per imprevisti – IVA inclusa			<b>€ 10.191,18</b>		42567	2021/735 2021/737-2	-42.257,02 -4.225,70 -6.316,27
B.7	per spese di cui agli articoli 24 del Codice LLPP, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice LLPP, nella misura			<b>€ 9.119,12</b>				

		corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.						
	1)	Art. 24 (polizza progettista e verificatore)		€ 406,57		42541	2021/515	
	2)	Art. 113 (incentivo)		€ 4.596,00		42567	2021/736	
	3)	Incarico C.S.E. (cassa 4% e bolli inclusi)		€ 4.116,55		42567	2021/737-1	
B.10		spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche – IVA inclusa			€ 1.600,00	42567	2021/738	
B.12		per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ 18.754,30	Vedi punto A)		
			iva					
	1)	I.V.A. su A-Lavori	10	€ 18.754,30				
<b>ALTRO</b>		(ribasso d'asta IVA compresa) Ribasso d'asta ottenuto su A - Lavori			€ 52.798,99	42567	da 2021/735 da 2021/737-2	+42.257,02 +4.225,7 +6.316,27
<b>Importo complessivo dell'intervento (A+B)</b>					€ 320.100,00			

<b>CRONOPROGRAMMA</b>				
Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Es. Succ.	Totale
€ 292.140,00	27.960,00	0,00	0,00	€ 320.100,00