

ALLEGATO R) QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA

				PEG	IMP.
			€ 22.504,94		
A.1	lavori a corpo				
1)	Lavori di manutenzione straordinaria strutture in legno a seguito dell'affidamento con ribasso del 23,333%		€ 21.703,06	37924	
2)	Oneri per la sicurezza		€ 801,88		
			€ 47.495,06	37924	
B.1	per lavori in economia (IVA inclusa), previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 32.503,49		
B.2	per rilievi accertamenti e indagini		€ 0,00		
B.3	per allacciamenti ai pubblici servizi		€ 0,00		
B.4	per imprevidi (IVA inclusa)		€ 9.190,38		
B.7	importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice LLPP, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	€ 450,10	€ 850,10		
B.8	Art. 24 (polizza progettista CSP e verificatore)	€ 400,00			
B.12	per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ 4.951,09		Vedi punto A)
1)	I.V.A. su A-Lavori	iva 22 € 4.951,09			
			€ 70.000,00		

CRONOPROGRAMMA

Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Es. succ.	Totale
€ 70.000,00	0	0	0	€ 70.000,00