

OGGETTO **Cimitero Monumentale di Cremona - Intervento di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e di Levante. - Opere edili, aggiudicato alla ditta Imprecom S.r.l. di Monza. Concessione di proroga del termine di ultimazione dei lavori. CUP: D19G20000220002**

Settore SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

Servizio Servizio Edilizia Scolastica Sportiva e Cimiteriale

IL DIRETTORE

PREMESSE Determinazione dirigenziale n. 93 del 27 gennaio 2021: "Manutenzione straordinaria Cimitero Monumentale. Intervento di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e di Levante - Opere edili. Approvazione del progetto esecutivo e aggiudicazione definitiva alla ditta IMPRECOM s.r.l. di Monza (MB), nonché approvazione del quadro economico dell'intervento (CUP: D19G20000220002).

Il relativo contratto - Protocollo n. 28828 del 27 aprile 2021

La richiesta in data 29 luglio 2021 con la quale la ditta Imprecom S.r.l. chiedeva una proroga del termine contrattuale di fine lavori fino al 15 novembre 2021, per 94 giorni naturali e consecutivi.

Con relazione riservata del Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento, viene concessa alla ditta una proroga di 35 giorni naturali e consecutivi.

MOTIVAZIONE La ditta Imprecom S.r.l. di Monza, esecutrice dei lavori di recupero e restauro conservativo delle crociere di Ponente e Levante - opere edili - presso il cimitero monumentale di Cremona, ha chiesto una proroga di giorni 94 naturali e consecutivi, per l'ultimazione dei lavori a causa delle difficoltà di approvvigionamento di materiali per l'emergenza Covid-19.

Il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori, con relazione riservata, ha accolto parzialmente la richiesta, accordando una proroga di giorni 35 naturali e consecutivi, precisando che per tale proroga, nulla potrà essere preteso da parte dell'affidatario per il protrarsi dei lavori.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 24 marzo 2021, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 - cfr pag. 92-93 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come

introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n.14 - cfr. pagg. 91-92-93 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato verificato ed è risultato regolare - Protocollo INAIL n. 28265515 del 6 luglio 2021.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 31 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 14 aprile 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2021 - 2023." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.
- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Articolo 107, comma 5 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

DETERMINA

pag. 2/3

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Favalli geom. Giovanni**
Pratica trattata da **Nolli Giuseppina**

DECISIONE Concedere alla ditta Imprecom S.r.l. di Monza (P.I.: 08572150962) con sede legale in via Porta Lodi n. 2 - Monza, aggiudicataria dei lavori di recupero e restauro conservativo delle crociere di Ponente e di Levante presso il civico cimitero, una proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 35 (trentacinque) naturali e consecutivi, precisando che per tale proroga, nulla potrà essere preteso da parte dell'affidatario per il protrarsi dei lavori.

Non attribuire il centro di costo in quanto non è alimentato da alcun impegno di spesa.

EFFETTI Il presente atto non comporta alcun onere per l'Amministrazione

Il nuovo termine dei lavori risulta pertanto essere il 17 settembre 2021.