



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Lavori Pubblici
Mobilità Urbana
e Protezione Civile

QUADRO ECONOMICO

COSTRUZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA ADIBITA ALLA SOSTA DEGLI AUTOVEICOLI (AUTORIMESSA PARCHEGGIO SU PIÙ PIANI)

DESCRIZIONE	IMPORTO	PEG	IMP.	
a.1 - lavori a CORPO	Euro 1.093.900,02	41743	2021/2066/4 per Euro 69.437,94	
a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	Euro 30.133,07			
TOTALE VOCI a	Euro 1.124.033,09	41615	2020/492 per Euro 206.335,17 2020/497 per Euro 504.598,46 2021/1414 per Euro 456.064,83	
b - somme a disposizione della stazione appaltante				
b.1 - per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura				
b.2 - per rilievi, accertamenti e indagini				
b.3 - per allacciamenti ai pubblici servizi	Euro 3.090,59	41743	2021/2066/1	
b.4 - per imprevisti (iva 10% inclusa)				
b.5 - per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi				
b.6 - per accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice				
B.7.0 spese di cui all'art. 23, comma 11 D.lgs. 50/216 Spese tecniche (Iva e oneri compresi) € 3.521,49	Euro 154.717,55	41615	2020/495/1 per Euro 3.521,49	
b.7.1- per spese di cui agli articoli 113, comma 1, del				

D.Lgs. 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente € 27.140,00		41615	2020/493 per Euro 15.469,80 2020/493/1 per Euro 5.970,80 2020/493/2 per Euro 5.699,40	
b.7,2 Spese tecniche progettazione fattibilità, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, collaudo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (iva 22% e inarcassa inclusa) € 120.071,68		41576	2018/3016 per Euro 60.902,40 2019/296/5 per Euro 8.524,67 2019/296/10 per Euro 3.309,20 2020/496 per Euro 17.551,24 2020/501 per Euro 6.813,26	
		41615	2021/2066/7 per Euro 16.547,37 2021/2066/8 per Euro 6.423,54	
b.7.3- per spese di cui art. 24,del D.Lgs. 50/2016 polizza verificatore 0,67% € 2.025,37		41615	2020/494 per Euro 2.025,37	
b.8 - per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione				
b.9 - per eventuali spese per commissioni giudicatrici				
b.10 - per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (iva 22% inclusa) € 1.959,01		41615	2019/296/7 per Euro 523,42 2019/296/8 per Euro 1.435,59	
b.11 - per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. Collaudo in corso d'opera	Euro 10.165,56	41743	2021/2066/5 per Euro 8.247,20 2021/2066/6 per Euro 1.918,36	
b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge -b.12.1 IVA 10% su voce a.1 e a.2 ,	Euro 112.403,31		<i>Vedi Punto A</i>	

b.13 - per oneri d'investimento				
b.14 - per mitigazioni				
b.15 - per interferenze (spostamento gruppo di misura acqua potabile)	Euro 3.015,10	41615	2020/500/1	
b.15.1 per spostamento energia elettrica	Euro 3.720,68		2020/500/3	
b.16 – per spostamento n. 2 box	Euro 3.172,00	41615	2020/500/2	
b.17 - per opere compensative percorso tattile (iva 4% compresa)				
b.18 ALTRO : eventuale ribasso d'asta				
TOTALE VOCI B	Euro 290.284,79			
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	Euro 1.414.317,88			
ECONOMIE	233.340,66	41743	2021/2066/2 per Euro 158.801,82 2021/2066/9 per Euro 27.980,86 2021/2066/10 per Euro 46.557,98	

CRONOPROGRAMMA dell'intervento di riqualificazione viabilistica di via Dante del tratto tra via Palestro ed il cavalcavia di via Cimitero e del comparto terminale di via Vecchia Dogana

Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Eserc. Succ.	Totale
€ 60.902,40	€ 13.792,88	€ 777.892,77	€ 561.729,83		€ 1.414.317,88