



**IL "PALAZZO DI CITTÀ" - FORMAZIONE, DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE PER CREMONA E IL SUO DISTRETTO CULTURALE -  
FASE 1 – COSTRUZIONE DEL VANO ELEVATORE E OPERE ACCESSORIE**

(CUP D12C16000050004)

A – Lavori				€ 91.894,52	PEG	IMPEGNO	Importo
A.1	<b>Impianti tecnologici meccanici</b>	€ 83.569,08			36151	2020 / 532 / 1	€ 56.320,66
	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 681,84			36151	2020 / 532 / 1	€ 36.355,35
	Modifica contrattuale (art. 106, comma 1 lettera e) del Dlgs n.50/2016)	€ 7.643,60			36151	2020 / 533 / 5	€ 8.407,96
<b>B – Somme a disposizione della stazione appaltante</b>				<b>€ 345.023,24</b>			
<b>B.1</b>	<b>per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura – IVA inclusa</b>		<b>€ 281.262,87</b>				
1)	Restauro Serramento 600 (compresa IVA10%)	€ 42.396,63			36168	2019 / 446 / 26	€ 159,18
					36168	2019 / 446 / 1	€ 8.532,13
					36168	2019 / 446 / 1	€ 16.976,66
					36168	2019 / 446 / 1	€ 16.728,66
2)	Restauro pittorico (compresa IVA 10%)	€ 35.161,85			36151	2019 / 445 / 10	€ 175,81
					36151	2019 / 445 / 3	€ 17.343,07
					36151	2019 / 445 / 3	€ 17.642,97
3)	Realizzazione vano corsa (compresa IVA 4%) e modifica contrattuale (art. 106, comma 1 lettera e) del Dlgs n.50/2016) (compresa IVA 4%)	€ 56.659,62			36168	2020 / 543	€ 13.587,73
					36151	2020 / 532 / 3	€ 4.746,29
					42510	2019 / 390 / 3	€ 280,25
					42510	2019 / 387 / 3	€ 21.690,24
					42510	2019 / 387 / 3	€ 10.400,00
					42510	2019 / 388 / 3	€ 610,00
					42510	2019 / 390 / 3	€ 3.431,51
					42510	2019 / 386 / 3	€ 1.913,60
4)	Realizzazione impianti elettrici e speciali (compresa IVA 10%) e Modifica contrattuale (art. 106, comma 1 lettera e) del Dlgs n.50/2016) (compresa IVA 4%)	€ 82.191,69			36151	2020 / 533 / 1	€ 38.675,18
					36151	2020 / 533 / 4	€ 4.099,11
					36151	2020 / 533 / 1	€ 39.417,40
5)	Pulizie – IVA 22% inclusa	€ 0,00					
6)	Fornitura e posa armadiature (compresa IVA 10%)	€ 21.039,80			36168	2020 / 537 / 1	€ 21.039,80
7)	Fornitura e posa corpi illuminanti (compresa IVA 10%)	€ 40.073,28			36151	2020 / 532 / 4	€ 31.002,70
					36151	2020 / 533 / 3	€ 1.427,74
					36121	2021 / 518	€ 7.642,84
8)	Altri lavori	€ 0,00			36168	2020 / 537	
9)	Tinteggiatura delle zoccolature e delle cornici delle stanze interne del piano nobile (compresa IVA 10%)	€ 3.740,00			36168	2020 / 538 / 1	€ 3.740,00
<b>B.3</b>	<b>per allacciamenti ai pubblici servizi – IVA inclusa</b>		<b>€ 12.541,30</b>				
1)	Allaccio Fognario (compresa IVA 10%)	€ 3.588,20			36161	2018 / 2674	€ 3.588,20
2)	Allaccio idrico e posa contatori (compresa IVA 10%)	€ 4.552,90			36161	2018 / 2666	€ 4.310,90
					36168	2019 / 1158	€ 242,00
3)	Aumento di potenza – ENEL (IVA 22% compresa)	€ 2.920,02			36168	2020 / 536 / 1	€ 2.920,02
4)	Spostamento contatori – LD Reti (IVA 22% compresa)	€ 1.480,18			36168	2020 / 537 / 2	€ 740,20
					36168	2020 / 536 / 2	€ 739,98
<b>B.4</b>	<b>per imprevisti – IVA inclusa</b>		<b>€ 0,00</b>		36168	2020 / 538	

<b>B.7</b>	per spese di cui agli articoli 24 del Codice LLPP, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice LLPP, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.		<b>€ 41.052,64</b>				
1)	Art. 24 (polizza progettista e verificatore)	€ 2.000,00			36168	2020 / 539	€ 200,00
					36168	2020 / 539	€ 200,00
					36168	2020 / 539	€ 400,00
					36168	2020 / 539	€ 200,00
					36168	2020 / 539	€ 200,00
					36168	2019 / 446 / 7	€ 400,00
					36168	2019 / 446 / 7	€ 400,00
2)	Art. 113 (incentivo programmazione)	€ 7.263,43			36168	2019 / 446	€ 7.263,43
3)	Incarico C.S.E. (oneri di legge inclusi)	€ 9.670,94			36168	2020 / 540	€ 9.670,94
4)	D.O. Strutture (cassa 4% e IVA 22% incluse)	€ 1.560,00			36168	2020 / 541	€ 1.560,00
5)	D.L. Impianto elettrico (cassa 4% e IVA 22% incluse)	€ 9.985,76			36151	2020 / 534	€ 4.493,59
					36151	2020 / 534	€ 3.567,13
					36168	2020 / 545	€ 1.925,04
6)	D.L. Impiant meccanici (cassa 4% e IVA 22% incluse)	€ 10.008,87			36168	2020 / 546	€ 5.004,44
					36168	2020 / 546	€ 5.004,43
7)	Archeologo	€ 563,64			36168	2020 / 544	€ 563,64
<b>B.11</b>	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		<b>€ 976,98</b>				
1)	collaudo statico (cassa e IVA incluse)	€ 976,98			36168	2020 / 542	€ 802,80
					36168	2020 / 538 / 3	€ 174,18
<b>B.12</b>	per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge						
1)	I.V.A. su A-Lavori		<b>€ 9.189,45</b>		36151	Compresa negli impegni lavori A1	
		iva 10,00					
<b>Importo complessivo dell'intervento (A+B)</b>				<b>€ 436.917,76</b>			

## AVANZO

<b>36151</b>		<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.895,04</b>
(ex 36154 / 2018)	Ditta SIME 2020 / 533 / 4		€ 0,01
	Ditta Carena & Ragazzoni 2019 / 445 / 4		€ 8.652,55
	Ditta Carena & Ragazzoni 2019 / 445 / 10		€ 176,86
	2019 / 445 / 8 (L'importo di tale impegno è presente in avanzo vincolato)		€ 2.065,62

<b>36168</b>		<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.909,24</b>
(ex 36161 / 2018)	Residuo imprevisti 2020 / 538		€ 1.085,82
	Polizze incarichi interni 2020 / 539		€ 800,00

CSE ing. Brambialla Valeria 2020 / 540	€ 0,01
D.O. strutture ing. Gaggia Michelangelo 2020 / 541	€ 343,20
Ditta GESCOM Srl 2020 / 543	€ 0,01
D.L. imp. meccanici p.i. Massimo Cozzoli 2020 / 546	€ 0,01
Altri Lavori 2020 / 537	€ 2.668,62
Ditta Rinaldi davide 2020 / 537 / 3	€ 11,57

<b>42510</b>	TOTALE	<b>€ 0,00</b>
--------------	--------	---------------

<b>36121</b>	TOTALE	<b>€ 1.186,57</b>
	Ditta COGEDIL 2021 / 518 / 1	€ 1.186,57