

**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

Settore Progettazione
e Manutenzione

**SCUOLA PER L'INFANZIA "S. AMBROGIO"
INTERVENTO DI BONIFICA CON SOSTITUZIONE
DEL MANTO DI COPERTURA CONTENENTE AMIANTO
(CUP: D19E19001160004)**

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO FINALE DELL'INTERVENTO

A – Lavori (Contratto + Atto aggiuntivo)				€ 73.868,26	PEG	IMP.
A.1	- Lavori (a corpo)		€ 57.920,52		37107	21/371
A.2	- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (a corpo)		€ 7.830,00		37105	21/372
A.3	- Lavori Variante (a corpo)		€ 8.117,74		37105	21/373/1
B – Somme a disposizione della stazione appaltante				€ 20.932,38		
B.7	per spese di cui agli articoli 24 del Codice LLPP, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice LLPP, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.		€ 4.681,36			
	1) <i>Art. 113 (incentivo programmazione)</i> - per Lavori contratto € 1.714,44 - per Lavori variante € 218,34		€ 1.932,78		37105	21/376 21/373/2
	2) <i>Incarico C.S.E. (cassa 4% e IVA 22% incluse)</i> -per Lavori di progetto € 2.530,47 -per lavori variante € 218,11		€ 2.748,58		37105	21/377/1 21/373/4
B.12	per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ 16.251,02	Vedi punto A)		
		iva				
	1) <i>I.V.A. su A1 + A2+ A3 (e arrotondamenti)</i>	22	€ 16.251,02			
Importo complessivo sostenuto dell'intervento (A+B)				€ 94.800,64		

ECONOMIE:

Euro 4.355,11 (imp. 21/373)

Euro 104,67 (imp. 21/374)

Euro 400,00 (imp. 21/375)

Euro 7.339,58 (imp. 21/378)

Totale Euro 12.199,36