



**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

## **Determinazione dirigenziale**

1852/2021 del 19/10/2021

### **OGGETTO**

**Scuola Infanzia S. Ambrogio - Lavori di bonifica con sostituzione del manto di copertura contenente amianto, aggiudicati alla ditta Imprima Controlling S.r.l. di Bergamo (BG). Approvazione dello Stato Finale, della Relazione sul Conto Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché svincolo della polizza fidejussoria e approvazione del quadro finale dell'intervento. CUP: D19E19001160004.**

### **Settore**

SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

### **Servizio**

Servizio Edilizia Scolastica Sportiva e Cimiteriale

### **IL DIRETTORE**

### **PREMESSE**

Determinazione dirigenziale n. 1716 del 18 novembre 2020: "Scuola per l'infanzia "S. Ambrogio" - Intervento di bonifica con sostituzione del manto di copertura contenente amianto. Approvazione degli elaborati progettuali e aggiudicazione dei lavori alla ditta Imprima Controlling S.r.l. di Bergamo, nonché approvazione del quadro economico dell'intervento (CUP: D19E19001160004)."

Il relativo contratto - Protocollo n. 77410 del 27 novembre 2020.

Determinazione dirigenziale n. 204 del 11 febbraio 2021: "Conferimento d'incarico professionale all'ing. Rosolino Bernocchi per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di bonifica con sostituzione del manto di copertura contenente amianto della scuola per l'infanzia Sant'Ambrogio di Cremona. (CUP: D19E19001160004)"

Determinazione dirigenziale n. 1477 del 25 agosto 2021: "Lavori di bonifica con sostituzione del manto di copertura contenente amianto della scuola infanzia Sant'Ambrogio, aggiudicati alla ditta Imprima Controlling S.r.l. di Bergamo. Approvazione della perizia di variante in corso d'opera e approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento. CUP: D19E19001160004."

Determinazione dirigenziale n. 1562 del 6 settembre 2021: "Approvazione della spesa da corrispondere all'ing. Rosolino Bernocchi per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di bonifica con sostituzione del manto di copertura contenente amianto della scuola per l'infanzia Sant'Ambrogio di Cremona. (CUP: D19E19001160004)."

Atto aggiuntivo al contratto - Protocollo n. 60868 del 27 agosto 2021.

Decreto in data 1° marzo 2021 - Protocollo n. 14666 del 1° marzo 2021 - con il quale l'arch. Giovanni Donadio, Direttore del Settore Progettazione, nomina l'arch. Giancarlo Frosi quale Posizione Organizzativa del Servizio Sedi Istituzionali E.R.P.

### **MOTIVAZIONE**

A seguito della dichiarazione del Direttore dei Lavori, nella quale si certifica che i lavori affidati alla ditta Imprima Controlling S.r.l. di Bergamo, sono stati regolarmente eseguiti, è necessario procedere alla liquidazione del credito residuo nei confronti della ditta pari ad Euro 369,34 (I.V.A. 22% esclusa), così determinato dalla differenza tra l'importo netto dei lavori risultanti dallo stato finale pari ad Euro 73.868,26 e l'importo degli acconti già corrisposti alla ditta pari ad Euro 73.498,92.

**PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE** Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 24 marzo 2021, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 - cfr pag. 92-93 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n.14 - cfr. pagg. 91-92-93 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è il seguente: D19E19001160004.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 84161613C4

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato verificato ed è risultato regolare - Protocollo INAIL n. 28664796 del 2 agosto 2021.

E' stato verificato che presso gli Uffici del Settore Affari Finanziari - Entrate è stata depositata la polizza fidejussoria n. 08824079135/6589415 emessa in data 23 novembre 2020 da HDI Assicurazioni S.p.A. per l'importo di Euro 10.283,38 prestata dalla ditta a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.

Conferire per gli ambiti di rispettiva competenza i poteri di sostituto, in caso di assenza o impedimento dello scrivente, ai sensi del comma 12, art. 14 del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cremona, nonché dell'art. 17, comma 1 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001.

**PRE-VERIFICHE CONTABILI** Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 31 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 14 aprile 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2021 - 2023." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene

a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

## **NORMATIVA**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Articolo 102 "Collaudo" del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

D.L. 69/2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella Legge 98/2013 (in particolare art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC")

## **DETERMINA**

### **DECISIONE**

Approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione per i lavori di bonifica con sostituzione del manto di copertura contenente amianto presso la scuola infanzia S. Ambrogio, aggiudicati alla ditta Imprima Controlling S.r.l. di Bergamo, figuranti quali allegati A) - B) - C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Approvare la spesa di Euro 450,59 (I.V.A. 22% inclusa), quale credito residuo da corrispondere alla ditta Imprima Controlling S.r.l. (P.I.: 03258930167) con sede legale in via Zelasco n. 18 - Bergamo, esecutrice dei lavori.

Approvare il quadro finale dei lavori, allegato D) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di Euro 94.800,64 (I.V.A. 22% inclusa), dando atto che è contenuta nel finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 1716 del 18 novembre 2020 e che aumenti o diminuzioni trovano riscontro nella tabella in calce.

Dare atto che si è verificata una economia pari ad Euro 12.199,36 (I.V.A. 22% inclusa)

Dare atto, inoltre che la polizza fidejussoria n. 08824079135/6589415 emessa in data 23 novembre 2020 da HDI Assicurazioni S.p.A. per l'importo di Euro 10.283,38 prestata dalla ditta a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, sarà svincolata ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016.

**EFFETTI**

I competenti Uffici provvederanno a svincolare la polizza fidejussoria prestata a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.

Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016.

**Movimenti contabili:**

<b>Tipo Movimento</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Capitolo/Articolo</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Movimento</b>	<b>Importo</b>
U / Diminuzione CENTR.REG. LOMBARDIA	2021	37105 INTERVENTI BONIFICA AMIANTO COPERTURA SCUOLA PER L'INFANZIA S. AMBROGIO - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	2.02.01.09.003	46309	2021/373/1	450,59
<b>Missione e Programma</b>			04 01			
<b>CIG</b>			84161613C4			
<b>CUP</b>			D19E19001160004			
<b>Anno di Esigibilità</b>						
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2021	37105 INTERVENTI BONIFICA AMIANTO COPERTURA SCUOLA PER L'INFANZIA S. AMBROGIO - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	2.02.01.09.003	46309	2021/373	450,59
<b>Missione e Programma</b>			04 01			
<b>CIG</b>			84161613C4			
<b>CUP</b>			D19E19001160004			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2021			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2021	37105 INTERVENTI BONIFICA AMIANTO COPERTURA SCUOLA PER L'INFANZIA S. AMBROGIO - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	2.02.01.09.003		2021/373	4.355,11
<b>Missione e Programma</b>			04 01			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D19E19001160004			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2021			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2021	37105 INTERVENTI BONIFICA AMIANTO COPERTURA SCUOLA PER L'INFANZIA S. AMBROGIO - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	2.02.01.09.003		2021/374	104,67
<b>Missione e Programma</b>			04 01			

<b>CIG</b>	
<b>CUP</b>	D19E19001160004
<b>Anno di Esigibilità</b>	2021
<b>Centro di Costo</b>	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno	2021	37105 INTERVENTI BONIFICA AMIANTO COPERTURA SCUOLA PER L'INFANZIA S. AMBROGIO - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	2.02.01.09.003		2021/375	400,00
-----------------	------	--	----------------	--	----------	--------

<b>Missione e Programma</b>	04 01
<b>CIG</b>	
<b>CUP</b>	D19E19001160004
<b>Anno di Esigibilità</b>	2021
<b>Centro di Costo</b>	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno	2021	37105 INTERVENTI BONIFICA AMIANTO COPERTURA SCUOLA PER L'INFANZIA S. AMBROGIO - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	2.02.01.09.003		2021/378	7.339,58
-----------------	------	--	----------------	--	----------	----------

<b>Missione e Programma</b>	04 01
<b>CIG</b>	
<b>CUP</b>	D19E19001160004
<b>Anno di Esigibilità</b>	2021
<b>Centro di Costo</b>	**01 Non rilevante CdC

#### ALLEGATI

- **A) STATO FINALE** (impronta: 5E529E50E2F068823389C807A033BD3771872429041458A9119A23657B16E330)
- **B) RELAZIONE SUL CONTO FINALE** (impronta: E64581F4F5076066D2E1194555FEB991CC0855201EC1580049A47A139321168F)
- **C) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** (impronta: FE9917A2E6FEF394504CE7C5314306C7341CDAF3D5FEA256FEDD95EB9FE8DD7F)
- **D\_QuadroEconomico.pdf** (impronta: B18FB9DBC0CE74A6F614A44EBE936AA872009D3C529ED6AAAC77EFEC7078E60)