



Allegato A

CUP D14H15000110004

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO E CRONOPROGRAMMA

			PEG	IMP
A – Lavori		€ 390.737,75		
A.1	lavori a corpo	€ 384.427,75	37411	21/475
A.2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.310,00	37416	per € 253.415,53 21/477 per € 223.284,53
B – Somme a disposizione della stazione appaltante		€ 285.412,25		
B.1	per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura – IVA inclusa	€ 37.428,90		
	1) Coopservice soc.coop.p.a. servizio di facchinaggio DD731/2021	€ 9.978,90	37414	21/469/1 per € 5.974,00 21/472/1 per € 4.004,90
	2) Falegnameria Gagliardi – opere in legno DD 1145/2020	€ 4.026,00	37384	20/2227/8
	3) Power Teck srl – opere da elettricista DD 1085/2021	€ 23.424,00	37414	21/472/2
B.4	per imprevisti – IVA inclusa	€ 1.004,38	37414	21/470
B.7	per spese di cui agli articoli 24 del Codice LLPP, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice LLPP, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	€ 20.218,71		
	1) Art. 24 (polizza progettista e verificatore)	€ 519,82	37384	20/2227/4
	2) Art. 113 (incentivo programmazione)	€ 10.485,90	37414	21/471
	3) Incarico C.S.E. (cassa e IVA incluse)	€ 9.212,99	37414	21/474 per € 9.125,28 da 21/473 per € 87,71

B.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche – IVA inclusa	€ 2.497,48		37384	20/2227/7 per € 1.172,81
				36165	21/1448 per € 340,00
				36163	20/2236 per € 987,19
B.12	per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 85.962,31			
	1) I.V.A. su A-Lavori Iva 22%	€ 85.962,31		36165	vedi Voce A
ALTRO	Ribasso d'asta ed economie IVA inclusa	€ 138.300,47		37411	21/476 per € 82.907,28
				37416	21/478 per € 47.885,47
				37414	21/472 per € 4.718,19
				37414	21/473 per € 2.787,01
				37384	20/2227/7 per € 2,52
Importo complessivo dell'intervento (A+B)		€ 676.150,00			

CRONOPROGRAMMA

Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
6.705,82	669.444,18	0,00	0,00	€ 676.150,00