

				2017	2018	2019		2020		2021	
				PEG-IMP.	PEG-IMP.	PEG	Imp.	PEG	Imp.	PEG	Imp.
<b>A – Lavori</b>				<b>€ 1.550.122,10</b>							
A.1	Lavori di contratto netti		€ 1.473.404,86					42760	20/1143/1 € 660.123,40	42760	21/105/1 € 335.697,31
A.2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 15.275,00							42762	21/461 € 641.727,14
A.3	Perizia di variante N.1		€ 36.292,17							42762	21/467 € 28.106,68
									42757	21/520 € 11.491,31	
A.4	Perizia di variante n.2		€ 25.150,07							42762	21/1415 € 323,40
									42757	21/519/2 € 18.400,30	
<b>B – Somme a disposizione della stazione appaltante</b>				<b>€ 469.877,90</b>							
B.1	per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 100.697,15								
1)	Adeguamento sede provvisoria scuola (IVA inclusa)	€ 29.286,32									
1.1	Lavori da cartongessista D.D. 1166/2019 del 09/07/2019	€ 7.183,00				42760	19/2289 € 7.183,00				
1.2	Lavori di tinteggiatura D.D. 1166/2019 del 09/07/2019	€ 3.444,00				42760	19/2290 € 3.444,00				
1.3	Lavori da idraulico D.D. 1173/2019 del 10/07/2019	€ 4.016,94				42760	19/2294 € 4.016,94				
1.4	Lavori da fabbro D.D. 1172/2019 del 10/07/2019	€ 3.496,20				42760	19/2292 € 3.496,20				
1.5	Lavori da falegname D.D. 1182/2019 del 10/07/2019	€ 3.446,30				42760	19/2299 € 3.446,30				
1.6	Lavori edili D.D. 1415/2019 del 28/08/2019	€ 6.004,08				42760	19/2449 € 6.004,08				
1.7	Pulizie finali D.D. 1267/2019 del 24/07/2019	€ 1.695,80				42760	19/2351 € 1.695,80				
2)	Arredi interni, altre forniture e traslochi (IVA inclusa)	€ 37.357,33									
2.1	Arredi interni e altre forniture	€ 8.651,15								42760	21/105/2 € 8.651,15
2.2	Fornitura e montaggio attrezzature per cucina Ditta Gandellini D.D. 776/2021 del 13/05/2021	€ 4.453,71								42760	21/105/24 € 4.453,71
2.3	Fornitura e montaggio arredi scolastici e giochi Ditta Cremona Giochi e arredi di Bonini Franco & C. s.n.c. D.D.858/2021 del 27/05/2021	€ 14.109,30								42760	21/105/27 € 14.109,30
2.4	Fornitura ulteriore arredo Ditta Cremona Giochi e arredi di Bonini Franco & C. s.n.c. D.D. 918/2021 del 07/06/2021	€ 545,88								42760	21/105/29 € 545,88
2.5	Servizio di facchinaggio Ditta Coopservice S. Coop.p.A. D.D. 918/2021 del 07/06/2021	€ 5.917,00								42760	21/105/30 € 5.917,00
2.6	Fornitura e installazione materiale diverso per bagni Ditta Ardigò s.r.l. D.D. 1158/2021 del 06/07/2021	€ 611,04								42760	21/105/34 € 611,04

2.7	Fornitura e allaccio lavatrice e frigorifero Ditta Buttarelli s.r.l. D.D. 1205/2021 del 12/07/2021	€ 610,00								42760	<b>21/105/35</b> € 610,00
2.8	Fornitura e posa estintori e cartellonistica varia Ditta Manzi Gianfranco s.r.l.	€ 976,00								42760	<b>21/105/36</b> € 976,00
	Fornitura e posa pellicole Ditta Topfil srl	€ 1.483,25								42760	<b>21/105/37</b> € 1.483,25
3)	Gruppo pressurizzazione e pozzi (IVA inclusa)		€ 0,52							42760	<b>21/105/3</b> € 0,52
3.1	Esecuzione pozzi		€ 11.286,00						42760	<b>20/2175</b> € 11.286,00	
4)	Pulizie finali (IVA inclusa)		€ 4.880,00								
4.1	Pulizie finali	€ 1.732,40								42760	<b>21/105/4</b> € 1.732,40
4.2	Pulizie finali ditta Euro&Promos FM s.p.a. D.D. 918/2021 del 07/06/2021	€ 3.147,60								42760	<b>21/105/32</b> € 3.147,60
5)	Altri interventi previsti in progetto (IVA inclusa)		€ 17.886,98							42757	<b>21/519</b> € 17.886,98
B.2 1)	Per esecuzione sondaggi terreno (IVA inclusa)		<b>€ 1.195,60</b>								
1.1	Affidamento per assistenza sondaggi di terreno Ditta B & B Tecnoscavi S.r.l. di Grontardo (CR)	€ 366,00							42762	<b>20/600/2</b> € 344,40 <b>20/601/2</b> € 21,60	
1.2	Affidamento per analisi di laboratorio di terreno Ditta L.A.C. S.r.l. di Cremona	€ 829,60							42760	<b>20/1143/22</b> € 829,60	
B.3	Per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)		<b>€ 8.800,00</b>								
1)	Per allacciamenti ai pubblici servizi		€ 4.587,41							42760	<b>21/105/5</b> € 4.587,41
2)	Allaccio per fornitura E.E. Ditta LD Reti	€ 3.090,59								42760	<b>21/105/21</b> € 3.090,59
3)	Allaccio per fornitura acqua ditta Padania Acque	€ 341,00								42760	<b>21/105/22</b> € 341,00
4)	Allaccio per servizio telefonia e dati Ditta A2A	€ 671,00								42760	<b>21/105/23</b> € 671,00
5)	Richiesta connessione impianto fotovoltaico Ditta LD Reti	€ 110,00								42760	<b>Da 21/105/5</b> € 110,00
B.4	Per imprevisti (IVA inclusa)		<b>€ 0,00</b>								
B.6	Accantonamento per accordo bonario e transazioni di cui DLgs 50/2016 art 205 e 208 (IVA inclusa)		<b>€ 16.774,70</b>							42760	<b>21/105/6</b> € 16.774,70
B.7	per spese di cui agli articoli 24 del Codice LLPP, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice LLPP, nella misura		<b>€ 107.464,24</b>								

	corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.											
1)	Art. 24 (polizza progettista)	€ 1.382,40							42760	<b>20/1143/3</b> € 1.382,40		
2)	Art. 113 (incentivo programmazione)	€ 31.788,30							42760	<b>20/1143/26</b> € 15.249,73	42760	<b>21/105/7</b> € 15.249,73
											42757	<b>21/519/3</b> € 1.288,84
3)	Incarico C.S.E. (IVA e oneri inclusi)	€ 17.026,79							42762	<b>20/651</b> € 7.126,21	42762	<b>21/1426</b> € 9.191,00
											42760	<b>2021/105/38</b> € 709,58
4)	Incarico Progettazione e D.O. Strutture (IVA e oneri inclusi)	€ 18.882,63										
4.1	Incarico Progettazione Strutture (IVA e oneri inclusi) D.D 2525/87253 del 21/12/2017 - D.D 1915/78483 del 25/10/2018/12/2017 € 14.115,86									<b>5936/999</b> <b>18/403</b> € 14.115,86		
4.2	Incarico D.O Strutture (IVA e oneri inclusi) - € 4.766,77								42760	<b>20/1143/18</b> € 3.432,07	42760	<b>21/105/17</b> € 1.334,70
5)	Incarico Progettazione e D.O. Impianto elettrico (IVA e oneri inclusi)	€ 13.673,23										
5.1	Incarico Progettazione Impianto elettrico (IVA e oneri inclusi) - D.D.2547/87258 del 22/12/2017 - € 7.038,20									<b>5936/999</b> <b>18/406/2</b> € 7.038,20		
5.2	Incarico Progettazione Impianto elettrico (IVA e oneri inclusi) D.D.2137/85873 del 22/11/2018- € 3.297,38									<b>5936/999</b> <b>18/2870</b> € 3.297,38		
5.3	Incarico D.O. Impianto elettrico (IVA e oneri inclusi) - € 3.337,65										42760	<b>21/105/16</b> € 934,54
											42762	<b>21/463</b> € 2.403,11
6)	Incarico Progettazione e D.O. Impianto termo idraulico (IVA e oneri inclusi)	€ 9.079,37										
6.1	Incarico Progettazione Impianto termo idraulico (IVA e oneri inclusi) - D.D. 2526/87299 del 21/12/2017 - € 6.230,39									<b>5936/999</b> <b>18/411/1</b> € 6.230,39		
6.2	Incarico Progettazione Impianto termo idraulico (IVA e oneri inclusi) - D.D. 1325/56028 del 30/07/2018 - € 697,08									<b>5936/999</b> <b>18/2763/1</b> € 697,08		
6.3	Incarico D.O. Impianto termo idraulico (IVA e oneri inclusi) - € 2.151,90										42760	<b>21/105/15</b> € 602,53
											42762	<b>21/462</b> € 1.549,37
7)	Incarico Catasto (IVA e oneri inclusi)	€ 3.096,82										
7.1	Incarico Catasto (IVA e oneri inclusi) € 1.983,70										42760	<b>21/105/11</b> € 1.983,70
7.2	Incarico Cuk (IVA e oneri inclusi) € 1.113,12										42760	<b>21/105/33</b> € 1.113,12
8)	Incarico geologo (IVA e oneri inclusi)	€ 9.177,45										
8.1	D.D. 558/24009 del 30/03/2018 - € 933,30									<b>5936/999</b> <b>18/1364/2</b> € 933,30		
8.1.1	D.D. 558/24009 del 30/03/2018 - € 466,65										<b>5938/999</b>	<b>19/1118</b> € 466,65



											42760	<b>21/105/25</b> € 4.879,29 ribasso Gandellini DD/2021/776
											42760	<b>21/105/28</b> € 1.567,70 ribasso Cremona Giochi e Arredi DD/2021/858
											42760	<b>21/105/31</b> € 60,65 ribasso Cremona Giochi e Arredi DD/2021/918
<b>Importo complessivo dell'intervento (A+B)</b>				<b>€ 2.020.000,00</b>								

<b>CRONOPROGRAMMA</b>							
<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Es. Succ.</b>	<b>Totale</b>
€ 7.777,50	€ 44.145,85	€ 29.752,97	€ 702.468,13	€ 1.235.855,55			€ 2.020.000,00