

				2017	2018	2019		2020		2021	
				PEG-IMP.	PEG-IMP.	PEG	Imp.	PEG	Imp.	PEG	Imp.
A – Lavori				€ 1.550.122,10							
A.1	Lavori di contratto netti		€ 1.473.404,86					42760	20/1143/1 € 660.123,40	42760	21/105/1 € 335.697,31
A.2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 15.275,00							42762	21/461 € 641.727,14
A.3	Perizia di variante N.1		€ 36.292,17							42762	21/467 € 28.106,68
									42757	21/520 € 11.491,31	
									42762	21/1415 € 323,40	
A.4	Perizia di variante n.2		€ 25.150,07						42757	21/519/2 € 18.400,30	
										42760	21/105/26 € 9.264,78
B – Somme a disposizione della stazione appaltante				€ 469.877,90							
B.1	per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 100.697,15								
1)	Adeguamento sede provvisoria scuola (IVA inclusa)	€ 29.286,32									
1.1	Lavori da cartongessista D.D. 1166/2019 del 09/07/2019	€ 7.183,00				42760	19/2289 € 7.183,00				
1.2	Lavori di tinteggiatura D.D. 1166/2019 del 09/07/2019	€ 3.444,00				42760	19/2290 € 3.444,00				
1.3	Lavori da idraulico D.D. 1173/2019 del 10/07/2019	€ 4.016,94				42760	19/2294 € 4.016,94				
1.4	Lavori da fabbro D.D. 1172/2019 del 10/07/2019	€ 3.496,20				42760	19/2292 € 3.496,20				
1.5	Lavori da falegname D.D. 1182/2019 del 10/07/2019	€ 3.446,30				42760	19/2299 € 3.446,30				
1.6	Lavori edili D.D. 1415/2019 del 28/08/2019	€ 6.004,08				42760	19/2449 € 6.004,08				
1.7	Pulizie finali D.D. 1267/2019 del 24/07/2019	€ 1.695,80				42760	19/2351 € 1.695,80				
2)	Arredi interni, altre forniture e traslochi (IVA inclusa)	€ 37.357,33									
2.1	Arredi interni e altre forniture	€ 8.651,15								42760	21/105/2 € 8.651,15
2.2	Fornitura e montaggio attrezzature per cucina Ditta Gandellini D.D. 776/2021 del 13/05/2021	€ 4.453,71								42760	21/105/24 € 4.453,71
2.3	Fornitura e montaggio arredi scolastici e giochi Ditta Cremona Giochi e arredi di Bonini Franco & C. s.n.c. D.D.858/2021 del 27/05/2021	€ 14.109,30								42760	21/105/27 € 14.109,30
2.4	Fornitura ulteriore arredo Ditta Cremona Giochi e arredi di Bonini Franco & C. s.n.c. D.D. 918/2021 del 07/06/2021	€ 545,88								42760	21/105/29 € 545,88
2.5	Servizio di facchinaggio Ditta Coopservice S. Coop.p.A. D.D. 918/2021 del 07/06/2021	€ 5.917,00								42760	21/105/30 € 5.917,00
2.6	Fornitura e installazione materiale diverso per bagni Ditta Ardigò s.r.l. D.D. 1158/2021 del 06/07/2021	€ 611,04								42760	21/105/34 € 611,04

2.7	Fornitura e allaccio lavatrice e frigorifero Ditta Buttarelli s.r.l. D.D. 1205/2021 del 12/07/2021	€ 610,00								42760	21/105/35 € 610,00
2.8	Fornitura e posa estintori e cartellonistica varia Ditta Manzi Gianfranco s.r.l.	€ 976,00								42760	21/105/36 € 976,00
	Fornitura e posa pellicole Ditta Topfil srl	€ 1.483,25								42760	21/105/37 € 1.483,25
3)	Gruppo pressurizzazione e pozzi (IVA inclusa)		€ 0,52							42760	21/105/3 € 0,52
3.1	Esecuzione pozzi		€ 11.286,00						42760	20/2175 € 11.286,00	
4)	Pulizie finali (IVA inclusa)		€ 4.880,00								
4.1	Pulizie finali	€ 1.732,40								42760	21/105/4 € 1.732,40
4.2	Pulizie finali ditta Euro&Promos FM s.p.a. D.D. 918/2021 del 07/06/2021	€ 3.147,60								42760	21/105/32 € 3.147,60
5)	Altri interventi previsti in progetto (IVA inclusa)		€ 17.886,98							42757	21/519 € 17.886,98
B.2 1)	Per esecuzione sondaggi terreno (IVA inclusa)		€ 1.195,60								
1.1	Affidamento per assistenza sondaggi di terreno Ditta B & B Tecnoscavi S.r.l. di Grontardo (CR)	€ 366,00							42762	20/600/2 € 344,40 20/601/2 € 21,60	
1.2	Affidamento per analisi di laboratorio di terreno Ditta L.A.C. S.r.l. di Cremona	€ 829,60							42760	20/1143/22 € 829,60	
B.3	Per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)		€ 8.800,00								
1)	Per allacciamenti ai pubblici servizi		€ 4.587,41							42760	21/105/5 € 4.587,41
2)	Allaccio per fornitura E.E. Ditta LD Reti	€ 3.090,59								42760	21/105/21 € 3.090,59
3)	Allaccio per fornitura acqua ditta Padania Acque	€ 341,0								42760	21/105/22 € 341,00
4)	Allaccio per servizio telefonia e dati Ditta A2A	€ 671,00								42760	21/105/23 € 671,00
5)	Richiesta connessione impianto fotovoltaico Ditta LD Reti	€ 110,00								42760	Da 21/105/5 € 110,00
B.4	Per imprevisti (IVA inclusa)		€ 0,00								
B.6	Accantonamento per accordo bonario e transazioni di cui DLgs 50/2016 art 205 e 208 (IVA inclusa)		€ 16.774,70							42760	21/105/6 € 16.774,70
B.7	per spese di cui agli articoli 24 del Codice LLPP, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice LLPP, nella misura		€ 107.464,24								

											42760	21/105/25 € 4.879,29 ribasso Gandellini DD/2021/776
											42760	21/105/28 € 1.567,70 ribasso Cremona Giochi e Arredi DD/2021/858
											42760	21/105/31 € 60,65 ribasso Cremona Giochi e Arredi DD/2021/918
Importo complessivo dell'intervento (A+B)				€ 2.020.000,00								

CRONOPROGRAMMA							
Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Es. Succ.	Totale
€ 7.777,50	€ 44.145,85	€ 29.752,97	€ 702.468,13	€ 1.235.855,55			€ 2.020.000,00