

**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

Settore Progettazione  
e Manutenzione**Lavori di rifacimento degli impianti di climatizzazione della sala e dei camerini del Teatro Amilcare Ponchielli.  
Modifica quadro economico a seguito dell'approvazione della modifica contrattuale 01**

CUP: D14E21000480004

| <b>A – Lavori</b>                                         |                                                                                                                                                  | <b>€ 273.322,94</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Impegno</b>             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|
| A.1a                                                      | lavori a misura STC Engineering SRL 68,20% su importo di contratto incluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso                          | <b>€ 156.880,31</b> | 37894           | 2021/ 2197 /8              |
| A.1b                                                      | lavori a misura GIRASOLE COSTRUZIONI SRL 31,80% su importo di contratto incluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso                     | <b>€ 73.149,97</b>  | 37894           | 2021/ 2197 /9              |
| A.2a                                                      | Modifica contrattuale STC Engineering                                                                                                            | <b>€ 34.004,29</b>  | 37894           | € 34.004,29 da 2021/2197/2 |
| A.2b                                                      | Modifica contrattuale GIRASOLE COSTRUZIONI SRL                                                                                                   | <b>€ 9.288,37</b>   | 37984           | € 9.288,37 da 2021/2197/2  |
| <b>B – Somme a disposizione della stazione appaltante</b> |                                                                                                                                                  | <b>€ 106.677,06</b> |                 |                            |
| B.1                                                       | per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura – IVA inclusa                        | <b>€ 38.634,30</b>  |                 |                            |
| 1)                                                        | per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura – IVA inclusa (silenzianti uta, ...) | € 33.498,10         | 37894           | 2021/ 2197 /2              |
| 2)                                                        | Costi pulizie finali e sanificazione locali cantiere – IVA inclusa                                                                               | € 5.136,20          | 37894           | 2021/2197/7                |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                     |       |                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------|-----------------------------------------------|
| B.7                                              | per spese di cui agli articoli 24 del Codice LLPP, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice LLPP, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente. |                | <b>€ 6.931,04</b>   |       |                                               |
|                                                  | 1) Art. 24 (polizza progettista e verificatore)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 200,00       |                     | 37894 | 2021/ 2197 /4                                 |
|                                                  | 2) Art. 113 (incentivo programmazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 6.731,04     |                     | 37894 | 2021/ 2197 /5<br>+ € 865,85 da<br>2021/2197/2 |
| B.11                                             | per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>€ 980,67</b>     |       |                                               |
|                                                  | 1) collaudo statico (cassa e IVA incluse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 980,67       |                     | 37894 | 2021/ 2197 /6                                 |
| B.12                                             | per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | <b>€ 60.131,05</b>  |       |                                               |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | iva            |                     |       |                                               |
|                                                  | 1) I.V.A. su A-Lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 € 60.131,05 |                     | 37894 | 2021/ 2197 /1                                 |
| <b>Importo complessivo dell'intervento (A+B)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>€ 380.000,00</b> |       |                                               |

| CRONOPROGRAMMA |           |           |           |              |
|----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Anno 2021      | Anno 2022 | Anno 2023 | Es. Succ. | Totale       |
| € 380.000,00   |           |           |           | € 380.000,00 |