

QUADRO ECONOMICO E CRONOPRAMMA

Lombardia to stay: Progetto "Un Po per tutti – A bit of Po river for everyone"

Allegato alla Determinazione Dirigenziale per approvazione spesa da corrispondere all'ing. Francesco Prinzi Valli per la redazione della Variante n°1 ai lavori di realizzazione dell'attracco.

						PEG	IMP
A		LAVORI					
					€ 379.924,95		
	A1	lavori		€ 367.233,57		42742	2021/505 per € 400.000,00
	A2	oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 12.691,38		42729	2021/480 per € 49.936,00
						42733	2021/1077/1 per € 7.469,85
						42731	2021/1086 per € 6.102,59
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
					€ 277.075,05		
	B1	Per lavori in economia, previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - IVA inclusa		€ 29.362,28			
		1) Realizzazione impianti digitali, rete internet, software, hardware.	€ 20.000,00			42733	2021/1077/2
		2) Esecuzione di Indagini geognostiche, Ditta S.In.GE.A Srl - iva inclusa (D.D. n° 1539/2020)	€ 9.362,28			42741	2020/2451/8
	B4	Imprevisti - IVA inclusa		€ 13.739,44		42729	2021/483 per € 3.085,85
						42733	2021/1077/3 per € 10.653,59
	B7	Per spese di cui agli articoli 24 del Codice LLPP, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice LLPP, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente. (iva inclusa)		€ 43.457,01			
		1) art. 24. Prestazioni relative alla progettazione e coordinamento, (RTI prinzi Valli-Biondani-Tagliaferri, D.D. n° 1268/2020) - progetto di Variante n°1	€ 34.204,45			42741	2020/2451/5 per € 15.724,73
						42729	2021/482 per € 14.515,14 per € 3.964,58 da imp. 2021/1077/8
		2) art. 113. Incentivo per funzioni tecniche	€ 9.252,56			42729	2021/481 per € 7.376,00 da 021/1077/6 per € 1.876,56
	B11	Collaudo : incarico a ing Favalli Guido (IVA e cassa inclusa)		€ 5.709,60		42733	Da 2021/1077/7
	B12	Iva 22% su lavori a1		€ 83.583,49			Vedi Voce A
	B13	Altro (ribasso d'asta)		€ 101.223,23		42731 42733	2021/1086/2 per Euro 100.897,41 da 21/1077/8 per Euro 325,82
					€ 657.000,00		

CRONOPROGRAMMA PAGAMENTI

ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ES. SUCC.	TOTALE
€ 25.087,01	€ 631.912,99	€ 0,00		€ 657.000,00