



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Lavori Pubblici
Mobilità Urbana
e Protezione Civile



ALLEGATO D) COSTRUZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA ADIBITA ALLA SOSTA DEGLI AUTOVEICOLI (AUTORIMESSA – PARCHEGGIO SU PIU' PIANI)- II Lotto. CUP: D11B21005670006

QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE		IMPORTO	PEG	IMPEGNI
A) LAVORI		€ 1.002.289,23		
a.1 - lavori a corpo	€ 979.556,02		41614	€ 900.788,69
a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 22.733,21		41743	€ 101.500,54
B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 182.554,01		
b.4 Imprevisti (iva inclusa) € 383,88	€ 383,88		41743	€ 383,88
b.7 Spese di cui agli articoli 24 del Codice LLPP, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice LLPP, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	€ 79.941,21			
b7.1 Art. 24 polizza verificatore e progettista € 751,26			41743	€ 751,26
b7.2 Art. 113 incentivo programmazione € 5.000,00			41743	€ 5.000,00
b7.3 Incarico progettazione (cassa 4% e iva 22% inclusa) € 27.980,86			5920/999	2021/3049 € 27.980,86
b7.4 Incarico D.L. e CSE (cassa 4% e iva 22% inclusa) € 46.209,09			5920/999	2022/500 € 20.019,14
			41743	2021/2066/12 € 26.189,95
b.10 - per spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere artistiche € 2.000,00	€ 2.000,00		41743	€ 2.000,00
b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge b12.1 IVA 10% su voce a.1 e a.2 € 100.228,92	€ 100.228,92		41743	€ 100.228,92
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 1.184.843,24		

CRONOPROGRAMMA

Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Es. Succ.	Totale
€ 27.980,86	€ 1.156.862,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.184.843,24