



Accordo Quadro per l'affidamento delle prestazioni relative al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori da svolgere presso edifici E.R.P. ed edifici diversi.
 Contratto attuativo n. 2 di incarico di CSE all'Ing. Giuseppe Cimini per i lavori di adeguamento normativa antincendio presso il Museo del Violino a Cremona.

CUP:D14E21024260004 - Adeguamento normativa antincendio locale caveau presso il Museo del Violino a Cremona.

CIG Accordo Quadro: 8898252DD5

A – Lavori			€ 21.484,95	PEG	IMP
A.1	lavori a corpo, oneri sicurezza inclusi		€ 20.769,52	37902	22/578
A.2	Oneri sicurezza		€ 715,43		
B – Somme a disposizione della stazione appaltante			€ 23.515,05		
B.1	per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura – IVA inclusa		€ 15.728,73		
	1) <i>Opere Edili – Ditta Edil-geo</i>	€ 10.456,35		37902	22/579/1
	2) <i>Opere da Fabbro Ditta Officine Pagliari CA 13</i>	€ 2.440,00		37902	22/579/2
	3) <i>Lavori di natura elettrica Ditta Mainetti CA 8</i>	€ 2.279,75		37902	22/579/3
	4) <i>Lavori in economia</i>	€ 552,63		37902	22/579
B.7	per spese di cui agli articoli 24 del Codice LLPP, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice LLPP, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.		€ 3.059,63	37902	
	1) <i>Art. 24 (polizza progettista)</i>	€ 200,00		37902	22/580
	2) <i>Art. 113 (incentivo programmazione)</i>	€ 429,70		37902	22/581
	3) <i>Incarico C.S.E. (cassa 4% e IVA 22% incluse) - Ing. Cimini Giuseppe - CIG Accordo quadro 8898252DD5</i>	€ 2.429,93		37902	da 22/582 da 22/579
B.12	per I.V.A. 22%, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ 4.726,69	37902	Vedi punto A)
Importo complessivo dell'intervento (A+B)			€ 45.000,00		

CRONOPROGRAMMA				
Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Es. Succ.	Totale
	€ 45.000,00			€ 45.000,00