

Cronoprogramma procedurale - Bando PNRR Cremona - CREMONA SMART WASTE: MISURAZIONE INNOVATIVA DEI RIFIUTI URBANI PER LA TARIFFA PUNTUALE

N.	Attività	Esecutore	Data inizio	Data fine
1	Approvazione definitiva del progetto "Cremona Swart Waste"	Comune di Cremona	01/06/2022	30/06/2022
2	Procedure di gara e aggiudicazione	Comune di Cremona	01/07/2022	30/11/2022
3	Attività di comunicazione/informazione delle utenze sui nuovi contenitori intelligenti	Comune di Cremona e Linea Gestioni	01/10/2022	31/12/2022
4	Ricezione della fornitura e immagazzinamento	Linea Gestioni	01/03/2023	31/03/2023
5	Distribuzione e installazione dei contenitori smart	Linea Gestioni	01/04/2023	31/12/2023
6	Messa a regime della misurazione con le nuove dotazioni smart - esercizio del sistema	Linea Gestioni	01/01/2024	Sistema in esercizio

* Le date sopra esposte si intendono vincolate e subordinate a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria delle proposte ammissibili al finanziamento e dal decreto di concessione per l'attuazione delle proposte progettuali ammesse definitivamente al finanziamento che verrà emesso dal MITE.