



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Lavori Pubblici
Mobilità Urbana
e Protezione Civile

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ALLEGATO A)

QUADRO ECONOMICO FINALE

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VIALE PO
CON INSTALLAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A
SERVIZIO DEI PERCORSI CICLO PEDONALI**

(tratto da Piazza Cadorna a Largo Moreni) (D17H20000670002) 844945245E.

QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE	Importo FINALE LAVORI	PEG	IMPEGNO	ECONOMIE
a.1 - lavori a misura	€ 64.125,93	41661	2021/500	
a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.300,00		2021/500	
TOTALE VOCI a	€ 65.422,31		2021/500	3,98 (21/500/2)
b - somme a disposizione della stazione appaltante		41661		
b.1 - per opere in economia non previste in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura				
b.2 - per rilievi, accertamenti e indagini		41661	2021/501	10.453,07
b.3 - per allacciamenti ai pubblici servizi Gruppo di misura E.E.				
b.4 - per imprevisti (iva inclusa)		0,00		5.234,29
b.4.2 opere a verde	€ 2.293,60		2021/502/1	
b.5 - per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi				
b.6 - per accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice				
b.7 -				
b.7,1 per spese di cui agli articoli 113, comma 1, del D.Lgs 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della				

sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ,all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente € 1.338,00	€ 1.338,00		2021/503	
b.8 - per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione				
b.9 - per eventuali spese per commissioni giudicatrici				
b.10 - per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche				
b.11 - per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici				
b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge -b.12.1 IVA 10% su voce a.1 e a.2 € 6.542,23	€ 6.542,23		2021/500	
b.13 - per oneri d'investimento				
b.14 - per mitigazioni				
b.15 - per interferenze				
b.16 - per opere compensative				
b.17 ALTRO : eventuale ribasso d'asta (iva 10% compresa)			2021/504	712,52
TOTALE VOCI B	€ 7.880,23			
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 75.596,14			
ECONOMIE				16.403,86