



Cremona, 23 febbraio 2022

Oggetto: Lavori di adeguamento presso Palazzo Persichelli (sede del Tribunale) ai fini dell'acquisizione del C.P.I. - Certificato Prevenzione Incendi relativo agli archivi posti al piano interrato. CUP: D14E21024540004

**RELAZIONE  
 DETERMINAZIONE  
 DIRIGENZIALE**

Approvazione del quadro economico finale dei lavori.

QUADRO ECONOMICO FINALE

			PEG 37059	IMPEGNO
<b>A – Lavori</b>			<b>€ 3.850,00</b>	
A.1	Posa Lastre REI 120		€ 3.800,00	
A.2	oneri della sicurezza		€ 50,00	22/549
<b>B – Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			<b>€ 3.669,00</b>	
B.1	per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto – IVA inclusa		€ 2.745,00	
1)	Lavori edili (intonaco scala) IVA 22% inclusa	€ 793,00		22/553
2)	Lavori da falegname (uscite emergenza) – iva 22% inclusa	€ 1.952,00		22/550
B,7	per spese di cui agli articoli 24 del Codice LLPP, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice LLPP, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.		€ 77,00	
2)	Art. 113 (incentivo programmazione)	€ 77,00		22/552
B.12	per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge		€ 847,00	
		iva		
1)	I.V.A. su A-Lavori	22	€ 847,00	
<b>ALTRO</b>	(ribasso d'asta IVA compresa) Ribasso d'asta ottenuto su A - Lavori		€ 0,00	
<b>Importo complessivo dell'intervento (A+B)</b>			<b>€ 7.519,00</b>	

Economie € 130,00 – relativa alla voce imprevisti  
 (PEG 37059 / impegno 22/551)

**Servizio Sedi Istituzionali ed Erp**

via Aselli, 13.a - 26100 Cremona  
 www.comune.cremona.it – c.f./p.i. : 00297960197  
 PEC: protocollo@comunedicremona@legalmail.it  
 ✉ manutenzioneedificipubblici@comune.cremona.it

Quadro economico e cronoprogramma.odt

Responsabile del Servizio: arch. Giancarlo Frosi

☎ 0372 407616 ✉ giancarlo.frosi@comune.cremona.it

Referente per la pratica: arch. Marta Bodini

☎ 0372 407644 - ✉ marta.bodini@comune.cremona.it

**Prot. prec. :**