

				2017	2018	2019		2020		2021		2022		
				PEG-IMP.	PEG-IMP.	PEG	Imp.	PEG	Imp.	PEG	Imp.	PEG	Imp.	
A – Lavori				€ 1.550.122,10										
A.1	Lavori di contratto netti		€ 1.473.404,86											
A.2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 15.275,00					42760	20/1143/1 € 660.123,40	42760	21/105/1 € 335.697,31			
A.3	Perizia di variante N.1		€ 36.292,17							42762	21/467 € 28.106,68	42757	22/1308 € 299,36	
										42757	21/520 € 11.191,95	42762	22/1353 € 323,40	
A.4	Perizia di variante n.2		€ 25.150,07							42757	21/519/2 € 18.400,30	42762	22/1290 € 9.264,78	
B – Somme a disposizione della stazione appaltante				€ 469.877,90										
B.1	per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 102.167,25											
1)	Adeguamento sede provvisoria scuola (IVA inclusa)	€ 29.286,32												
1.1	Lavori da cartongessista D.D. 1166/2019 del 09/07/2019	€ 7.183,00						42760	19/2289 € 7.183,00					
1.2	Lavori di tinteggiatura D.D. 1166/2019 del 09/07/2019	€ 3.444,00						42760	19/2290 € 3.444,00					
1.3	Lavori da idraulico D.D. 1173/2019 del 10/07/2019	€ 4.016,94						42760	19/2294 € 4.016,94					
1.4	Lavori da fabbro D.D. 1172/2019 del 10/07/2019	€ 3.496,20						42760	19/2292 € 3.496,20					
1.5	Lavori da falegname D.D. 1182/2019 del 10/07/2019	€ 3.446,30						42760	19/2299 € 3.446,30					
1.6	Lavori edili D.D. 1415/2019 del 28/08/2019	€ 6.004,08						42760	19/2449 € 6.004,08					
1.7	Pulizie finali D.D. 1267/2019 del 24/07/2019	€ 1.695,80						42760	19/2351 € 1.695,80					
2)	Arredi interni, altre forniture e traslochi (IVA inclusa)	€ 37.357,33												
2.1	Arredi interni e altre forniture	€ 8.651,15										42762	22/1285 € 8.651,15	
2.2	Fornitura e montaggio attrezzature per cucina Ditta Gandellini D.D. 776/2021 del 13/05/2021	€ 4.453,71								42760	21/105/24 € 4.453,71			
2.3	Fornitura e montaggio arredi scolastici e giochi Ditta Cremona Giochi e arredi di Bonini Franco & C. s.n.c. D.D.858/2021 del 27/05/2021	€ 14.109,30								42760	21/105/27 € 14.109,30			
2.4	Fornitura ulteriore arredo Ditta Cremona Giochi e arredi di Bonini Franco & C. s.n.c. D.D. 918/2021 del 07/06/2021	€ 545,88								42760	21/105/29 € 545,88			
2.5	Servizio di facchinaggio Ditta Coopservice S. Coop.p.A. D.D. 918/2021 del 07/06/2021	€ 5.917,00								42760	21/105/30 € 5.917,00			
2.6	Fornitura e installazione materiale diverso per bagni Ditta Ardigò s.r.l. D.D. 1158/2021 del 06/07/2021	€ 611,04								42760	21/105/34 € 611,04			

2.7	Fornitura e allaccio lavatrice e frigorifero Ditta Buttarelli s.r.l. D.D. 1205/2021 del 12/07/2021 € 610,00									42760	21/105/35 € 610,00		
2.8	Fornitura e posa estintori e cartellonistica varia Ditta Manzi Gianfranco s.r.l. € 976,00									42760	21/105/36 € 976,00		
	Fornitura e posa pellicole Ditta Topfil srl € 1.483,25									42760	21/105/37 € 1.483,25		
3)	Gruppo pressurizzazione e pozzi (IVA inclusa)	€ 0,52									DA RIPRISTINARE	42760	21/105/3 € 0,52
3.1	Esecuzione pozzi	€ 11.286,00						42760	20/2175 € 11.286,00				
3.2	Affidamento ditta Scudellari per lavori di controllo pozzi	€ 4.007,70										42762	da 22/1287 € 4.007,70
4)	Pulizie finali (IVA inclusa)	€ 4.880,00											
4.1	Pulizie finali € 719,80											42762	22/1286 € 719,80
4.2	Pulizie finali ditta Euro&Promos FM s.p.a. D.D. 918/2021 del 07/06/2021 € 3.147,60									42760	21/105/32 € 3.147,60		
4.3	Pulizie finali ditta Euro&Promos FM s.p.a. € 1.012,60									42760	21/105/40 € 1.012,60		
5)	Altri interventi previsti in progetto (IVA inclusa)	€ 15.349,38										42757	22/1305 € 15.349,38
B.2	1) Per esecuzione sondaggi terreno (IVA inclusa)		€ 1.195,60										
1.1	Affidamento per assistenza sondaggi di terreno Ditta B & B Tecnoscavi S.r.l. di Grontardo (CR) € 366,00							42762	20/600/2 € 344,40 20/601/2 € 21,60				
1.2	Affidamento per analisi di laboratorio di terreno Ditta L.A.C. S.r.l. di Cremona € 829,60							42760	20/1143/22 € 829,60				
B.3	Per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)		€ 4.792,30										
1)	Per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 579,71										42762	22/1287 € 579,71
2)	Allaccio per fornitura E.E. Ditta LD Reti	€ 3.090,59								42760	21/105/21 € 3.090,59		
3)	Allaccio per fornitura acqua ditta Padania Acque	€ 341,00								42760	21/105/22 € 341,00		
4)	Allaccio per servizio telefonia e dati Ditta A2A	€ 671,00								42760	21/105/23 € 671,00		
5)	Richiesta connessione impianto fotovoltaico Ditta LD Reti	€ 110,00										42762	22/1293 € 110,00
B.4	Per imprevisti (IVA inclusa)		€ 0,00										
B.6	Accantonamento per accordo bonario e transazioni di cui DLgs 50/2016 art 205 e 208 (IVA inclusa)		€ 16.774,70									42762	22/1288 € 16.774,70

											42762	21/466 € 2.241,60	
	3) collaudo impianto meccanico (IVA e oneri inclusi)	€ 2.336,44									42760	21/105/19 € 654,20	
											42762	21/465 € 1.682,24	
B.12	per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ 155.012,22	Vedi voce A									
	1) I.V.A. su A-Lavori 10%	€ 155.012,22											
ALTRO	Ribasso d'asta IVA compresa		€ 46.430,09										
											42762	22/1359 € 39.922,45 ribasso Paolo Beltrami DD/2020/31	
											42762	22/1289 € 4.879,29 ribasso Gandellini DD/2021/776	
											42762	22/1291 € 1.567,70 ribasso Cremona Giochi e Arredi DD/2021/858	
											42762	22/1292 € 60,65 ribasso Cremona Giochi e Arredi DD/2021/918	
Importo complessivo dell'intervento (A+B)			€ 2.020.000,00										

CRONOPROGRAMMA							
Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Es. Succ.	Totale
€ 7.777,50	€ 44.145,85	€ 29.752,97	€ 702.468,13	€ 1.126.501,13	€ 109.353,90	€ 0,00	€ 2.020.000,00