

**Cremona**

COMUNE DI CREMONA
 Settore Progettazione,
 Rigenerazione Urbana e Manutenzione
 Servizio Progettazione
 e Rigenerazione Urbana

QUADRO ECONOMICO E CRONOPRAMMA

Lombardia to stay: Progetto "Un Po per tutti – A bit of Po river for everyone"

Allegato alla Determinazione Dirigenziale per approvazione spesa da corrispondere all'ing. Francesco Prinziavalli per la redazione della 2^a Perizia di Variante.

					FEG	IMP
A	LAVORI				€379.924,95	
A1	lavori		€367.233,57		42727	2021/505/1 per €400.000,00
A2	oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€12.691,38		42729 42733 42731	2021/480/1 per €49.936,00 2021/1077/5 per €7.469,85 2021/1086 per €6.102,59
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				€277.075,05	
B1	Per lavori in economia, previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura – IVA inclusa		€35.437,88			
	1) Realizzazione impianti digitali, rete internet, software, hardware.	€20.000,00			42733	2021/1077/2
	2) Esecuzione di Indagini geognostiche, Ditta SIn.GEA Srl - iva inclusa (DD n° 1539/2020)	€9.362,28			42741	2020/2451/8
	3) Affidamento lavorazioni di finitura, Ditta Costruzioni Navali iSrl (IVA inclusa) (DD 457 4-4-2022)	6.075,60			42731	2022/1339
B4	Imprevisti – IVA inclusa		€13.739,44		42729 42733	2021/483 per €3.085,85 2021/1077/3 per €10.653,59
B7	Per spese di cui agli articoli 24 del Codice LLPP, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice LLPP, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente. (iva inclusa)		€47.589,02			
	1) art. 24. Prestazioni relative alla progettazione e coordinamento, (RPI prinziavalli-Bondani-Tagliaferri, DD n° 1268/2020) – progetto di Variante n°1 (DD 2346/2021) – progetto Perizia Variante n°2	€38.336,46			42741 42729 42733 42731	2020/2451/5 per €15.724,73 2021/482 per €14.515,14 2021/1077/8 per €3.964,58 da 2022/1339 per €4.132,01
	2) art. 113. Incentivo per funzioni tecniche	€9.252,56			42729 42733	2021/481 per €7.376,00 2021/1077/6 per €1.876,56
B11	Collaudo : incarico a ing Favalli Guido (IVA e cassa inclusa) – DD 1122/2021		€5.709,60		42733	2021/1077/7
B12	Iva 22% su lavori al		€83.583,49			Vedi Voce A
B13	Altro (ribasso d'asta)		€91.015,62		42731	2022/1339 per €90.689,80

						42733	2021/1077/8 per € 325,82
						€ 657.000,00	

CRONOPROGRAMMA PAGAMENTI

ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ES. SUCC.	TOTALE
€ 25.087,01	€ 531.015,58	€ 100.897,41		€ 657.000,00