

**OGGETTO** **Bando Regionale “Lombardia to stay”, progetto “Un Po per tutti – A bit of Po river for everyone”, relativo alla realizzazione di attracco turistico sul Fiume Po, Ditta aggiudicataria Vassallo Calogero Impresa costruzioni.  
Approvazione della spesa da corrispondere all'ing. Prinzivalli Francesco per la redazione della Perizia di Variante (n°2), e del nuovo Quadro economico.  
CUP D11J2000000006**

**Settore** SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA VASTA RIGENERAZIONE URBANA QUARTIERI E AMBIENTE

**Servizio** Servizio Progettazione Verde e Rigenerazione Urbana

#### IL DIRETTORE

**PREMESSE** Determinazione Dirigenziale n° 1268 del 23/09/2020 di aggiudicazione alla Ditta R.T.I. Prinzivalli/Biondani/Tagliaferri di Ferrara del servizio per la redazione del progetto definitivo, esecutivo e la Direzione Lavori e approvazione del Quadro Economico.

Determinazione Dirigenziale n° 13 del 12/01/2021 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento, indizione di procedura negoziata, da espletare tramite piattaforma Sintel, per l'affidamento dei lavori di realizzazione di attracco turistico lungo il Fiume Po, ed approvazione del Quadro economico dell'intervento.

Determinazione Dirigenziale n° 226 del 16/02/2021 di aggiudicazione dei lavori alla Ditta Vassallo Calogero (ditta ausiliaria Manservigi Costruzione s.r.l.) per un importo contrattuale di € 379.924,95, (IVA esclusa), comprensivo di oneri di sicurezza pari ad € 12.691,38 non soggetti a ribasso d'asta.

Determinazione Dirigenziale n° 2346 del 10/12/2021, con la quale si approvava la spesa da liquidare all'ing. Prinzivalli, quale compenso professionale per la redazione della Prima Perizia di Variante.

Determinazione Dirigenziale n° 2371 del 10/12/2021, con la quale si approvava la Prima Perizia di Variante alla opere di realizzazione dell'attracco.

La richiesta, a firma dell'ing. Prinzivalli Francesco di cui al PG. N°19138 del 11/3/2022, di autorizzazione al Responsabile Unico del Procedimento a presentare la nuova Perizia di Variante in parola.

Autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, di cui al PG N° 19842 del 14/3/2021 a presentare variante progettuale.

La nota, a firma dell'ing. Prinzivalli Francesco di cui al PG. N° 25071 del 4-4-2022, con la quale chiedeva il conferimento dell'incarico di redazione della 2^ Perizia di Variante e presentava la propria offerta economica pari ad € 3.256,63 (IVA e cassa esclusi), già scontato del ribasso del 28% applicato in sede di gara di aggiudicazione dei servizi di progettazione.

**MOTIVAZIONE** In corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune modeste modifiche non sostanziali ai lavori appaltati, ai sensi della lettera e) comma 1 art. 106 del D Lgs. 50/2016, e come previsto

dall'art. 20 del C.S.A. "modifiche al progetto", finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità come specificate nei documenti di perizia.

Con la succitata richiesta del 4-4-2022, PG. N°25071, l'ing. Prinziwalli Francesco provvedeva a quantificare il corrispettivo per la propria prestazione professionale inerente la redazione della nuova Perizia di variante, indicando l'importo di € 3.256,63 al netto di CCNI (4%) e IVA (22%).

In data 5/4/2022, PG n°25343, il Collaudatore ing. Guido Favalli ha comunicato di aver preso visione degli elaborati della 2^ Perizia di Variante, dichiarando di non avere nulla da eccepire.

**PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE** Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 24 marzo 2021, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 - cfr pag. 92-93 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n.14 - cfr. pagg. 91-92-93 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il CUP assegnato al progetto è il seguente: D11J20000000006.

Il CIG è Z8D2DC1763.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato verificato ed è risultato regolare:  
- Prinziwalli Francesco (Prot. 0476776 del 30/3/2022).

Decreto prot. N° 85393 del 24/12/2020 con il quale alle dott.ssa Mara Pesaro veniva affidato il Settore Sviluppo Lavoro, Area vasta, Rigenerazione urbana, Quartieri e Ambiente.

Decreto di nomina a Responsabile Unico del Procedimento alla dott. Mara Pesaro, Direttore del Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente, come da Decreto PG n°6250 del 26/01/2021.

Nomina a Posizione organizzativa del Servizio Progettazione Verde e Rigenerazione urbana, al dott. Riccardo Zelioli, come da Decreto PG n° 15027 del 26/01/2021.

**PRE-VERIFICHE CONTABILI** Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 28 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi

allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2022 - 2024." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

## **NORMATIVA**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

- D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

## **DETERMINA**

### **DECISIONE**

Approva la spesa di € 3.256,63 al netto di CCNI (4%) e IVA (22%), per un totale di € 4.132,01 (IVA e cassa inclusi) da corrispondere all'ing. Prinzi Valli Francesco per la redazione della 2<sup>a</sup> Perizia di variante.

Approva nuovo quadro economico allegato A), nel quale il compenso indicato è previsto alla lettera B-7.1, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Da atto che l'importo trova riscontro nella tabella in calce.

### **EFFETTI**

Gli onorari e i compensi saranno corrisposti entro 30 gg. dal ricevimento della fattura elettronica.

In attuazione di quanto disposto dalla Legge 136/2013, il Professionista si impegnerà ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Il mancato utilizzo del

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Professionista sarà altresì tenuto, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni variazione alla ragione sociale dello Studio.

Per l'utilizzo delle somme a disposizione si procederà con le modalità indicate dalle linee guida allegate al Piano Esecutivo di Gestione e dal vigente regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 50/2016.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'importo aggiuntivo di perizia trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'intervento.

#### Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2022	42731 RIQUALIFICAZIONE LUNGO PO EUROPA E REALIZZAZIONE NUOVO ATTRACCO - SPESA FINANZIATA CON FPV (MONETIZZAZIONI)	2.02.01.09.011	48400	2022/1339	4.132,01
<b>Missione e Programma</b>			09 02			
<b>CIG</b>			Z8D2DC1763			
<b>CUP</b>			D11J20000000006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2022			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

#### ALLEGATI

- **ALLEGATO A): QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO** (impronta: 1C7C90B7DE3921EF5751A71F87E38DA820E2B55D4A1244C0D46E7C8EBB202916)