



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

577/2022 del 26/04/2022

OGGETTO **Manutenzione straordinaria Cimitero Monumentale. Intervento di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e di Levante, aggiudicati alla ditta IMPRECOM s.r.l. di Monza (MB) - Approvazione dello stato di consistenza e finale, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione, nonché approvazione del quadro finale dei lavori parzialmente effettuati e svincolo della polizza fidejussoria. - (CUP D19G20000220002).**

Settore PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

IL DIRETTORE

PREMESSE Determina Dirigenziale n. 93 del 27 gennaio 2021 avente ad oggetto "Manutenzione straordinaria Cimitero Monumentale. Intervento di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e di Levante - Opere edili. Approvazione del progetto esecutivo e aggiudicazione definitiva alla ditta IMPRECOM s.r.l. di Monza (MB), nonché approvazione del quadro economico dell'intervento (CUP D19G20000220002)."

Il relativo contratto - Protocollo n. 28828 del 27 aprile 2021

Determina Dirigenziale n. 1552 del 03 settembre 2021 avente ad oggetto: "Cimitero Monumentale di Cremona - Intervento di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e di Levante. - Opere edili, aggiudicato alla ditta Imprecom S.r.l. di Monza. Concessione di proroga del termine di ultimazione dei lavori. CUP: D19G20000220002"

Determina Dirigenziale n. 259 del 28 febbraio 2022 avente ad oggetto: "Risoluzione, ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, del contratto d'appalto PG n° 28825 del 27/04/2021 stipulato con l'impresa Imprecom S.r.l. di Monza (MB), aggiudicataria dei lavori di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e di Levante - opere edili, presso il Cimitero Monumentale di Cremona - CUP: D19G20000220002"

MOTIVAZIONE A seguito del Certificato di Regolare Esecuzione delle opere, nel quale si certifica che i lavori parzialmente effettuati a tutto lo stato di consistenza e finale, affidati alla ditta IMPRECOM S.r.l., sono stati regolarmente eseguiti, è necessario procedere alla liquidazione del credito residuo nei confronti della ditta IMPRECOM S.r.l. pari a Euro 15.075,79 (I.V.A. 10% esclusa), e determinato dalla differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti e risultanti dallo stato di consistenza e finale pari a Euro 26.087,79 (I.V.A. 10% esclusa) e l'importo netto della penale per massimo ritardo nell'esecuzione dei lavori pari a Euro 11.012,00.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 24 marzo 2021, si dichiara:

pag. 1/4

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Geom. Giovanni Favalli**

Pratica trattata da **Nervi Lara**

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 - cfr pag. 92-93 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n.14 - cfr. pagg. 91-92-93 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il CUP assegnato al progetto è il seguente: D19G20000220002

Il CIG assegnato al presente affidamento è il seguente: 8556847586

Il DURC è stato verificato ed è risultato regolare - Protocollo INAIL n. 31856530 del 05 marzo 2022, con scadenza validità il 03 luglio 2022.

E' stato verificato che presso gli Uffici del Settore Affari Finanziari-Entrate è stata depositata la polizza fidejussoria n. 69/02/803816529 emessa in data 12 marzo 2021 da Amissima A S.p.a. - Agenzia 1936 di Nocera Inferiore per l'importo di Euro 10.010,00, presentata dalla ditta a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 28 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2022 - 2024." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
 - Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
- Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").
- D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC")

DETERMINA

DECISIONE

Approvare, per i lavori di manutenzione straordinaria Cimitero Monumentale, intervento di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e di Levante, aggiudicati alla ditta IMPRECOM S.r.l. (P.I.: 08572150962) con sede legale in via Porta Lodi n. 2 – Monza, lo stato di consistenza e finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, figuranti quali allegati A) – B) – C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Approvare la spesa di Euro 16.583,37 (I.V.A. 10% inclusa), quale credito residuo da corrispondere alla ditta IMPRECOM S.r.l. di Monza (MB)

Approvare il quadro finale dei lavori, figurante quale allegato D) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa di Euro 16.583,37 (I.V.A. 10% inclusa), dando atto che è contenuta nel finanziamento di cui alla Determina Dirigenziale 93 del 27 gennaio 2021 e che gli importi indicati trovano riscontro nella tabella in calce.

Dare atto, inoltre, che la polizza fidejussoria n. 69/02/803816529 emessa in data 12 marzo 2021 da Amissima A S.p.a. - Agenzia 1936 di Nocera Inferiore per l'importo di Euro 10.010,00, presentata dalla ditta a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, sarà svincolata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

EFFETTI

I competenti Uffici provvederanno a svincolare la polizza fidejussoria prestata a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.

Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Movimenti contabili:

pag. 3/4

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Geom. Giovanni Favalli**
Pratica trattata da **Nervi Lara**

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2022	43181 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON FPV (ONERI URBANIZZAZIONE)	2.02.01.09.015	49307	2022/1340	16.583,37
Missione e Programma			12 09			
CIG			8556847586			
CUP			D19G20000220002			
Anno di Esigibilità			2022			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

ALLEGATI

- **B) Relazione sul Conto Finale.pdf.p7m** (impronta:
F76EC6DAA8415DF6CA13585A0487544C777AB09F6147F30D197959F378091860)
- **C) Certificato Regolare Esecuzione.pdf.p7m** (impronta:
CB1A824FDA9E493D8119C3981C529B0DF5A52B06790E5A932C4C971BC2FB9C5A)
- **D) Quadro Economico Finale.pdf** (impronta:
BBAAB60B2FD471F3B7705F1C56E726CA73B9BDD4A7C646332AFAA87489BD120B)
- **A) Stato di Consistenza e Finale dei Lavori.pdf.p7m** (impronta:
6B55D1FBB1C08225C65577E9AD878AABC837D1279C3CE131423EA18D5AF75EEC)