



**ALLEGATO D:** Lavori di adeguamento e riqualificazione del campo di calcio Cambonino1 (CUP: D14H16000090006)

			PEG	IMPEGNI	ECONOMIE	ATTO
<b>A) Lavori</b>		<b>€ 258.604,40</b>				
a.1 - lavori a corpo a seguito del ribasso del 15,34%	€ 253.980,00		41282 41279 41279 41279	18/290 (€ 238.268,00) 18/291/1 (€ 42.320,00) Perizia 18/291/5 (€ 2.454,52) In Movim. su 18/291/5 (€ 1.422,10) In Movim. su 19/396 (€ 0,22)		Aggiud. DD 31/2018 Perizia DD 1405/18
a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.100,00					
a.3 - perizia di variante e suppletiva	€ 3.524,40					
<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante</b>		<b>€ 116.395,60</b>				
b.1 - per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fatt. (I.C.)	€ 2.440,43		41279	19/396	€ 2.440,43	
b.1.a - lavori di spurgo delle tubazioni della rete di drenaggio Ditta CREA (I.C.)	€ 6.173,20		41279	18/292/1		DD 668/18
b.2.b - lavori di messa in sicurezza della recinzione del campo di calcio Ditta Cogni (I.C.)	€ 9.223,20		41279	18/291/3		DD 817/18
b.2.c - lavori vari e acquisto attrezzature IVA compresa						
b.2.d - Fornitura porte da calcio Ditta Cremona Giochi e arredi (I.C.)	€ 1.468,21		41279	18/293/1		DD 1054/18
b.2.e - Fornitura accessori per porte da calcio (I.C.)	€ 621,53		41279	18/293/3		DD 1553/18
b.2.f - Lavori di rifacimento del corpo spogliatoi (I.C.)	€ 35.314,25		41279	18/291/6		DD 1878/18
b.2.g - Pulizia fosso di colo (I.C.)	€ 854,00		41279	18/293/4		DD 1971/18
b.2.h - Fornitura, posa e smontaggio irrigatori (I.C.)	€ 1.178,52		41279	18/293/5		DD 1971/18
b.2.i - Realizzazione protezioni muretto recinzione (I.C.)	€ 9.802,70		41279	19/394 19/395 19/1105 19/1106		DD 2526/18
b.7.1 - per spese di cui al comma 4 art.24 D.Lgs 50/2016 (polizza Progettista € 280,00 Validatore € 280,00)	€ 560,00		41279	18/294		DD 2139/17
b.7.2 comma 2 art 113 D.Lgs 50/2016 (incentivo 2%)	€ 4.516,50		41279	18/295		DD 2139/17
b.7.3 spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche	€ 1.505,50		41279	18/295/1		
b.7.4 spese per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione IVA e oneri compresi	€ 6.152,69		41279	18/296		DD 2201/17
b.7.5 spese per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per copertura spogliatoi IVA e oneri compresi	€ 1.452,43		41279	18/297/4		DD 2379/18
b.8.a per spese parere preventivo Lega Nazionale dilettanti (I.C.)	€ 732,00		41253	17/2191		DD 1447/17
b.8.a per spese collaudo sottofondo Lega Nazionale dilettanti (I.C.)	€ 3.660,00		41279	18/297/1		DD 1060/18 DD 1139/18
b.8.b per spese omologazione campo Lega Nazionale dilettanti (I.C.)	€ 4.880,00		41279	18/297/2		DD 1376/18
b.12.1 - per I.V.A. 10% su a.1 a.2 e a.3	€ 25.860,44					Vedi Punto A
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 375.000,00</b>			<b>€ 2.440,43</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO FINE LAVORI</b>		<b>€ 372.559,57</b>				

**CRONOPROGRAMMA** dei lavori di adeguamento e riqualificazione del campo di calcio Cambonino 1

Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Es. Succ.	Totale
€ 732,00	€ 362.024,65	€ 12.243,35		€ 375.000,00