



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Programmazione
Progettazione, Manutenzione,
Mobilità sostenibile, Protezione civile



ALLEGATO G – QUADRO ECONOMICO

LAVORI DENOMINATI “STRADE SICURE A CREMONA – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE”
CUP: D11B19000520006

				Capitolo	Impegno	Economie
A – Lavori						
			€ 311.750,19			
A.1	Lavori a misura		€ 294.290,51	41565	2021/670/1 per € 179.131,99 da 2021/670/1 per € 23.868,01	
A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 6.591,58			
A.3	Lavori di perizia		€ 10.868,10	41601 41659	2021/ 672 /1 per € 119.000,00 2021/ 671 /1 per € 8.970,30 da 2021/671/4 per € 11.954,91	
B – Somme a disposizione della stazione appaltante						
			€ 98.623,75			
B.3	Per allacciamenti ai pubblici servizi (iva inclusa) (impianto illuminazione Pubblica e acqua potabile)		€ 37.679,76	37441 41659	2021/2086/2 per € 19.290,81 2021/2086/3 per € 16.690,86 2021/671/6 per € 1.144,00 2021/671/7 per € 554,09	

B.4	Per imprevisti (Iva Inclusa)		€ 0,00		41601 41659 37441		-€ 2.089,02 (2021/673/5) -€ 976,70 (2021/671/4) -€ 18.018,33 (2021/2086/4)
B.7	Spese tecniche		€ 18.239,97				
B.7.1	Per spese di cui agli articoli 113, comma 1, del D.Lgs 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 6.400,00			41659	2021/671/5 per € 240,00 2021/671/8 per € 6.160,00	
B.7.2	Per spese di cui art. 24, del D.Lgs 50/2016						

		(polizza progettista e verificatore)	€ 200,00			41601	2021/673/2 per € 200,00	-€ 200,00 2021/673/2
	B.7.3	Per spese per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (4% oneri Previdenza Inclusi)	€ 2.611,97			41601	2021/673/1 per € 2.611,97	-€ 0,01 2021/673/1
	B.7.4	Per spese per la Direzione Lavori (Iva inclusa)	€ 9.028,00			41601	2021/673/7 per € 9.028,00	
	B.11	Per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altre eventuali collaudi specialistici		€ 0,00		41601	2021/673/9 per € 1.342,00	-€ 1.342,00 2021/673/9
	B.12	Per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (10%)		€ 31.175,02		Vedi voce A		
	B.15	Per interferenze spostamento rete gas (Iva compresa)		€ 11.529,00		41601	2021/673/8 per € 11.529,00	
Importo complessivo dell'intervento (A+B)								
Economie								€ 22.626,06