



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

1013/2022 del 28/06/2022

OGGETTO **Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico di 3 immobili E.R.P. in Via Caudana 2-4-6 – Legge 80/2014 – Linea di azione b.5) e b.6), aggiudicati alla Ditta Rosato Costruzioni s.r.l. di Marcanise (CE). Approvazione dello Stato finale, della Relazione sul conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché approvazione del Quadro Economico finale dell'intervento e svincolo della polizza fidejussoria. - CUP: D11F18000090002.**

Settore PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Servizio sedi Istituzionali, Musei, ERP

IL DIRETTORE

- PREMESSE**
1. Determinazione Dirigenziale n. 1693 del 26 settembre 2018: “Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata relativa a Legge 80/2014, linea di azione b.5) e b.6). Riqualificazione ed efficientamento energetico di 3 immobili in Via Caudana 2,4,6”.
 2. Determinazione Dirigenziale n. 1984 del 5 novembre 2018: “Aggiudicazione a seguito di procedura negoziata alla ditta Rosato Costruzioni s.r.l. di Marcanise (CE) – Legge 80/2014 linea di azione b.5) e b.6) – 311.2D Riqualificazione ed efficientamento energetico di 3 immobili di E.R.P. in Via Caudana 2,4,6”.
 3. Contratto Rep. n. 41477 in data 17 dicembre 2018 - registrato a Cremona il 17.12.2018 al n. 15048 Serie 1T.
 4. Determinazione Dirigenziale n. 1562 dell'11 settembre 2018: “Programma di recupero e razionalizzazione immobili E.R.P. in edifici diversi. Accertamento del contributo erogato da Regione Lombardia, Legge 80/2014 – Linea B)”.
 5. Determinazione Dirigenziale n. 1269 del 24 luglio 2019: “Recupero e riqualificazione del patrimonio E.R.P. ai sensi della d.g.r. del 14 maggio 2015 n. 3577 – linea di azione b.6): immobili di via Allende, via Caudana e via Giuseppina. Accertamento del contributo erogato da Regione Lombardia”.
 6. Determinazione Dirigenziale n. 1868 dell'8 novembre 2019: “Riqualificazione ed efficientamento energetico di 3 immobili di E.R.P. di via Caudana 2, 4, 6. Legge 80/2014 – linea di azione b.5) e b.6) – Ampliamento del quadro economico d'intervento”.
 7. Determinazione Dirigenziale n. 862 del 16 luglio 2020: “Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico di 3 immobili E.R.P. in via Caudana 2-4-6 – Legge 80/2014 – linea di azione b.5) e b.6). Approvazione della perizia suppletiva n. 1 e proroga del termine di ultimazione lavori”.
 8. Atto aggiuntivo al Contratto – Protocollo n. 58812 del 21 settembre 2020.

MOTIVAZIONE 1. Facendo seguito al termine di ultimazione lavori, sono stati redatti e sottoscritti lo Stato finale dei lavori, la Relazione sul conto finale del Direttore dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione.

pag. 1/4

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Bartoli Geom Paolo**

Pratica trattata da **Turrini Ilaria**

2. Con il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione è stato dichiarato che i lavori affidati alla Ditta Rosato Costruzioni s.r.l. di Marcianise (CE) sono stati regolarmente eseguiti.

3. Si rende, pertanto, necessario procedere alla liquidazione dell'importo residuo a favore della Ditta Rosato Costruzioni s.r.l., corrispondente ad Euro 3.520,21 oltre IVA 10% per un totale di Euro 3.872,23.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D11F18000090002.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 76298829CD.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato verificato ed è risultato regolare – Protocollo INPS_30119621 del 1 marzo 2022 (scadenza 29 giugno 2022).

E' stato verificato che presso gli Uffici del Settore Affari Finanziari – Entrate è stata depositata la polizza fidejussoria n. 06/01/21/2936015 emessa in data 21 novembre 2018 da Finanziaria Romana per l'importo di Euro 78.622,00, prestata dalla Ditta a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 28 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2022 - 2024." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

pag. 2/4

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Bartoli Geom Paolo**
Pratica trattata da **Turrini Ilaria**

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

Legge n. 80 del 23 maggio 2014.

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti e degli appalti e s.m.i.

DETERMINA

DECISIONE

1. Approvare, per i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico di tre immobili E.R.P. in Via Caudana 2-4-6 – linea di azione b.5) e b.6) affidati alla Ditta Rosato Costruzioni s.r.l. (P.I. 03227140617) di Marcianise (LE), lo Stato Finale, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, figuranti quali allegati A) – B) – C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2. Approvare la spesa di Euro 3.872,23 (IVA 10% inclusa) quale importo residuo da corrispondere alla Ditta Rosato Costruzioni s.r.l. (P.I. 03227140617), con sede legale in Via San Pasquale Il Trav 146 – 81025 Marcianise (LE), esecutrice dei lavori.

3. Approvare il quadro finale dei lavori, figurante quale allegato D) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa di Euro 813.998,52 (IVA 10% inclusa), dando atto che è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1693 del 26 settembre 2018

e che gli importi indicati trovano riscontro nella tabella in calce.

4. Dare atto, inoltre, che la polizza fidejussoria n. 06/01/21/2936015 emessa in data 21 novembre 2018 da Finanziaria Romana per l'importo di Euro 78.622,00, prestata dalla Ditta a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, sarà svincolata ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

EFFETTI

1. I competenti uffici provvederanno a svincolare la polizza fidejussoria prestata a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.

2. Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Movimenti contabili:

| Tipo Movimento | Esercizio | Capitolo/Articolo | Piano Finanziario | Soggetto | Movimento | Importo |
|--|-----------|---|------------------------|----------|------------|----------|
| U / Diminuzione PROCEDURA NEGOZIATA | 2022 | 42554 RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (CRRG) | 2.02.01.09.001 | 45821 | 2020/654/1 | 3.872,23 |
| Missione e Programma | | | 08 02 | | | |
| CIG | | | 76298829CD | | | |
| CUP | | | D11F18000090002 | | | |
| Anno di Esigibilità | | | | | | |
| Centro di Costo | | | **01 Non rilevante CdC | | | |
| U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA | 2022 | 42554 RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (CRRG) | 2.02.01.09.001 | 45821 | 2020/654 | 3.872,23 |
| Missione e Programma | | | 08 02 | | | |
| CIG | | | 76298829CD | | | |
| CUP | | | D11F18000090002 | | | |
| Anno di Esigibilità | | | 2022 | | | |
| Centro di Costo | | | **01 Non rilevante CdC | | | |

ALLEGATI

- **ALLEGATO A): STATO FINALE** (impronta:
CD5C0195139713F0585B1DD384953A6041B278D3F65CED9E0C8F715CCB91BA85)
- **ALLEGATO B): RELAZIONE SUL CONTO FINALE** (impronta:
0F8C2E475E758A94D8CD76464BA3EACC7420CD1A7B9A52DB428C27F1C8D165CF)
- **ALLEGATO C): CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** (impronta:
16971944DCA3D01BA61C092322531BD0EA931DD62F2543C8815268730D4F861E)
- **ALLEGATO D): QUADRO ECONOMICO FINALE** (impronta:
3D1A94CE534F21D6176A2D42A50490B53F620FEFB005B74B0312EE24C360821A)