



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

1723/2022 del 19/10/2022

OGGETTO **Lavori di rifacimento dell'impianto antincendio per adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso il Teatro "A. Ponchielli", aggiudicati alla Ditta IG Engineering s.r.l. di Trani (BT). Approvazione della modifica contrattuale, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento. - CUP D14E21023380004**

Settore PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Servizio Impianti del patrimonio edilizio

IL DIRETTORE

PREMESSE 1. Determinazione Dirigenziale n. 1029 del 30 giugno 2022: "Rifacimento impianto antincendio per adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso il Teatro "A. Ponchielli": realizzazione di sistema di spegnimento automatico incendio con estinguente a gas. Approvazione degli elaborati progettuali e aggiudicazione dei lavori, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta IG Engineering s.r.l. di Trani, nonché approvazione della spesa e del nuovo quadro economico dell'intervento (CUP D14E21023380004)".

2. Il relativo contratto – Protocollo n. 6114 del 16 agosto 2022.

MOTIVAZIONE 1. In data 25 agosto 2022 sono stati consegnati i lavori della durata contrattuale di trenta giorni, quindi con termine al 24 settembre 2022.

2. Durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire una diminuzione delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel progetto principale; in particolare, è stata posata una bombola da centocinquanta litri anziché due bombole da settantacinque litri cadauna (con relativo collettore) poiché queste ultime non reperibili sul mercato.

3. Tale modifica contrattuale è ammissibile a norma dell'art. 5.1 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, in quanto trattasi di modifiche non sostanziali al contratto contenute nel limite massimo previsto del 20% del valore iniziale.

4. Per le nuove lavorazioni sono stati concordati due nuovi prezzi, come formalizzato con relativo Atto di Sottomissione.

5. Si rende, pertanto, necessario approvare la modifica contrattuale relativa a quanto sopra specificato.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente

pag. 1/5

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Feo Geom. Guido**
Pratica trattata da **Turrini Ilaria**

provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D14E21023380004.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 9249009BAB.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo è stato verificato ed è risultato regolare – Protocollo INAIL_32678389 del 14 settembre 2022 (scadenza 12 gennaio 2023).

Decreto in data 8 novembre 2021 con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile ha nominato l'Arch. Cristina Tonoli quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 28 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2022 - 2024." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Articolo 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

Articolo 36 "Contratti sotto soglia", comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

DETERMINA

DECISIONE

1. Approvare la modifica contrattuale per l'importo di Euro 3.328,67 (inclusa IVA 22%) in diminuzione sulla spesa relativa ai lavori di rifacimento dell'impianto antincendio per adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso il Teatro "A. Ponchielli", aggiudicati alla Ditta IG Engineering s.r.l. (P.I.:07454640728), con sede in Via De Cuneo n. 31 - 76125 Trani (BT), composta dai seguenti elaborati:

- A) Relazione tecnica;
- B) Computo di variante;
- C) Quadro comparativo;
- D) Atto di sottomissione;
- E) Verbale nuovi prezzi;
- F) Schema Atto Aggiuntivo, preventivamente firmato da RUP secondo la normativa vigente;

figuranti quali allegati A) e F) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2. Approvare il nuovo Quadro Economico ed il Cronoprogramma della spesa dell'intervento, figuranti quali allegati rispettivamente G) e H) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di Euro 150.000,00, dando atto che è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1029 del 30 giugno 2022.

3. Dare atto di aumenti e diminuzioni sugli impegni iniziali come da tabella in calce.

EFFETTI

1. Per l'utilizzo delle somme a disposizione, previste nel quadro economico, si procederà con le modalità indicate dalle linee guida e dal regolamento economico, nonché nel rispetto di quanto contenuto nel D.Lgs. n. 50/2016.

2. Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non

insorgenza delle situazioni impeditive di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 30 gennaio 2014 - entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

4. La Ditta si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del COMUNE (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

5. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui il COMUNE dichiara che intende valersi della presente clausola.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Diminuzione PROCEDURA NEGOZIATA	2022	37904 ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI TEATRO PONCHIELLI - SPESA FINANZIATA CON FPV (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	2.02.01.09.018	50100	2022/642/1	52.128,67
Missione e Programma			05 02			
CIG			9249009BAB			
CUP			D14E21023380004			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2022	37904 ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI TEATRO PONCHIELLI - SPESA FINANZIATA CON FPV (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	2.02.01.09.018	50100	2022/642	48.800,00
Missione e Programma			05 02			
CIG			9249009BAB			
CUP			D14E21023380004			
Anno di Esigibilità			2022			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2022	37904 ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI TEATRO PONCHIELLI - SPESA FINANZIATA CON FPV (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	2.02.01.09.018		2022/642	3.328,67
Missione e Programma			05 02			
CIG						
CUP			D14E21023380004			

Anno di Esigibilità	2022
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

ALLEGATI

- **ALLEGATO A): RELAZIONE TECNICA** (impronta: 7E778526C1E1E27B4C3995D05DCE27E1DAE6237C8C9FE73DB7CE6FD3461FF8A1)
- **ALLEGATO B): COMPUTO DI VARIANTE** (impronta: D3A4B87E5519993458C19C99A4521971D15B9087BF5A7F61A87F1FAE876AAA7D)
- **ALLEGATO C): QUADRO COMPARATIVO** (impronta: F5075BCA50FCE97E18B494F6DA922EC04CEC0385DC572638D736F90BD83E0D97)
- **ALLEGATO D): ATTO DI SOTTOMISSIONE** (impronta: 0E484339D240AE4A5E76BDE6D6A0FE10E017D9EB1617244C75E363100A881963)
- **ALLEGATO E): VERBALE NUOVI PREZZI** (impronta: 6BC5721DE6525CA46F04149D4473FE10A2FE0570DE63B8AAA0BC89773AD5776E)
- **ALLEGATO F): SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO** (impronta: B54BB93FACC3C95C2C5DE6D77CF9A75F0611CF77244DDC78AD529785B3E65E57)
- **ALLEGATO G): QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO** (impronta: 8DE8C084AA58956D91F4F0E185B7E9A09AF32E2DCAABB59DD108A157BE4DEEAE)
- **ALLEGATO H): CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA DELL'INTERVENTO** (impronta: 790E89303E3D315A3CD048E50406DFAD17295238879A1EA5394B711769725283)