

OGGETTO **Lavori di rimozione e sostituzione copertura contenente amianto presso il locale accessorio della piscina comunale in Piazzale Azzurri d'Italia, aggiudicati alla Ditta Bonedil s.r.l. di Gadesco Pieve Delmona (CR). Approvazione dello Stato finale, della Relazione sul conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché approvazione del Quadro Economico finale dell'intervento-CUP D18H21000190002.**

Settore PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

IL DIRETTORE

- PREMESSE**
1. Bando Regione Lombardia – D.d.u.o. 7 gennaio 2021, n. 29, che prevedeva un contributo a fondo perduto fino al 100% dell'importo della spesa ammissibile e, in ogni caso, non oltre un massimo di Euro 250.000,00, da erogarsi alla fine dei lavori, da terminare entro ottobre 2022.
 2. Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 17 febbraio 2021: "Intervento di rimozione e sostituzione della copertura contenente amianto del locale accessorio della piscina comunale in piazzale Azzurri d'Italia, di proprietà comunale. Approvazione, in linea tecnica, del progetto definitivo e del quadro economico dell'intervento. CUP: D18H21000190002".
 3. Determinazione Dirigenziale n. 762 del 19 maggio 2022: "Approvazione del progetto esecutivo ed affidamento dei lavori di rimozione e sostituzione copertura contenente amianto del locale accessorio della piscina comunale, Piazzale Azzurri d'Italia, nell'ambito del bando regionale rimozione amianto, alla Ditta Bonedil s.r.l. con sede in Gadesco Pieve Delmona (CR) – Approvazione del quadro economico. CUP: D18H21000190002".
 4. Determinazione Dirigenziale n. 836 del 31 maggio 2022: "Contratto Attuativo n. 6 – Affidamento all'Ing. Giuseppe Cimini delle prestazioni relative al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di rimozione e sostituzione copertura contenente amianto del locale accessorio della piscina comunale in Piazzale Azzurri d'Italia (CUP: D18H21000190002)".
 5. Contratto con Ditta Bonedil s.r.l. - Protocollo n. 54426 in data 20 luglio 2022.

- MOTIVAZIONE**
1. Sono stati redatti e sottoscritti lo Stato finale dei lavori, la Relazione sul conto finale del Direttore dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione.
 2. Con il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione è stato dichiarato che i lavori affidati alla Ditta Bonedil s.r.l. di Gadesco Pieve Delmona (CR) sono stati regolarmente eseguiti.
 3. Si rende, pertanto, necessario procedere alla liquidazione dell'importo residuo a favore della Ditta Stabili s.r.l., corrispondente ad Euro 63,77 oltre IVA 22% per un totale di Euro 77,80.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive -

paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D18H21000190002.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: ZEC364AFEB.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato verificato ed è risultato regolare – Protocollo INAIL_34496776 del 5 settembre 2022 (scadenza 3 gennaio 2023).

Decreto in data 10 marzo 2022 – Protocollo n. 19209 dell'11 marzo 2022, con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile ha nominato il Geom. Giovanni Favalli quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Decreto in data 9 maggio 2022 – Protocollo n. 34327 del 9 maggio 2022 con il quale il Geom. Giovanni Favalli, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, assume personalmente il ruolo di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 28 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2022 - 2024." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal

presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

Legge n. 80 del 23 maggio 2014.

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti e degli appalti e s.m.i.

DETERMINA

DECISIONE

1. Approvare, per i lavori di rimozione e sostituzione copertura contenente amianto presso il locale accessorio della piscina comunale in Piazzale Azzurri d'Italia, affidati alla Ditta Bonedil s.r.l. (P.I.: 00682360193) di Gadesco Pieve Delmona (CR), lo Stato Finale, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, figuranti quali allegati A) – B) – C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2. Approvare la spesa di Euro 77,80 (IVA 22% inclusa) quale importo residuo da corrispondere alla Ditta Bonedil s.r.l. (P.I.: 00682360193), con sede legale in Via Tersillo Volta n. 13 – 26030 Gadesco Pieve Delmona (CR), esecutrice dei lavori.

3. Approvare il quadro finale dei lavori, figurante quale allegato D) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa di Euro 16.979,95 (IVA 22% inclusa), dando atto che è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 762 del 19 maggio 2022 e che gli importi indicati trovano riscontro nella tabella in calce.

EFFETTI

1. Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Movimenti contabili:

pag. 3/4

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Favalli Geom. Giovanni**

Pratica trattata da **Turrini Ilaria**

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Diminuzione CENTR.REG. LOMBARDIA	2022	41276 BONIFICA AMIANTO LOCALE ACCESSORI PISCINA COMUNALE E CENTRO SPORIVO MARISTELLA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	2.02.01.09.016	5194	2022/2133/1	77,80
Missione e Programma			06 01			
CIG			ZEC364AFEB			
CUP			D18H21000190002			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2022	41276 BONIFICA AMIANTO LOCALE ACCESSORI PISCINA COMUNALE E CENTRO SPORIVO MARISTELLA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	2.02.01.09.016	5194	2022/2133	77,80
Missione e Programma			06 01			
CIG			ZEC364AFEB			
CUP			D18H21000190002			
Anno di Esigibilità			2022			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

ALLEGATI

- **ALLEGATO A): STATO FINALE** (impronta:
597BA8403BB08CCC2D038B38FF060B461E00E0C8FA73E5DF77731682DBF72113)
- **ALLEGATO B): RELAZIONE SUL CONTO FINALE** (impronta:
754F2453D6F0D94E8593FFA7C64F06328A68E7829004F50C37649884F071505F)
- **ALLEGATO C): CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** (impronta:
3732671C85BC9ADB06D2BCE32252968A8E30CF75757AB622D920EB3C795A78CA)
- **ALLEGATO D): QUADRO ECONOMICO FINALE** (impronta:
F9A1F665DB172AED6AD9FC6C01BDE88614506232DDA37F4391BDB1401CFC5629)