



**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

## **Determinazione dirigenziale**

**1972/2022 del 21/11/2022**

**OGGETTO** **PNRR-M4-C1-INV. 3.3-DNSH REGIME 2-NEXT GENERATION EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Virgilio". Approvazione della validazione e del progetto esecutivo. Approvazione del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento-CUP: D18E18000090006**

**Settore** PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE

**Servizio** Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

### **IL DIRETTORE**

- PREMESSE**
1. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20 dicembre 2021: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024".
  2. Programma Triennale delle Opere Pubbliche (POP) 2022-2024 - punto n. 2.06.
  3. Il Comune di Cremona ha partecipato all'avviso pubblico per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica – programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 emanato con Decreto Regione Lombardia n. 5792 del 23 aprile 2018, presentando il progetto di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado "Virgilio".
  4. Regione Lombardia, con Decreto n. 4158 del 26 marzo 2021, ha approvato l'elenco degli Enti beneficiari, inserendo nella graduatoria il progetto presentato dal Comune di Cremona sopra indicato.
  5. Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 20 giugno 2018: "Approvazione, in linea tecnica, del progetto preliminare relativo all'adeguamento sismico della Scuola Secondaria di Primo Grado Virgilio nonché autorizzazione al legale rappresentante a presentare istanza di contributo alla Regione Lombardia a valere sul bando per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica – programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 di cui al Decreto di Regione Lombardia n. 5792 del 23 aprile 2018 (CUP: D18E18000090006)".
  6. Il Decreto di riparto del Ministero dell'Istruzione n. 192 del 23 giugno 2021 indicava il termine del 30 giugno 2022 per l'affidamento dei lavori, prorogato al 31 dicembre 2022 dal Decreto n. 51 del 7 marzo 2022. Con lo stesso Decreto veniva stabilito che l'intervento in oggetto rientra tra quelli finanziati dal D.L. n. 77/2021 (PNRR).
  7. Determinazione Dirigenziale n. 2527 del 20 dicembre 2021: "Approvazione della documentazione progettuale ed indizione di procedura negoziata, da espletare sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la stesura del progetto definitivo, del progetto esecutivo e per la direzione operativa delle strutture, relativi agli interventi di adeguamento sismico presso la scuola secondaria di primo grado "Virgilio" di Cremona. CUP: D18E18000090006".
  8. Determinazione Dirigenziale n. 37 del 18 gennaio 2022: "Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei servizi di architettura e ingegneria di progettista per la stesura del progetto definitivo, del progetto esecutivo e per la direzione operativa

pag. 1/8

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Ziglioli Arch. Maura**

Pratica trattata da **Turrini Ilaria**

delle strutture relativi agli interventi di adeguamento sismico presso la Scuola "Virgilio" di Cremona allo Studio Calvi s.r.l. di Pavia".

9. Determinazione Dirigenziale n. 240 del 25 febbraio 2022: "Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di verificatore ai sensi del D.Lgs. 50/2016 del progetto definitivo ed aggiornamento della verifica sismica e del progetto esecutivo dell'intervento di adeguamento sismico della scuola di primo grado Virgilio alla Società Normatempo Italia s.r.l. "Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU" - CUP D18E18000090006 – CIG 9060987304".

10. Determinazione Dirigenziale n. 266 del 1° marzo 2022: "Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di adeguamento sismico della scuola di primo grado Virgilio alla Metro Q Engineering s.r.l. - Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" CUP D18E18000090006 – CIG 9072222A6C".

11. Determinazione Dirigenziale n. 549 del 14 aprile 2022: "Conferimento d'incarico professionale al Dott. Geol. Gaetano Guadagni per l'aggiornamento della relazione geologica, idrogeologica e sismica redatta nel 2017 sulla base delle NTC 2008 alla nuova norma NTC 2018, relativamente alla scuola secondaria di primo grado "Virgilio" di Via Trebbia, 1 a Cremona (Intervento Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU). (CUP: D18E18000090006)".

12. Determinazione Dirigenziale n. 981 del 22 giugno 2022: "PNRR – NextGenerationEU – M4 C1 – I 3.3 DNSH Regime 2 – Approvazione della spesa da corrispondere al Dott. Geol. Gaetano Guadagni per l'aggiornamento della relazione geologica, idrogeologica e sismica redatta nel 2017 sulla base delle NTC 2008 alla nuova norma NTC 2018, relativamente alla scuola secondaria di primo grado "Virgilio" di Via Trebbia, 1 a Cremona per aumento aliquota Cassa Geologi dal 2% al 4%. (CUP: D18E18000090006).

13. Determinazione Dirigenziale n. 988 del 23 giugno 2022: "PNRR – NextGenerationEU – M4 C1 – I 3.3 DNSH Regime 2 – Modifica del finanziamento della Determinazione Dirigenziale n. 240 del 25 febbraio 2022 di affidamento di verifica dei progetti definitivo ed esecutivo nonché verifica sismica dell'intervento di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Virgilio a Normatempo Italia s.r.l. (CUP: D18E18000090006)".

14. Determinazione Dirigenziale n. 989 del 23 giugno 2022: "PNRR – NextGenerationEU – M4 C1 – I 3.3 DNSH Regime 2 – Modifica del finanziamento della Determinazione Dirigenziale n. 266 del 1° marzo 2022 di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione dell'intervento di adeguamento sismico della scuola di 1° grado Virgilio a Metro Q Engineering s.r.l. (CUP: D18E18000090006)".

15. Determinazione Dirigenziale n. 1180 del 26 luglio 2022: "PNRR – NextGenerationEU – M4 C1 – INV 3.3 DNSH Regime 2 – Modifica della Determinazione Dirigenziale n. 37 del 18 gennaio 2022 di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la stesura del progetto definitivo, del progetto esecutivo e per la direzione operativa delle strutture relativi all'intervento di adeguamento sismico presso la scuola Virgilio allo Studio Calvi s.r.l. (CUP: D18E18000090006 CIG: 9032719386)".

16. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 28 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2022, e nota del MIMS- Unità di Missione per l'attuazione del PNRR protocollo n. 1206 del 22 settembre 2022, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n. 71787 del 23 settembre 2022), che comunicano che l'intervento in oggetto è in parte finanziato con contributo in conto capitale dello stato (anno 2022).

17. Determinazione Dirigenziale n. 1199 del 28 luglio 2022: "PNRR – NextGenerationEU - M4 C1 – INV 3.3 DNSH Regime 2 – Modifica, per mero errore materiale, della Determinazione Dirigenziale n. 1180 del 26 luglio 2022 di affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento sismico presso la scuola Virgilio allo Studio Calvi s.r.l. (CUP D18E18000090006)".

18. L'elaborato presentato dal Dott. Geologo Gaetano Guadagni tramite Posta Elettronica Certificata in data 14 novembre 2022 (Protocollo n. 86053) rappresenta un aggiornamento alla normativa vigente del documento già redatto nel 2017 per la stesura del progetto preliminare approvato con la citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 20 giugno 2018, tale per cui contiene delle firme autografe sui rapportini di prove eseguite in situ nel medesimo anno.

19. L'elaborato "Documenti disponibili: Relazione sulle indagini diagnostiche conoscitive", consegnato dal progettista incaricato Studio Calvi s.r.l. di Pavia tramite Posta Elettronica Certificata in data 11 novembre 2022 (Protocollo n. 85814) rappresenta un elaborato facente parte del progetto preliminare già approvato con la citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 20 giugno 2018, documento necessario per appurare lo stato di fatto dell'edificio e nel quale sono contenute delle firme autografe.

#### **MOTIVAZIONE**

1. Ai sensi del comma 2, art. 48 del Decreto Legislativo n. 77 del 31 maggio 2021 e ss.mm.ii. (PNRR), si rende necessario approvare il Verbale di validazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Virgilio", sita in Via Trebbia n. 1 – Cremona, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) – Protocollo n. 87178 del 16 novembre 2022.

2. Si approva, contestualmente, il progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto.

#### **PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE**

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D18E18000090006.

Verbale di verifica intermedia del progetto e Rapporto conclusivo dell'attività di verifica - Protocollo n. 86869 del 16 novembre 2022, redatti ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.

#### **PRE-VERIFICHE CONTABILI**

Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 28 marzo 2022, dichiarata immediatamente

eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2022 - 2024." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

## **NORMATIVA**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti e degli appalti e s.m.i.

Decreto Legge 69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella Legge 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e ss.mm.ii.

Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

## **DETERMINA**

pag. 4/8

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**  
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Ziglioli Arch. Maura**  
Pratica trattata da **Turrini Ilaria**

## DECISIONE

1. Approvare il Verbale di validazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Virgilio", sita in Via Trebbia n. 1 – Cremona, figurante quale allegato 86) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Approvare il progetto esecutivo relativo all'intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Virgilio", sita in Via Trebbia n. 1 – Cremona composto dagli elaborati indicati nell'Elenco Elaborati figurante quale allegato 00) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e individuati dai numeri da 01) a 85).
3. Approvare la spesa complessiva di Euro 4.463.440,37, il Quadro Economico ed il Cronoprogramma della spesa dell'intervento, figuranti rispettivamente quali allegati 87) e 88) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di Euro 4.463.440,37, dando atto che:
  - per Euro 114.661,37 è contenuta nella Determinazione Dirigenziale n. 37 del 18 gennaio 2022, come modificata con Determinazioni Dirigenziali n. 1180 del 26 luglio 2022 e n. 1199 del 28 luglio 2022;
  - per Euro 888,16 è contenuta nella Determinazione Dirigenziale n. 549 del 14 aprile 2022, come modificata con Determinazione Dirigenziale n. 981 del 22 giugno 2022;
  - per euro 19.544,84 è contenuta nella Determinazione Dirigenziale n. 240 del 25 febbraio 2022, come modificata con Determinazione Dirigenziale n. 988 del 23 giugno 2022;
  - per Euro 16.477,78 è contenuta nella Determinazione Dirigenziale n. 266 del 1° marzo 2022, come modificata con Determinazione Dirigenziale n. 989 del 23 giugno 2022.
4. L'intervento è finanziato con Contributo in Conto Capitale dello Stato anno 2022 come indicazione da DPCM del 28 luglio 2022 pubblicato su G.U. del 12 settembre 2022 e da nota del NIMS – Unità di Missione per l'attuazione del PNRR Protocollo n. 1206 del 22 settembre 2022 (Nostro Protocollo n. 71787 del 23 settembre 2022), tale per cui il contributo statale viene incrementato del 10% e l'importo complessivo corrisponde, pertanto, ad Euro 3.068.560,00.
5. Dare atto che gli impegni di spesa saranno contabilizzati con successivo provvedimento, in ogni caso entro il 31 dicembre 2022.
6. Dare atto che il RUP Arch. Giovanni Donadio, ai sensi del comma 4, art 23 del D.Lgs 50/2016 e per ragioni legate alle scadenze cogenti del finanziamento e del PNRR, ha omesso l'approvazione del progetto definitivo, che risulta comunque contenuto nel progetto esecutivo.

## EFFETTI

1. Per l'utilizzo delle somme a disposizione, previste nel quadro economico, si procederà con le modalità indicate dalle linee guida e dal regolamento economale, nonché nel rispetto di quanto contenuto nel D.Lgs. n. 50/2016.
2. Lo schema di contratto potrà essere modificato ed adeguato in relazione al bando di gara per l'affidamento dei lavori.

## ALLEGATI

- **00\_Elenco\_DocumentiVirgilio.pdf.p7m** (impronta: A0DB71096E5EB2ED0FC52091CA8F05852ED666A891BE1CF9F0849FE0D42FF371)
- **01\_1014\_PE\_CO\_DR\_02\_RGEN\_R05-signed.pdf.p7m** (impronta: 63A6578E4F33727C961CC95B5BF9D93304FA23ED7E93FED64F3F97FDFDF7F1E9)
- **02\_1014\_PE\_CO\_DR\_05\_CMEI\_R04-signed.pdf.p7m** (impronta: 55ACD6DA14C92901AF12058017CBBC234BCDE62C02BE5AEBC06A3EE2CB9AD171)
- **03\_1014\_PE\_CO\_DR\_06\_CMEI\_R02-signed.pdf.p7m** (impronta: 3AC11545112E8BEE7545FD1D5B8006ADFE066AE67FF36504B1CF2FC93DCFE6D7)

- **04\_1014\_PE\_CO\_DC\_04\_EPU\_R02-signed.pdf.p7m** (impronta: 3100B4B88A175FD4B87729DD63E9C2C23DA806D1725A93FC089189EC4E44A759)
- **05\_1014\_PE\_CO\_DC\_03\_QIMO\_R03-signed.pdf.p7m** (impronta: 85338C81A442ADA4704C869B676C5A4B107224077C2485CE528BBAB350DBA741)
- **06\_1014\_PE\_CO\_DC\_10\_CSPA\_R06-signed.pdf.p7m** (impronta: 759A98AFB2BE5C5D094C0A903F4DF6845980C10AAECFE8F685DE6BB73957893C)
- **07\_1014\_PE\_CO\_DC\_09\_SCON\_R02-signed.pdf.p7m** (impronta: 4ADC1B5FC58217E9182AB084DCF38D828C96A041339E0D90A0E5038FB8F26E13)
- **08\_1014\_PE\_CO\_DC\_08\_CRO\_R05-signed.pdf.p7m** (impronta: 65DE56CC2B40F88059B92B0F14CBD0DC861EE1994234C79F378EEBF04206E7B4)
- **09\_1014\_PE\_CO\_DC\_12\_PM\_R01-signed.pdf.p7m** (impronta: 0099C0B8A695C1CB1032ADD2C572FCFA5EF6E2E934D7600FCA925FB2A3DA39B1)
- **10\_1014\_PE\_CO\_DC\_11\_URB\_R01-signed.pdf.p7m** (impronta: 787277FAC3FCA13FF72DA56D5389A054401F21F109B190615F133BDB770DD989)
- **11\_RelazioneGeologicaldrologicaSismica.pdf.p7m** (impronta: 1B0A9D435FB88365F05D4E89D6EF12AB7AB2205C989CADA000B99A2E669BDB8A)
- **12\_1014\_PE\_ST\_DC\_14\_RSM\_R01-signed.pdf.p7m** (impronta: 1267088849D0F988E430CF95EC506754504DFA31FBC245970EE55A350A5BDD68)
- **13\_1014\_PE\_ST\_DC\_15\_RS\_F\_R02-signed.pdf.p7m** (impronta: 9727F08BA9F0242723AE7C7FBD43970D0A5E53A0F0301C29EAB8860206A27D03)
- **14\_1014\_PE\_ST\_DC\_16\_RSS\_R01-signed.pdf.p7m** (impronta: 8A6F96054FAD02D50F1F9BED9C84734A8D38B76FE9890759F50714B89C87BB0F)
- **15\_1014\_PE\_ST\_DC\_17\_RS\_B1\_R02-signed.pdf.p7m** (impronta: 1BC1B2D680DC9112E064F29BED661D9F29A089B9746EB50364E3BBC843C3CA23)
- **16\_BLOCCO\_1\_ALLEGATI\_ACCORPATI.pdf.p7m** (impronta: 5FDB4E3DC8C64C576EE68CB8E143D0C6735D7CFB677B1D868CECFCE62C282DB1)
- **17\_1014\_PE\_ST\_DC\_18\_RS\_B2\_B3\_R02-signed.pdf.p7m** (impronta: D239F6C94BC5D146331F35F4D00BABD79FB100985CA3ACF47810254E5CDBA9AB)
- **18\_BLOCCHI\_2\_3\_ALLEGATI\_ACCORPATI.pdf.p7m** (impronta: AE6997EC8AAC9A7514DB22A288C7EAA74CE9FB5F73DEDE2282D277C2ECABF5D8)
- **19\_1014\_PE\_ST\_DC\_19\_RS\_B4\_R01-signed.pdf.p7m** (impronta: D4DFD1FEA391409908E6E577A3E017E69CE457C6D5A4EF186D075475BD206E2D)
- **20\_BLOCCO\_4\_ALLEGATI\_ACCORPATI.pdf.p7m** (impronta: B824FC935405BDF97F373780CC95B25F4A4B268D5A56FC38372A153F09F369AB)
- **21\_1014\_PE\_ST\_DC\_20\_RS\_B5\_R01-signed.pdf.p7m** (impronta: 7AB6CB37E7A72AEA1CBE5D1993DEEB577C59A044753D9FCF9EDBAD5924449A45)
- **22\_BLOCCO\_5\_ALLEGATI\_ACCORPATI.pdf.p7m** (impronta: 2A4C72EF8B2722C5DDF619C039671E1A31F3352EA6BC7F2C9601A238E564B8E4)
- **23\_1014\_PE\_ST\_DC\_21\_RS\_B6\_R01-signed.pdf.p7m** (impronta: B3B495160517261258FEF6695D01536FFA6DB2CFA4B7C959F905C5DE86A6752D)
- **24\_BLOCCO\_6\_ALLEGATI\_ACCORPATI.pdf.p7m** (impronta: DB12CF57B4409B1D21DBFD46DE88CE77C514257771587E1D81AA3AB2A655A181)
- **25\_1014\_PE\_AP\_DC\_22\_RCAM\_R01-signed.pdf.p7m** (impronta: 3752F4A4F758B74A4C797631A1CC983015F48625090B9E5238110C0C93953147)
- **26\_1014\_PE\_CO\_DC\_23\_RGM\_R01-signed.pdf.p7m** (impronta: 8F90E133C639CB4199370A21E684A715736A762091B8DE9ADEAA53BB72CF5230)
- **27\_1014\_PE\_ST\_DC\_24\_CIND\_R01-signed.pdf.p7m** (impronta: 9B27845982D4C2AB8A145CA25B84698E6F9B51E0F076F50B96A5239FEA844E43)
- **28\_1014\_PE\_CO\_DC\_25\_RF\_R01-signed.pdf.p7m** (impronta: D43D227DC6D0F5D1056EF6013058DA1152FA14F9AECEA9109F8BE9D8A5568F9E)
- **29\_1014\_PE\_AP\_DC\_26\_RRAP\_R01.pdf.p7m** (impronta: DDD20AC10672F6D28CC965A0078026095A266B6A59A1A49F11D38FB767A92B12)
- **30\_1014\_PE\_CO\_DC\_27\_CMEC\_R01-signed.pdf.p7m** (impronta: 26552794326E65200293605C6520C4B2BC23A61A5CB50A8C0A6D72A91588E8B7)
- **31\_1014\_PE\_ST\_DC\_28\_IND\_R01-signed.pdf.p7m** (impronta: C7ABE7EDA278C0D5D2515479628C18A2B268780E80000FEEE76632C742A4CDD7)
- **32\_1014\_PE\_CO\_DC\_29\_RINT\_R01-signed.pdf.p7m** (impronta: D292384B186688686F088132B5F8326D6ACF973ABF5F106B3B901AB92D044D36)
- **33\_1014\_PE\_CO\_DC\_30\_RPGR\_R00-signed.pdf.p7m** (impronta: 9E18265A4E2D031A5A345C58111B0A4A83A745B2F2A613479AD1315817CCD2FD)
- **34\_1014\_PE\_CO\_DC\_31\_DNSH\_R01-signed.pdf.p7m** (impronta: )

05CEE7861BF5036C4EDD57D2F0F9623D108B4086FFEE5A918783C9F6B75C0E9B)  
- 35\_1014\_PE\_ST\_DR\_01\_S1\_R01-signed.pdf.p7m (impronta:  
B950D0EE934BA39E7085BD1FC1651C719A11C1583870E982297F3845CCE593B0)  
- 36\_1014\_PE\_ST\_DR\_02\_S2\_R02-signed.pdf.p7m (impronta:  
ED7ADED1715AF4E00DA6FC0385E4C419F1FBE32C61EED506F7A3B90BE47E52C3)  
- 37\_1014\_PE\_ST\_DR\_03\_S3\_R02-signed.pdf.p7m (impronta:  
3BDABC24B259D2D0CFC5262C1AEE7F3B9E45CB29FCA39AB7C8C4C1C8FF816F)  
- 38\_1014\_PE\_ST\_DR\_04\_S4\_R02-signed.pdf.p7m (impronta:  
D17FA5C35AD427288E1CB50AF71C885B9C7CB5A1C9B5318C71B8735008F47E15)  
- 39\_1014\_PE\_ST\_DR\_05\_S5\_R01-signed.pdf.p7m (impronta:  
9D5A256BAD403FD0C5EB7C25F4613B3D86DEE25FF5355ADF6B6BAB7A35612A9C)  
- 40\_1014\_PE\_ST\_DR\_06\_S6\_R01-signed.pdf.p7m (impronta:  
42C31B32EF9EAAD387FFCFCEEC69EE6E1FBCEA7DCC2F4038B4003075C472199C)  
- 41\_1014\_PE\_ST\_DR\_07\_S7\_R02-signed.pdf.p7m (impronta:  
2AC9C56A678C9A485E849E8A84023A327BA1C89D6597170EEDD0026870ED6DC4)  
- 42\_1014\_PE\_ST\_DR\_08\_S8\_R01-signed.pdf.p7m (impronta:  
3C4E184B0E0ED9F14F4FE53D45254EC004374E73406A40E0DC7EDC29C2A76646)  
- 43\_1014\_PE\_ST\_DR\_09\_S9\_R01-signed.pdf.p7m (impronta:  
8930C2724D69E0C2E657EFFA98A1C7743FDCA6F91CF72E3B43D5C4677A21DB42)  
- 44\_1014\_PE\_ST\_DR\_10\_S10\_R01-signed.pdf.p7m (impronta:  
47797FD6BAB4705F9BFFB316472B41CF2AB6BCD5E56135FEDC339C9180677FB)  
- 45\_1014\_PE\_ST\_DR\_11\_S11\_R01-signed.pdf.p7m (impronta:  
FA1A5E749BDA4A588ED2EC791A3D03FDCE8E42BA6F743B3B6BE5CEFA1A99BF14)  
- 46\_1014\_PE\_ST\_DR\_12\_S12\_R02-signed.pdf.p7m (impronta:  
66256A427151808784101A6BAE14380F307D8C33B1A98290ED26DB9F8BEEF8C1)  
- 47\_1014\_PE\_ST\_DR\_13\_Sd10\_R01-signed.pdf.p7m (impronta:  
D63B4F959B114A57FA96D026F75A8157496DD18E1292642409AE503B89287EE9)  
- 48\_1014\_PE\_ST\_DR\_14\_Sd11\_R01-signed.pdf.p7m (impronta:  
9DD73D91794426C3A219C54091494C977C607690CBB54168C8A89372A4CCD38B)  
- 49\_1014\_PE\_ST\_DR\_15\_Sd12\_R01-signed.pdf.p7m (impronta:  
B66568DD40E91A0512EBFA927B341E164905EBBEFFEDE254AE35591E85FB3C8B)  
- 50\_1014\_PE\_ST\_DR\_16\_QFd\_R01-signed.pdf.p7m (impronta:  
A49066A4CAD9688F3DA3BC521B820F9DC2BC45F758C460516D0D8086F3CD22EA)  
- 51\_1014\_PE\_AR\_DR\_17\_A1\_R00-signed.pdf.p7m (impronta:  
78D03D8AA02F122AE228DFB1684D87E01EC02149A077ADF079E813E79BBB254)  
- 52\_1014\_PE\_AR\_DR\_18\_A2\_R00-signed.pdf.p7m (impronta:  
EDA574510A5A5153B8E28C020EE833CB378A4F726CBDE1D08005B2EBEC0DA429)  
- 53\_1014\_PE\_AR\_DR\_19\_A3\_R00-signed.pdf.p7m (impronta:  
C08A76A7C41A036B5C68FEC34278D237E64310E0C3E66B16283BCDB14C038A64)  
- 54\_1014\_PE\_AR\_DR\_20\_A4\_R00-signed.pdf.p7m (impronta:  
BA2D7B2F69F18FE15B7B2E1E14DC6873BF890C385EB9306BECC511FAB2AF00C8)  
- 55\_1014\_PE\_AR\_DR\_21\_A5\_R00-signed.pdf.p7m (impronta:  
A9276843F34E635BB6A5CD9E627BF3AA8E4CE94BF74D2538D3FC94C584C891E3)  
- 56\_1014\_PE\_AR\_DR\_22\_A6\_R00-signed.pdf.p7m (impronta:  
A14A2C24B013BF58210FDE7EFEEEDA55D012269BC0F33A4068F2AF6457F714629)  
- 57\_1014\_PE\_AR\_DR\_23\_A7\_R00-signed.pdf.p7m (impronta:  
43D67A405B4C2EF84B576D7C8ED02B9E2F0DB444CC196FC9F76D13C82696276)  
- 58\_1014\_PE\_AR\_DR\_24\_A8\_R00-signed.pdf.p7m (impronta:  
A13839713E5FDF02811A743D9810A2D8BD9986228B4AB6AB3ED0B37116037DE5)  
- 59\_1014\_PE\_AR\_DR\_25\_A9\_R00-signed.pdf.p7m (impronta:  
4D728D2D0A4930E056BBE3955888A7E9EA6248CE93BB90E6D4BF052B13C67B96)  
- 60\_1014\_PE\_AR\_DR\_26\_A10\_R00-signed.pdf.p7m (impronta:  
BA2E25786DBB2F891164B8C02DA9AAB30C0F5BDD161B54983408FCCC5F89B457)  
- 61\_1014\_PE\_AR\_DR\_27\_A11\_R01-signed.pdf.p7m (impronta:  
5EC4160A02E39C160BCC9918A9DD23A38F35EB67FAB8AE24CFF0E84AC07630D9)  
- 62\_1014\_PE\_AR\_DR\_28\_A12\_R01-signed.pdf.p7m (impronta:  
7547B877CFD32A5A927885822E83FFD74F894EEF3F90F02758CE6A508F783066)  
- 63\_1014\_PE\_AR\_DR\_29\_A13\_R01-signed.pdf.p7m (impronta:  
8B3ABC87B9DCBA653817C10ED6FF584EC274C5569BDF35F23B2D426C2B64A6BB)  
- 64\_1014\_PE\_AR\_DR\_30\_A14\_R01-signed.pdf.p7m (impronta:  
180199EAE9EF94C4F4DB24AD7395D5D5F98E111C0CA7D2B9B07BE56A51C300BE)

- 65\_1014\_PE\_AR\_DR\_31\_A15\_R01-signed.pdf.p7m (impronta:  
E854F315770681E765F621F9F6B1D9BDA54477BE074D51EE7B973DB93DD1EC31)
- 66\_1014\_PE\_AR\_DR\_32\_A16\_R01-signed.pdf.p7m (impronta:  
18808816C02272E6816E1E42C0CA72655E803A33AF5B90A71F7620459538E954)
- 67\_1014\_PE\_SC\_DR\_33\_C1\_R04-signed.pdf.p7m (impronta:  
706DBA0C9FA30FA34A22410EFA132175315E949AE943BBA780CAA957ED45D177)
- 68\_1014\_PE\_SC\_DR\_34\_C2\_R04-signed.pdf.p7m (impronta:  
12529C258CA2A7B76C3423414D0A1C0086AF7734B07B083B95C9526C64CFC03A)
- 69\_1014\_PE\_ST\_DR\_36\_S13\_R01-signed.pdf.p7m (impronta:  
6D18693AC5F8E1BA7E952AFEF212ECD21BF1297E2B62800309E6C36AFE633DDC)
- 70\_1014\_PE\_ST\_DR\_37\_S14\_R01-signed.pdf.p7m (impronta:  
EF18966C428BCD2F0B9E3C83FBFF7A40EF8FC4E5F5A1FDBF7A5F1EAFA1C2C439)
- 71\_1014\_PE\_ST\_DR\_38\_S15\_R01-signed.pdf.p7m (impronta:  
EF85478C6C01DD81B74FB69779C69F0D2310F847ACD791352974F4DB1102FEF9)
- 72\_1014\_PE\_ST\_DR\_39\_S16\_R01-signed.pdf.p7m (impronta:  
548B5AFEC11BCF5D44E9874FCACE3F271003D996A13F2763297470427016E7BA)
- 73\_PianoSicurezza.pdf.p7m (impronta:  
73A6C53FF97C79B32F133AECDD66F20AE60F06367AA4825B05295E9B536C1D2B)
- 74\_023-2022\_PE\_SC\_DC\_02\_CME\_R03.pdf.p7m (impronta:  
3F00E3E4C0E2416528DE4019712A344176FAEEB9E852F7F05A62C8C5D04F317E)
- 75\_023-2022\_PE\_SC\_DC\_3\_T01\_R01.pdf.p7m (impronta:  
EBC22764ABD6719A2A6ACB4F5ACAD16413A574C8B8CD3697B9DD18F7363231BC)
- 76\_023-2022\_PE\_SC\_DC\_4\_T02\_R01.pdf.p7m (impronta:  
492E22E45860F3A52B0194C6D29A5174D10BAC4B8185D190543FB8F5CC04F798)
- 77\_023-2022\_PE\_SC\_DC\_5\_T03\_R01.pdf.p7m (impronta:  
5C6FB26FBCB1B11CB1618DC904178F95B15FDA12BCE15619D21E537135A5D83A)
- 78\_023-2022\_PE\_SC\_DC\_6\_T04\_R01.pdf.p7m (impronta:  
806063DE6CD454B124A3417736FC0F227793E5CA6C0B79DE4DBC0124ED87497)
- 79\_023-2022\_PE\_SC\_DC\_7\_T05\_R01.pdf.p7m (impronta:  
A654065F006C7780038DECB5952AA64CE5CF614BD01A74D3834AD1FB7708913D)
- 80\_023-2022\_PE\_SC\_DC\_8.0\_T06\_R01.pdf.p7m (impronta:  
A0ACDB99FAAE3B5E790D81141C4F5E1D89980C830D97D689E76D948E2A5D708B)
- 81\_023-2022\_PE\_SC\_DC\_8.1\_T07\_R00.pdf.p7m (impronta:  
D8311C580C8F033CDD72DD2B5BA655DA538CB6DAC15A2C3FD05F764CF674AD3C)
- 82\_023-2022\_PE\_SC\_DC\_10\_T8.2\_R00.pdf.p7m (impronta:  
9EECD458E81FD06E6F108BB859A9BE310512276E562128E5B18B0FC51C5A3DE2)
- 83\_023-2022\_PE\_SC\_DC\_10\_T8.3\_R00.pdf.p7m (impronta:  
520C9DC4CBAACAD251014EC6EBC19CBA0D8783E4BD9F2557487A9F752C3D225)
- 84\_FascicoloTecnico.pdf.p7m (impronta:  
4770A06D346F348348D11CE9BEC3788AB6D98C5DF87120DE1B488BE006287B41)
- 85\_QuadroEconomicoProgetto\_Virgilio.pdf.p7m (impronta:  
A44120604E20EC74E6602AFB37CD0C827C06A0D0102B7E777B4B7E2E2F9464AC)
- 86\_ValidazioneVirgilio\_RUP\_Donadio\_PG\_87178\_2022.pdf.p7m (impronta:  
BD3AE026150884A01CE3BB9C72FCF95D19711F12C7B0424D913197C677FD008B)
- 87\_QuadroEconomico\_Contabile\_Virgilio.pdf.p7m (impronta:  
9EF9CF3BA0684D7A92944567C36AECD49C6C07990F21A21B472DA58258657944)
- 88\_CrononoprogrammaSpesa-.pdf.p7m (impronta:  
E2C7F89A2D4749A31547A876AB09027C4413836E37988E0E30D2803A4A004801)