

OGGETTO **Lavori di costruzione di una nuova struttura adibita alla sosta di autoveicoli (autorimessa – parcheggio su più piani) – 2° lotto, aggiudicati alla ditta Consorzio Stabile Ventimaggio Società Consortile a.r.l. - Ital Group S.r.l.. Parziale modifica del finanziamento e approvazione del nuovo quadro economico, in diminuzione, a seguito della compensazione prezzi – 2^ semestre 2021, relativa al 1° lotto, nonché inserimento del CUP corretto. CUP: D11B21005670006.**

Settore PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo Protezione civile, Illuminazione, TPL

IL DIRETTORE

PREMESSE 1. Determinazione dirigenziale n. 1482 del 14 settembre 2022: “Aggiudicazione a seguito di procedura aperta a mezzo della piattaforma Sintel, lavori di costruzione di nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli (autorimessa-parcheggio su più piani) – 2^ lotto, alla ditta CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. con sede a Patti (ME), esecutrice designata ITAL GROUP SRL con sede in Casteldaccia (PA), Approvazione del nuovo quadro economico, del cronoprogramma e accertamento del rimborso spese di pubblicazione. CUP: D11B21005670006.”

2. Determinazione dirigenziale n. 1523 del 20 settembre 2022: “Lavori di costruzione di una nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli (autorimessa – parcheggio su più piani), aggiudicati alla ditta Operazione s.r.l. di Napoli. Approvazione della spesa per maggiori oneri per adeguamento prezzi, relativa al secondo semestre 2021 (1 luglio 2021 – 31 dicembre 2021), nonché approvazione del nuovo quadro economico relativo al secondo lotto dei lavori e del cronoprogramma dei pagamenti. CUP: D11G18000380002 – D11B21005670006.”

3. Determinazione dirigenziale n. 1884 del 9 novembre 2022 “Modifica della determinazione dirigenziale n. 1697 del 13 ottobre 2022, che approva il quadro economico finale corretto dell'intervento, relativo al primo lotto dei lavori. CUP: D11G18000380002.”

MOTIVAZIONE 1. Per poter provvedere all'adeguamento dei prezzi per il secondo semestre 2021 a favore della ditta Operazione s.r.l. di Napoli, esecutrice dei lavori di costruzione di una nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli, è stato utilizzato, in parte, l'importo indicato alla voce “imprevisti” inserita nel quadro economico del 2^ lotto dei lavori e di conseguenza poi, tale importo è stato inserito nel quadro economico del 1° lotto.

2. E' necessario pertanto, ridurre il quadro economico del 2^ lotto, approvato con determinazione dirigenziale n. 1523 del 20 settembre 2022, per l'importo di Euro 7.533,82 (I.V.A. 10% inclusa), relativo alla compensazione per adeguamento prezzi del secondo semestre 2021. L'importo del quadro risulta pertanto, pari ad Euro 1.411.773,74.

3. Contestualmente è necessario modificare parzialmente il finanziamento dell'opera e inserire nella descrizione dell'impegno 2022/840 il CUP corretto, che è quello del secondo lotto e precisamente: D11B21005670006.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

1. Il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è il seguente: D11B21005670006.

2. Il Codice Identificati Gara (CIG) è il seguente: 7743912E54.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 28 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2022 - 2024." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

1. Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

2. Decreto 11 novembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

4. D.L. n. 50/2022 art. 26.

DETERMINA**DECISIONE**

1. Approvare, per l'intervento di costruzione di una nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli (autorimessa – parcheggio su più piani) – 2° lotto, il nuovo quadro economico in diminuzione, a seguito della compensazione prezzi del 2° semestre 2021 e il relativo cronoprogramma dei pagamenti, figuranti quali allegati A) e B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2. Modificare parzialmente il finanziamento relativo ai lavori, dando atto che l'importo di Euro 170.000,00 (I.V.A. 10% inclusa) viene imputato sul PEG 41551, anziché 41552.

3. Dare atto che la spesa di Euro 1.411.773,74 (I.V.A. 10% inclusa) relativa al nuovo quadro economico è contenuta per Euro 1.241.773,74 nel finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 1482 del 14 settembre 2022 e che l'importo indicato trova riscontro nella tabella in calce.

4. Demandare al Settore Economico – Entrate, l'inserimento del CUP: D11B21005670006 nella descrizione dell'impegno 2022/840.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2022	41551 PATTO PER LA LOMBARDIA - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E SOSTA PRESSO NODO INTERSCAMBIO STAZIONE DI CREMONA - SPESA FINANZIATA CON COSTO DI COSTRUZIONE	2.02.01.09.012	51308		170.000,00
Missione e Programma			10 05			
CIG			9330188AB3			

CUP	D11B21005670006
Anno di Esigibilità	2022
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

ALLEGATI

- **A) QUADRO ECONOMICO** (impronta:
A39A25DC9FAE65974042CBFB8F9A5D68BBDFDFD015B069740F2F28545276147F)
- **B) CRONOPROGRAMMA** (impronta:
4F06A9FBE0E2E3B6D6F8F843871C256D6FCE44A76DCFA15883891FD5C3581F81)