

OGGETTO **Bando Regionale rimozione amianto. Intervento di rimozione e sostituzione della copertura contenente amianto di locale accessorio presso la scuola primaria Manzoni di via Tofane, affidato alla ditta Isovit S.r.l. di Paderno Dugnano (MI). Approvazione dello stato finale, della relazione sul conto finale, del certificato di regolare e approvazione del quadro finale dell'intervento. CUP: D18B21000380002.**

Settore PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

IL DIRETTORE

- PREMESSE**
1. Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 17 febbraio 2021: "Intervento di rimozione e sostituzione del manto di copertura contenente amianto scuola primaria Manzoni di via Tofane. Approvazione, in linea tecnica, del progetto definitivo e del quadro economico dell'intervento. CUP: D18B21000380002."
 2. Determinazione dirigenziale n. 1112 del 14 luglio 2022: "Approvazione del progetto esecutivo ed affidamento dei lavori di rimozione e sostituzione del manto di copertura contenente amianto del locale accessorio presso la Scuola Primaria "Manzoni" in via Tofane, nell'ambito del bando regionale rimozione amianto, discendente da Accordo Quadro, alla ditta ISOVIT S.r.l. con sede in Paderno Dugnano (MI). Approvazione del quadro economico. CUP: D18H21000380002 – Contratto Attuativo n. 19."
 3. Il relativo contratto – Protocollo n. 57943 del 3 agosto 2022.
 4. Determinazione dirigenziale n. 1131 del 18 luglio 2022: "Modifica per mero errore materiale della Determinazione Dirigenziale n. 1112 del 14 luglio 2022- Sostituzione del Codice Unico di Progetto (CUP), inserito erroneamente nell'oggetto. CUP: D18B21000380002."
 5. Determinazione dirigenziale n. 1170 del 22 luglio 2022: "Contratto Attuativo n. 9 – Affidamento all'ing. Giuseppe Cimini delle prestazioni relative al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione degli interventi di rimozione e sostituzione copertura contenente amianto presso il locale accessorio alla scuola primaria Manzoni di via Tofane. (CUP: D18H21000380002)."
 6. Decreto in data 29 aprile 2022 - Protocollo n. 31323 – di conferimento dell'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa del "Servizio Sedi istituzionali, Musei, ERP" dal 1° maggio 2022 al 28 febbraio 2024 al dipendente Giancarlo Frosi.

- MOTIVAZIONE**
1. A seguito della dichiarazione del Direttore dei Lavori, nella quale si certifica che i lavori affidati alla ditta Isovit S.r.l. di Paderno Dugnano (MI), sono stati regolarmente eseguiti, è necessario procedere alla liquidazione del credito residuo nei confronti della ditta, pari ad Euro 60,85 (I.V.A. 22% esclusa), così determinato dalla differenza tra l'importo netto dei lavori risultanti dallo stato finale pari ad Euro 12.169,52 e l'importo degli acconti già corrisposti alla ditta pari ad Euro 12.108,67.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

1. Il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è il seguente: D18B21000380002

2. Il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: ZF637201BE

3. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato verificato ed è risultato regolare – Protocollo INPS 33031867 del 10 ottobre 2022 – scadenza validità 7 febbraio 2023.

4. Conferire per gli ambiti di rispettiva competenza i poteri di sostituto, in caso di assenza o impedimento dello scrivente, ai sensi del comma 12 dell'art. 14 del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cremona, nonché dell'art. 17, comma 1 bis del decreto legislativo n. 165/2001.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 28 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2022 - 2024." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni

con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

1. Articolo 102 "Collaudo" del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

2. Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari")

3. D. L. 69/2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella Legge 98/2013 (in particolare art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC")

DETERMINA

DECISIONE

1. Approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione per i lavori di rimozione e sostituzione della copertura contenente amianto presso la scuola Primaria "Manzoni" di via Tofane, aggiudicati alla ditta ISOVIT S.r.l. di Paderno Dugnano (MI), figuranti quali allegati A) – B) – C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2. Approvare la spesa di Euro 74,24 (I.V.A. 22% inclusa) quale credito residuo da corrispondere alla ditta ISOVIT S.r.l. (P.I.: 02529770964) con sede legale in via Einaudi n. 6 – Paderno Dugnano (MI), esecutrice dei lavori.

3. Approvare il quadro finale dei lavori per una spesa complessiva di Euro 16.736,86 (I.V.A. 22% inclusa), come risulta dall'allegato D) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che è contenuta nel finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 1112 del 14 luglio 2022 e che aumenti o diminuzioni trovano riscontro nella tabella in calce.

4. Dare atto che si è verificata una economia pari ad Euro 9.263,14, come indicato nel quadro economico.

EFFETTI

1. Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016.

Movimenti contabili:

pag. 3/5

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Gorini arch. Brigida**

Pratica trattata da **Nolli Giuseppina**

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2022	37303 BONIFICA AMIANTO EX CENTRALE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE MANZONI VIA TOFANE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	2.02.01.09.003	49742	2022/2459	74,24
Missione e Programma			04 02			
CIG			ZF637201BE			
CUP			D18B21000380002			
Anno di Esigibilità			2022			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2022	37303 BONIFICA AMIANTO EX CENTRALE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE MANZONI VIA TOFANE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	2.02.01.09.003		2022/2459	3.177,02
Missione e Programma			04 02			
CIG						
CUP			D18B21000380002			
Anno di Esigibilità			2022			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Diminuzione	2022	36163 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	2.02.01.09.003		2022/2452/2	582,82
Missione e Programma			01 05			
CIG						
CUP			D18B21000380002			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2022	36163 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	2.02.01.09.003		2022/2452	582,82
Missione e Programma			01 05			
CIG						
CUP			D18B21000380002			
Anno di Esigibilità			2022			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Diminuzione	2022	36163 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	2.02.01.09.003		2022/2452/6	5.503,29
Missione e Programma			01 05			
CIG						
CUP			D18B21000380002			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2022	36163 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	2.02.01.09.003		2022/2452	5.503,29
Missione e Programma			01 05			
CIG						
CUP			D18B21000380002			
Anno di Esigibilità			2022			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

ALLEGATI

- **A) CONTO FINALE** (impronta:
2168881CB569CEB63FD9B3BF826E95E7AE173EA778800959712CC233AAE5A823)
- **B) RELAZIONE SUL CONTO FINALE** (impronta:
B81667567002957EB6544870E262B34DEC8B93EF8CBB04D1B76AE7D80A313284)
- **C) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** (impronta:
9E8DAFCDE148E9AA5C4A92EBA21B1BC7F5A005F60EF570D3F903745D933F1878)
- **D) QUADRO ECONOMICO** (impronta:
36BB602A772EE8958B5CAD92306E0FADEC2EA8209DFCD360ED3D742C1A95E1C0)