



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

409/2023 del 17/03/2023

OGGETTO **PNRR M2C4I2.2-Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Lavori di ripristino di una porzione della copertura del portico della Stalla Nuova presso il Museo della Civiltà Contadina. Approvazione della modifica contrattuale, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento-CUP: D17H21003220001-CIG: ZF6366EE3A.**

Settore PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Servizio sedi Istituzionali, Musei, ERP

IL DIRETTORE

- PREMESSE**
1. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20 dicembre 2021: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024".
 2. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28 marzo 2022: "Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024".
 3. Con Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 è stato assegnato al Comune di Cremona un contributo per investimenti destinati ad opere pubbliche, di cui Euro 45.000,00 per i lavori di ripristino di una porzione della copertura del portico della Stalla Nuova presso il Museo della Civiltà Contadina.
 4. L'intervento è finanziato con Contributo in Conto Capitale dello Stato come da Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2020 e da Comunicato del 17 dicembre 2021.
 5. Con Decreto MEF in data 6 agosto 2021 l'intervento in oggetto è confluito nel PNRR-Finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU.
 6. Determinazione Dirigenziale n. 424 del 25 marzo 2021: "Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta MA.MI. s.r.l. di Lainate (MI) dell'Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed affine degli immobili e aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati a edifici diversi e ai servizi sportivi".
 7. Contratto Repertorio n. 41503/2021 - Serie 1T in data 14 maggio 2021.
 8. Determinazione Dirigenziale n. 1110 del 28 giugno 2021: "Accertamento del contributo statale per investimenti destinati ad opere pubbliche di cui alla Legge 160/2019 del 27 dicembre 2019".
 9. Determinazione Dirigenziale n. 1503 del 30 agosto 2021: "Lavori di manutenzione straordinaria edile per il ripristino di una porzione della copertura del portico della Stalla Nuova del Museo della Civiltà Contadina. Approvazione degli elaborati progettuali e affidamento, discendente da Accordo Quadro, alla Ditta MA.MI. s.r.l. di Lainate (MI), nonché approvazione del quadro economico dell'intervento e della relativa spesa. Contratto Attuativo n. 3".
 10. Determinazione Dirigenziale n. 242 del 25 febbraio 2022: "Risoluzione per grave inadempimento del contratto Rep. n. 41503/2021, relativo all'affidamento alla Ditta MA.MI. s.r.l. di

pag. 1/6

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Bodini Arch. Marta**
Pratica trattata da **Turrini Ilaria**

Lainate (MI) dell'Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed affine degli immobili e aree pubbliche del Comune di Cremona destinati alle attività istituzionali dell'Ente e ai servizi sportivi e adozione di provvedimenti conseguenti".

11. Determinazione Dirigenziale n. 305 del 9 marzo 2022: "Aggiudicazione, relativa ad Accordo Quadro, alla Ditta De Carli Andrea s.r.l. Unipersonale di Capralba (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed affine degli immobili e aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati a edifici diversi e ai servizi sportivi".

12. Contratto Protocollo n. 24612 del 1° aprile 2022.

13. Determinazione Dirigenziale n. 743 del 17 maggio 2022: "Lavori di ripristino di una porzione della copertura del portico della Stalla Nuova del Museo della Civiltà Contadina. Approvazione degli elaborati progettuali e affidamento degli interventi, discendente da accordo quadro, alla Ditta De Carli Andrea s.r.l. di Capralba (CR), nonché approvazione del nuovo quadro economico e della relativa spesa – Contratto Attuativo n. 4".

MOTIVAZIONE

1. Durante l'esecuzione dei lavori di ripristino di una porzione della copertura del portico della Stalla Nuova presso il Museo della Civiltà Contadina, sono emerse alcune circostanze che rendono necessarie lavorazioni aggiuntive non previste nel progetto originale, quali:

- sostituzione di un maggior numero di coppi per l'impossibilità di riutilizzare quelli preesistenti, più danneggiati del previsto;
- sostituzione ed integrazione di parte della struttura lignea primaria e secondaria poiché, in seguito a puntuali controlli, alcuni elementi sono risultati staticamente non idonei e quindi non recuperabili.

2. E' stato redatto un progetto per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso, pari ad Euro 35.554,28, a fronte di un importo contrattuale iniziale di Euro 32.734,77; la spesa aggiuntiva corrisponde, pertanto, ad Euro 2.819,51 oltre IVA 10%, per un totale di Euro 3.101,46.

3. Tale modifica contrattuale è ammissibile a norma dell'art. 5.1 del Capitolo Speciale d'Appalto e dell'art. 106, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, in quanto trattasi di modifiche non sostanziali al contratto contenute nel limite massimo previsto del 20% del valore iniziale.

4. L'importo netto dell'atto aggiuntivo corrisponde ad Euro 2.819,51 e rientra, quindi, nel limite di un quinto dell'importo del contratto, per cui l'appaltatore eseguirà i lavori suppletivi agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali

n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D17H21003220001.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: ZF6366EE3A.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato verificato ed è risultato regolare – Protocollo INPS_34532790 del 3 febbraio 2023 (scadenza 3 giugno 2023).

Decreto in data 18 gennaio 2022 (Protocollo n. 4366) con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile ha nominato l'Arch. Giancarlo Frosi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Decreto in data 18 gennaio 2022 (Protocollo n. 4404) con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile ha nominato l'Arch. Giancarlo Frosi quale Direttore dei Lavori e l'Arch. Marta Bodini quale Direttore Operativo, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 28 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2022 - 2024." e successive modifiche.

- Art. 1 comma 775 Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43), differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali" al 30 aprile 2023.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 163, commi terzo e quinto, del TUEL, "...nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza"; "...mensilmente, per ciascun programma, per importi non superiori ad un dodicesimo della previsione definitiva dell'ultimo bilancio approvato ridotta delle somme già impegnate negli esercizi precedenti con esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla Legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti".

pag. 3/6

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Bodini Arch. Marta**
Pratica trattata da **Turrini Ilaria**

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

Decreto Legge 69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella Legge 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti e degli appalti e s.m.i.

Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e ss.mm.ii.

Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

DETERMINA

DECISIONE

1. Approvare la modifica contrattuale per l'importo di Euro 3.101,46 (IVA 10% inclusa) in aumento sulla spesa relativa ai lavori di ripristino di una porzione della copertura del portico della Stalla Nuova presso il Museo della Civiltà Contadina, aggiudicati alla Ditta De Carli Andrea s.r.l. (P.I.: 01462600196), con sede in Via delle Ricole n. 10 – Capralba (CR), composta dai seguenti elaborati:

- A) Relazione tecnica alla modifica contrattuale;
- B) Computo Metrico Estimativo di perizia;
- C) Quadro di raffronto;
- D): Atto di Sottomissione;
- E): Schema di Atto Aggiuntivo, preventivamente firmato da RUP secondo la normativa vigente;

figuranti quali allegati da A) a E) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2. Approvare il nuovo Quadro Economico ed il Cronoprogramma della spesa dell'intervento, figuranti quali allegati rispettivamente F) e G) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di Euro 45.000,00, dando atto che è contenuta nel

finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1503 del 30 agosto 2021.

3. Dare atto di aumenti e diminuzioni sugli impegni iniziali come da tabella in calce.

4. Dare atto che l'importo di Euro 45.000,00 è stato accertato con Determinazione Dirigenziale n. 1110 del 28 giugno 2021 (cap 12735 – acc. 2021/431).

5. L'intervento è finanziato con Contributo in Conto Capitale dello Stato come da Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2020 e da Comunicato del 17 dicembre 2021.

EFFETTI

1. Per l'utilizzo delle somme a disposizione, previste nel quadro economico, si procederà con le modalità indicate dalle linee guida e dal regolamento economale, nonché nel rispetto di quanto contenuto nel D.Lgs. n. 50/2016.

2. La ditta affidataria sarà tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari.

3. I lavori saranno eseguiti a seguito di ordine del Settore proponente nel rispetto delle condizioni previste.

4. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

5. Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016.

6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 30 gennaio 2014 - entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

7. La Ditta si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del COMUNE (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

8. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui il COMUNE dichiara che intende valersi della presente clausola.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2023	37933 PNRR M2C4 - INV. 2.2 - RIPRISTINO COPERTURA MUSEO CIVILTÀ CONTADINA - SPESA FINANZIATA CON FPV (CONTRIBUTO STATALE) - CUP D17H21003220001	2.02.01.09.018	45798	2023/1440	3.101,46
Missione e Programma			05 02			
CIG			ZF6366EE3A			
CUP			D17H21003220001			

Anno di Esigibilità	2023
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

ALLEGATI

- **ALLEGATO A): RELAZIONE TECNICA ALLA MODIFICA CONTRATTUALE** (impronta: 791EF9CDC7B9849C07F4668160B9BA7F793969C085EFA827770142A2578BEB1B)
- **ALLEGATO B): COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA** (impronta: 9AA258F34B8E9A4691F723AEA859A9C2934750A59175D6E5D2D7F731F2960C0D)
- **ALLEGATO C): QUADRO DI RAFFRONTO** (impronta: 44A36A87394FE87CDCCBB0F59C2B3C3305A7C9CC78AD4E3E02282392345C98E5)
- **ALLEGATO D): ATTO DI SOTTOMISSIONE** (impronta: A1A15ED0A2E8FD89F383CEDEC6189DF4D4A74AA310EE83AB467EDCEFDCC55B1B)
- **ALLEGATO E): SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO** (impronta: 1C6AC4AE3FDB9CF240B4FB80CBF5CA21F36D4F5C32FCEF78C6418C8626C2BAFE)
- **ALLEGATO F): QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO** (impronta: 9636CFD8953C8B53ACDBC14575A8FD72303A7A25A847F8E5B61C73612FC308D3)
- **ALLEGATO G): CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA DELL'INTERVENTO** (impronta: 65AF4F243B1C65F9B287AA195DFFEA714A8E98ADDFC7D268B0713E46689C15ED)