



**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

## **Determinazione dirigenziale**

**463/2023 del 28/03/2023**

**OGGETTO** **PNRR M2C4I2.2-Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Lavori di rifacimento della pavimentazione della palestra di Cavatigozzi. Approvazione dello Stato finale, della Relazione sul conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché approvazione del Quadro Economico finale dell'intervento e svincolo della polizza fidejussoria. - CUP: D17H21001150001.**

**Settore** PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE

**Servizio** Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

### **IL DIRETTORE**

- PREMESSE**
1. Decreto del 29 aprile 2022 – Protocollo Generale 31323 – con il quale l'Arch. Giovanni Donadio, Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione civile, nomina l'Arch. Giancarlo Frosi quale Posizione Organizzativa del Servizio “Sedi Istituzionali, Musei, ERP”.
  2. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 19 dicembre 2022: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025”.
  3. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27 marzo 2023: “Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024”.
  4. Programma Triennale delle Opere Pubbliche (POP) 2021-2023 – annualità 2021 – punto 6.07.
  5. Con Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 è stato assegnato al Comune di Cremona un contributo per investimenti destinati ad opere pubbliche, compresi i lavori di rifacimento della pavimentazione della palestra di Cavatigozzi.
  6. L'intervento è finanziato con Contributo in Conto Capitale dello Stato come da Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2020 e da Comunicato del 17 dicembre 2021.
  7. Con Decreto MEF in data 6 agosto 2021 l'intervento in oggetto è confluito nel PNRR-Finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU.
  8. Determinazione Dirigenziale n. 1263 del 21 luglio 2021: “Approvazione della spesa da corrispondere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la valutazione del progetto per la sostituzione della pavimentazione della palestra di Cavatigozzi”.
  9. Determinazione Dirigenziale n. 1528 del 2 settembre 2021: “Lavori di rifacimento della pavimentazione della palestra di Cavatigozzi. Approvazione degli elaborati progettuali e aggiudicazione, mediante piattaforma Sintel, alla Ditta SEICOM s.r.l. di Milano. Approvazione del quadro economico dell'intervento e della relativa spesa”.
  10. Determinazione Dirigenziale n. 1671 del 23 settembre 2021: “Conferimento d'incarico professionale all'Ing. Rosolino Bernocchi per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di rifacimento pavimentazione palestra di Cavatigozzi”.

pag. 1/7

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**  
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Ghisolfi Geom. Michele**  
Pratica trattata da **Turrini Ilaria**

11. Contratto con l'Ing. Rosolino Bernocchi – Protocollo n. 70094 del 29 settembre 2021.
12. Determinazione Dirigenziale n. 1679 del 24 settembre 2021: “Lavori di smontaggio e ricovero delle tribune telescopiche della Palestra Cavatigozzi nell'ambito dei lavori di rifacimento della pavimentazione. Affidamento alla Ditta Pavimenti Nobili di Bergamo, approvazione della spesa e del nuovo quadro economico.
13. Contratto con la Ditta Pavimenti Nobili s.r.l. di Bergamo – Protocollo n. 77172 del 25 ottobre 2021.
14. Determinazione Dirigenziale n. 2040 del 10 novembre 2021: “Lavori di rifacimento della pavimentazione della palestra di Cavatigozzi, aggiudicati alla Ditta SEICOM s.r.l. di Milano. Revoca dell'aggiudicazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1528 del 2 settembre 2021”.
15. Determinazione Dirigenziale n. 2083 del 15 novembre 2021: “Lavori di rifacimento della pavimentazione della palestra di Cavatigozzi. Approvazione degli elaborati progettuali e aggiudicazione, mediante piattaforma Sintel, alla Ditta Floor Service di San Lorenzo di Cortona (AR). Approvazione del quadro economico dell'intervento e della relativa spesa”.
16. Contratto con la Ditta Floor Service s.r.l. di San Lorenzo di Cortona – Protocollo n. 88855 del 3 dicembre 2021.
17. Determinazione Dirigenziale n. 2282 del 2 dicembre 2021: “Intervento di manutenzione ordinaria con opere da fabbro presso la palestra Cavatigozzi. Affidamento, discendente da Accordo Quadro, alla ditta Officine Pagliari s.r.l. di Crema (CR) e approvazione della spesa – Contratto Attuativo n. 14”.
18. Determinazione Dirigenziale n. 2462 del 15 dicembre 2021: “Variazione degli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 per ridefinizione del cronoprogramma per i lavori di rifacimento della pavimentazione della Palestra Cavatigozzi – Approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento”.
19. Determinazione Dirigenziale n. 2530 del 20 dicembre 2021: “Lavori di rifacimento della pavimentazione della Palestra Cavatigozzi. Affidamento dei lavori di realizzazione di scivoli in cemento alla Ditta Gazzoli Gabriele di Gerre De' Caprioli (CR). Modifica del quadro economico e variazione degli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 per ridefinizione del cronoprogramma per i lavori in oggetto”.
20. Determinazione Dirigenziale n. 225 del 23 febbraio 2022: “Lavori di rifacimento della pavimentazione della Palestra Cavatigozzi. Affidamento dei lavori di rimontaggio delle tribune telescopiche alla Ditta Floor Service s.r.l. di S. Lorenzo di Cortona (AR). Approvazione della spesa e del nuovo quadro economico”.
21. Contratto con la Ditta Floor Service s.r.l. - Protocollo n. 26546 dell'8 aprile 2022.
22. Determinazione Dirigenziale n. 640 del 3 maggio 2022: “Approvazione della spesa da corrispondere all'Ing. Rosolino Bernocchi per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione della palestra di Cavatigozzi e approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento”.
23. Atto aggiuntivo al contratto n. 70094 del 29 settembre 2021 stipulato con l'Ing. Rosolino Bernocchi – Protocollo n. 34909 dell'11 maggio 2022.
24. Determinazione Dirigenziale n. 717 del 16 maggio 2022: “Rifacimento della pavimentazione presso la palestra Cavatigozzi. Approvazione della spesa da corrispondere al Comando Provinciale

dei Vigili del Fuoco per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) antincendio relativa ai locali della palestra Cavatigozzi e del nuovo quadro economico”.

25. Determinazione Dirigenziale n. 802 del 25 maggio 2022: “Rifacimento pavimentazione palestra Cavatigozzi. Affidamento dei lavori di completamento alla Ditta Gazzoli Geom. Gabriele e affidamento discendente da Accordo Quadro alla Ditta Officine Pagliari s.r.l. (Contratto Attuativo n. 16). Approvazione della relativa spesa, del nuovo Quadro Economico e del nuovo Cronoprogramma della spesa dell'intervento”.

26. Determinazione Dirigenziale n. 2498 del 27 dicembre 2022: “Lavori di rifacimento della pavimentazione della Palestra Cavatigozzi – completamento del rimontaggio della tribuna telescopica e ulteriori interventi su parti meccaniche. Affidamento alla Ditta Floor Service s.r.l. di San Lorenzo di Cortona (AR), approvazione della spesa e del nuovo quadro economico”.

27. Determinazione Dirigenziale n. 2541 del 29 dicembre 2022: “Lavori di rifacimento della pavimentazione della Palestra Cavatigozzi. Accertamento della somma relativa alla compensazione prezzi, erogata dal Ministero delle Infrastrutture e contestuale approvazione della spesa da corrispondere alle ditte esecutrici. Approvazione del nuovo quadro economico”.

## **MOTIVAZIONE**

1. Sono stati redatti e sottoscritti lo Stato finale dei lavori, la Relazione sul conto finale del Direttore dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione.

2. Con il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione è stato dichiarato che i lavori affidati alla Ditta Floor Service s.r.l. di Cortona (AR) sono stati regolarmente eseguiti.

3. Si rende, pertanto, necessario procedere alla liquidazione dell'importo residuo a favore della Ditta Floor Service s.r.l., corrispondente ad Euro 507,46 oltre IVA 22% per un totale di Euro 619,10.

## **PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE**

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Conferimento per gli ambiti di rispettiva competenza i poteri di sostituto, in assenza o impedimento dello scrivente, ai sensi del comma 12 dell'art. 14 del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cremona, nonché dell'art. 17, comma 1 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D17H21001150001.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 8858403967.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato verificato ed è risultato regolare – Protocollo INPS\_34660773 del 13 febbraio 2023 (scadenza 13 giugno 2023).

Decreto in data 5 luglio 2021 (Protocollo n. 48067 del 9 luglio 2021) con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile Arch. Giovanni Donadio assumeva personalmente il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Decreto in data 5 luglio 2021 (Protocollo n. 48071 del 9 luglio 2021) con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile Arch. Giovanni Donadio assumeva personalmente il ruolo di Progettista, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Decreto in data 5 luglio 2021 (Protocollo n. 48077 del 9 luglio 2021) con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile Arch. Giovanni Donadio assumeva personalmente il ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Decreto in data 15 luglio 2021 (Protocollo n. 51886 del 21 luglio 2021) con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile ha nominato l'Arch. Giancarlo Frosi quale Verificatore, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Decreto in data 31 agosto 2021 (Protocollo n. 61696 del 1 settembre 2021) con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile Arch. Giovanni Donadio assumeva personalmente il ruolo di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

E' stato verificato che presso gli Uffici del Settore Affari Finanziari – Entrate è stata depositata la polizza fidejussoria n. 2021/50/2628442 emessa in data 18 novembre 2021 da Reale Mutua – Agenzia di Cortona (AR) per l'importo di Euro 12.943,24, prestata dalla Ditta a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.

**PRE-VERIFICHE CONTABILI** Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 28 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2022 - 2024." e successive modifiche.

- Art. 1 comma 775 Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43), differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali" al 30 aprile 2023.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 163, commi terzo e quinto, del TUEL, "...nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza"; "...mensilmente, per ciascun programma, per importi non superiori ad un dodicesimo della previsione definitiva dell'ultimo bilancio approvato ridotta delle somme già impegnate negli esercizi precedenti con esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla Legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti".

## **NORMATIVA**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

Legge n. 80 del 23 maggio 2014.

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti e degli appalti e s.m.i.

Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e ss.mm.ii.

Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

## **DETERMINA**

**DECISIONE** 1. Approvare, per i lavori di rifacimento della pavimentazione della palestra di Cavatigozzi, affidati

pag. 5/7

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Ghisolfi Geom. Michele**

Pratica trattata da **Turrini Ilaria**

alla Ditta Floor Service s.r.l. di Cortona (AR), lo Stato Finale, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, figuranti quali allegati A) – B) – C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2. Approvare la spesa di Euro 619,10 (IVA 22% inclusa) quale importo residuo da corrispondere alla Ditta Floor Service s.r.l. (P.I.: 01728860519) di Cortona (AR), esecutrice dei lavori.

3. Approvare il quadro finale dei lavori, figurante quale allegato D) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di Euro 264.320,33 (IVA 22% inclusa), dando atto che è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1528 del 2 settembre 2021 e che gli importi indicati trovano riscontro nella tabella in calce.

4. Dare atto che si sono verificate economie per Euro 4.284,90, come indicato nel quadro economico, demandando alla ragioneria dell'Ente le relative registrazioni contabili.

5. Dare atto, inoltre, che la polizza fidejussoria n. 2021/50/2628442 emessa in data 18 novembre 2021 da Reale Mutua – Agenzia di Cortona (AR) per l'importo di Euro 12.943,24, prestata dalla Ditta a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, sarà svincolata ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### EFFETTI

1. I competenti uffici provvederanno a svincolare la polizza fidejussoria prestata a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.

2. Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2023	41261 PNRR M2C4 - INV 2.2 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON FPV (contributo statale) - CUP D17H21001150001	2.02.01.09.016	50218	2022/565	619,10
<b>Missione e Programma</b>			06 01			
<b>CIG</b>			8858403967			
<b>CUP</b>			D17H21001150001			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2023			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

#### ALLEGATI

- **ALLEGATO A): STATO FINALE** (impronta:  
0F443496F7265F10F5961324F8B230C824B24474BDF301287166D218B0721B49)
- **ALLEGATO B): RELAZIONE SUL CONTO FINALE** (impronta:  
8AB201691F7857BA0EECC6F040B2464D54CD1742C079AC9DA511C4DE7C83AA87)
- **ALLEGATO C): CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** (impronta:  
505009126535CB5E8CEC50AE3C07D924DCFB11656A23676EF32A9532B181912C)
- **ALLEGATO D): QUADRO ECONOMICO FINALE** (impronta:  
E335ED4238A753B7E009EA74CE4F2947DA651FACE8C1C306EF6B5AE4AF96BC06)

