



**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

## **Determinazione dirigenziale**

919/2023 del 31/05/2023

**OGGETTO** **Lavori di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e Levante presso il Cimitero Monumentale di Cremona, affidati alla Ditta GES.COM. s.r.l. di Monticelli D'Ongina (PC). Approvazione della modifica contrattuale, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento. - CUP D19G20000220002.**

**Settore** PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE

**Servizio** Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

### **IL DIRETTORE**

- PREMESSE**
1. Determinazione Dirigenziale n. 93 del 27 gennaio 2021: "Manutenzione straordinaria Cimitero Monumentale. Intervento di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e di Levante – Opere edili. Approvazione del progetto esecutivo e aggiudicazione definitiva alla Ditta IMPRECOM s.r.l. di Monza (MB), nonché approvazione del quadro economico dell'intervento".
  2. Determinazione Dirigenziale n. 1349 del 23 agosto 2022: "Manutenzione straordinaria Cimitero Monumentale. Intervento e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e Levante. Riappalto delle opere edili. Approvazione del nuovo progetto esecutivo e affidamento dei lavori alla Ditta GES. COM. s.r.l. di Monticelli D'Ongina (PC), nonché approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento e della relativa spesa".
  3. Il relativo contratto – Protocollo n. 79749 del 20 ottobre 2022.
  4. Determinazione Dirigenziale n. 2 del 3 gennaio 2023: "Lavori di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e Levante presso il Cimitero Monumentale di Cremona, affidati alla Ditta GES.COM. s.r.l. di Monticelli D'Ongina (PC). Concessione proroga del termine di ultimazione dei lavori".
  5. Determinazione Dirigenziale n. 227 del 9 febbraio 2023: "Lavori di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e Levante presso il Cimitero Monumentale di Cremona affidati alla Ditta GES.COM. s.r.l. di Monticelli D'Ongina (PC). Concessione proroga n. 2 del termine di ultimazione dei lavori".
  6. Determinazione Dirigenziale n. 458 del 27 marzo 2023: "Lavori di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e Levante presso il Cimitero Monumentale di Cremona, affidati alla Ditta GES.COM. s.r.l. di Monticelli D'Ongina (PC). Concessione della terza proroga del termine di ultimazione dei lavori".

- MOTIVAZIONE**
1. Durante l'esecuzione dei lavori, sono emerse le necessità ed opportunità di far eseguire alcuni maggiori interventi per risolvere aspetti di dettaglio finalizzati al miglioramento dell'opera, della sua funzionalità e della sua durabilità; si tratta, ad esempio, di un idoneo trattamento protettivo ed idrorepellente di alcuni elementi in pietra ed in cemento costituenti il manto di copertura delle crociere, della sostituzione di piastre di copertura e di copponi in pietra risultati rotti o fessurati.
  2. Il Direttore dei Lavori ha redatto la modifica contrattuale n. 1, che comporta una maggiore spesa per i lavori in oggetto rispetto a quella prevista dal contratto per un importo di Euro 21.357,49 oltre

pag. 1/5

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**  
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Favalli Geom. Giovanni**  
Pratica trattata da **Turrini Ilaria**

IVA 10% per un totale di Euro 23.493,24.

3. Tali lavori sono ammissibili sulla base dell'art. 5.1 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, in quanto trattasi di modifiche non sostanziali al contratto contenute nel limite massimo previsto del 20% del valore iniziale.

4. Si rende, pertanto, necessario approvare la modifica contrattuale indispensabile per poter procedere all'esecuzione dei lavori sopra specificati.

**PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE** Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D19G20000220002.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 9324683BD4.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo è stato verificato ed è risultato regolare – Protocollo INAIL\_37380223 del 16 marzo 2023 (scadenza 14 luglio 2023).

Decreto in data 19 ottobre 2020 (Protocollo n. 66744) con il quale l'Arch. Giovanni Donadio veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Decreto in data 11 dicembre 2020 (Protocollo n. 81870 del 14 dicembre 2020) con il quale l'Arch. Giovanni Donadio, Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile, assumeva personalmente il ruolo di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

**PRE-VERIFICHE CONTABILI** Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27 marzo 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023-2025".

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2023-2025." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

## **NORMATIVA**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

Articolo 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

## **DETERMINA**

### **DECISIONE**

1. Approvare la modifica contrattuale per l'importo complessivo di Euro 21.357,49 oltre IVA 10% per un totale di Euro 23.493,24 relativa ai lavori di recupero e restauro conservativo delle Crociere di

Ponente e Levante presso il Cimitero Monumentale di Cremona, aggiudicati alla Ditta GES.COM. s.r.l. S.p.A. di Villa D'Adda (BG) e composta dai seguenti elaborati:

- A) Relazione Tecnica;
- B) Computo Metrico Estimativo;
- C) Schema Atto Aggiuntivo, preventivamente firmato da RUP secondo la normativa vigente;

figuranti quali allegati da A) a C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2. Approvare la spesa complessiva di Euro 23.493,24 (IVA 10% inclusa) relativa alla modifica contrattuale in oggetto, per le motivazioni sopra indicate, da corrispondere alla Ditta GES.COM. s.r.l. (P.I.: 01856210347), con sede in Via Breda n. 68 – Monticelli D'Ongina (PC), esecutrice dei lavori.

3. Approvare il nuovo Quadro Economico ed il Cronoprogramma della spesa dell'intervento, figuranti quali allegati rispettivamente D) - E) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di Euro 198.000,00, dando atto che la spesa per Euro 175.000,00 è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 93 del 27 gennaio 2021 e che per Euro 23.000,00 trova riscontro nella tabella in calce

4. Dare atto di aumenti e diminuzioni sugli impegni iniziali come da tabella in calce.

## **EFFETTI**

1. Per l'utilizzo delle somme a disposizione, previste nel quadro economico, si procederà con le modalità indicate dalle linee guida e dal regolamento economico, nonché nel rispetto di quanto contenuto nel D.Lgs. n. 50/2016.

2. La ditta affidataria sarà tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari.

3. I lavori saranno eseguiti a seguito di ordine del Settore proponente nel rispetto delle condizioni previste.

4. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

5. Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016.

6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 30 gennaio 2014 - entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

7. La Ditta si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del COMUNE (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

8. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui il COMUNE dichiara che

intende valersi della presente clausola.

**Movimenti contabili:**

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2023	43198 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (Fondo TASI)	2.02.01.09.015	15153		23.000,00
<b>Missione e Programma</b>			12 09			
<b>CIG</b>			9324683BD4			
<b>CUP</b>			D19G20000220002			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2023			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2023	43183 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	2.02.01.09.015	15153	2023/1424	493,24
<b>Missione e Programma</b>			12 09			
<b>CIG</b>			9324683BD4			
<b>CUP</b>			D19G20000220002			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2023			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

**ALLEGATI**

- **ALLEGATO A): RELAZIONE TECNICA** (impronta:  
DD2DC2D283D2F4F06E3B4A6777803C5BFF6C004AFD1C2F32672E1A67585C8837)
- **ALLEGATO B): COMPUTO METRICO ESTIMATIVO** (impronta:  
68222529B33C370141CA24F279517FF6916252BBF1083A73215139BE09FDB3D2)
- **ALLEGATO C): SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO** (impronta:  
8300289E1E40FC6C7CC67DA3B5930A10A5DC8E3B14D22D2E4CA254A9AF66F294)
- **ALLEGATO D): NUOVO QUADRO ECONOMICO** (impronta:  
CAE88D9168CC5DD060EC8EBAF87FA4F6C3477C803B0D756E0F0339C08CA0F8FF)
- **ALLEGATO E): CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA DELL'INTERVENTO** (impronta:  
AA2F343D3F14C742C288EA3E88091208FFC2D813878586043AD1F05865012761)