

**OGGETTO** **PNRR M4C1I3.3–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Virgilio". Aggiudicazione dei lavori, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta Edilco s.r.l. Edilizia Coordinata di Milano e approvazione del nuovo Quadro Economico. CUP: D18E1800090006 – CIG: 9570711092.**

**Settore** PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE

**Servizio** Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

#### IL DIRETTORE

- PREMESSE**
1. Programma Triennale delle Opere Pubbliche (POP) 2022-2024 - punto n. 2.06.
  2. Con Decreto Regione Lombardia n. 5792 del 23 aprile 2018 è stato emanato l'avviso pubblico per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica-programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020. Il Comune di Cremona ha partecipato presentando il progetto di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Virgilio".
  3. Con Decreto Regione Lombardia n. 4158 del 26 marzo 2021 è stato approvato l'elenco degli Enti beneficiari inserendo nella graduatoria anche il Comune di Cremona con l'intervento in oggetto, con l'erogazione di un contributo pari ad Euro 2.789.600,00.
  4. Con Decreto di riparto n. 192 del 23 giugno 2021 il Ministero dell'Istruzione comunicava che i lavori avrebbero dovuto essere aggiudicati entro il 30 giugno 2022, termine poi posticipato al 31 dicembre 2022 dal Decreto n. 51 del 7 marzo 2022 ed ulteriormente posticipato al 15 settembre 2023 dal Decreto n. 308 del 28 novembre 2022.
  5. Il citato Decreto di riparto n. 192 del 23 giugno 2021 ha stabilito anche che l'adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Virgilio" rientra tra gli interventi finanziati dal Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 (PNRR).
  6. Determinazione Dirigenziale n. 491 del 7 aprile 2022: "Accertamento del Contributo Ministeriale relativo ai lavori di adeguamento sismico delle scuole secondarie di primo grado "Virgilio" e "Anna Frank" nell'ambito delle risorse stanziati dall'Unione Europea-Next Generation EU (PNRR)".
  7. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 28 luglio 2022 "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili" e nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIMS)-Unità di Missione per l'attuazione del PNRR, Protocollo n. 1206 del 22 settembre 2022, acquisita al Protocollo dell'Ente al numero 71787 del 23 settembre 2022, è stato stabilito l'incremento del 10% dell'importo del finanziamento pari ad Euro 2.789.600,00, rideterminato pertanto in Euro 3.068.560,00 come da Determinazione Dirigenziale n. 2149 del 5 dicembre 2022.
  8. Con Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 37 del 9 novembre 2022 "Procedura "semplificata" di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post" e successivo Decreto del

Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 2 marzo 2023 "Conferme e revoche. Fondo opere indifferibili 2022", sono state definite le modalità di accesso al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili". L'Ente ha presentato richiesta tramite la piattaforma Regis, chiedendo un incremento del finanziamento del contributo statale pari ad Euro 806.488,19 , di cui Euro 278.960,00 accertati con Determinazione Dirigenziale n. 2149 del 5 dicembre 2022 ed Euro 527.528,19 accertati con Determinazione Dirigenziale n. 527 del 5 aprile 2023. Pertanto, il contributo statale ammonta ora ad Euro 3.596.088,19.

9. Determinazione Dirigenziale n. 1972 del 21 novembre 2022: "PNRR-M4-C1-INV. 3.3-DNSH REGIME 2-NEXT GENERATION EU: Interventi di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Virgilio". Approvazione della validazione e del progetto esecutivo. Approvazione del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento-CUP: D18E18000090006".

10. Determinazione Dirigenziale n. 2149 del 5 dicembre 2022: "Rideterminazione dei seguenti contributi statali: Acquisto autobus e infrastrutture di ricarica. PNRR M2C4-INV. 3.3 – Intervento adeguamento sismico scuola Media Virgilio e Scuola Media Anna Frank. PNRR M2C4-INV. 2.2. CUP: D10J20000040008 – D18E18000090006 - D18E18000080006".

11. Determinazione Dirigenziale n. 2509 del 27 dicembre 2022: "PNRR-M4-C1-INV. 3.3-DNSH REGIME 2-NEXT GENERATION EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Virgilio". Indizione di procedura negoziata, da espletare tramite la piattaforma telematica Sintel, e approvazione del nuovo Quadro Economico-CUP: D18E18000090006".

12. Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 22 febbraio 2023: "PNRR-M4-C1-INV. 3.3-DNSH REGIME 2-NEXT GENERATION EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Virgilio". CUP D18E18000090006 – Atto di indirizzo".

13. Determinazione Dirigenziale n. 317 del 1° marzo 2023: "PNRR – NextGeneration EU – M4 C1 – I 3.3 – DNSH Regime 2 CUP D18E18000090006. Intervento di adeguamento sismico scuola secondaria di 1° grado Virgilio - Nomina della commissione giudicatrice preposta all'esame delle offerte per l'aggiudicazione dei lavori".

14. Determinazione Dirigenziale n. 435 del 22 marzo 2023: "PNRR – NextGeneration EU – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 – DNSH Regime 2 – Programmazione triennale nazionale 2018-2020 annualità 2020 – Intervento di adeguamento sismico scuola secondaria di 1° grado Virgilio – Spostamento di n. 3 classi presso Scuola S. Angelo di via Sabotino n. 4 in Comune di Cremona – Approvazione dello schema di contratto di locazione e della relativa spesa – CUP: D18E18000090006".

15. Determinazione Dirigenziale n. 527 del 5 aprile 2023: "PNRR M4C1I3.3-DNSH REGIME 2- Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Virgilio". Rideterminazione e modifica dell'accertamento del Contributo Statale. CUP D18E18000090006".

16. Determinazione Dirigenziale n. 536 del 5 aprile 2023: "PNRR M4C1-I3.3 - Finanziamento dell'Unione Europea - Next Generation EU- CUP D18E18000090006 – CIG 9614897003- Intervento di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Virgilio. Affidamento diretto di servizio di architettura e ingegneria di direzione dei lavori alla società Gap Progetti s.r.l.".

17. Determinazione Dirigenziale n. 738 del 9 maggio 2023: "PNRR M4C1I3.3-SNSH REGIME 2- Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Virgilio". Lavori di adeguamento di alcuni locali presso la Scuola Sant'angelo. Affidamento, discendente da Accordo Quadro, alla Ditta Isovit s.r.l. di Paderno Dugnano (MI). Contratto Attuativo n. 33. Approvazione della relativa spesa. CUP: D18E18000090006".

18. Determinazione Dirigenziale n. 745 del 10 maggio 2023: “PNRR – NextGeneration EU – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 – DNSH Regime 2 – Programmazione triennale nazionale 2018-2020 annualità 2020 – Intervento di adeguamento sismico scuola secondaria di 1° grado Virgilio – Intervento di adeguamento dell'impianto elettrico presso Scuola S. Angelo di Via Sabotino n. 4 in Cremona – Affidamento alla ditta Impianti Tonghini s.r.l. di Grontardo (CR) e approvazione della spesa (CUP: D18E18000090006 – CIG 9770624DFB)”.

19. Determinazione Dirigenziale n. 753 del 10 maggio 2023: “PNRR M4C1I3.3-DNSH REGIME 2- Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado “Virgilio”. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 435 del 22 marzo 2023. CUP: D18E18000090006”.

20. Determinazione Dirigenziale n. 871 del 24 maggio 2023: “PNRR M4C1I3.3-DNSH REGIME 2- Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado “Virgilio”. Lavori di adeguamento delle scale d'emergenza. Affidamento, discendente da Accordo Quadro, alla Ditta Isovit s.r.l. di Paderno Dugnano (MI). Contratto Attuativo n. 34. Approvazione della relativa spesa. CUP: D18E18000090006 – CIG: 9831306A5B”.

21. L'invito a presentare offerta è stato trasmesso con lettera Protocollo n. 99204 del 28 dicembre 2022 (procedura negoziata tramite piattaforma Sintel ID 163416346) a dieci operatori economici, ai sensi dell'art. 1 c. 2 del D.L.n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020. Il criterio di aggiudicazione è stato individuato in quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

22. Entro il termine fissato dalla lettera di invito, ore 09.00 del giorno 31 gennaio 2023, non è pervenuta alcuna offerta. Pertanto, la gara è stata dichiarata deserta ed è stata riaperta la procedura.

23. Entro il nuovo termine fissato alle ore 09.00 del giorno 20 febbraio 2023 sono pervenute due offerte.

24. Delle due offerte pervenute la migliore risulta essere quella presentata dalla Ditta Edilco s.r.l. Edilizia Coordinata di Milano, che ha presentato un ribasso pari al 12,24% sull'importo dei lavori a base di gara ed una riduzione dei termini contrattuali di 35 giorni naturali consecutivi rispetto ai 540 giorni previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto; la durata del cantiere è quindi prevista in 505 giorni naturali e consecutivi. Il punteggio complessivo della Ditta aggiudicataria corrisponde, pertanto, a 81,69 punti.

25. La Centrale Unica Acquisti (CUA) ha effettuato la verifica di tutti i requisiti tramite FVOE (EX AVCPASS), che ha dato esito positivo.

## MOTIVAZIONE

1. A seguito della procedura negoziata esperita tramite la piattaforma Sintel, descritta in premessa, si rende necessario procedere all'aggiudicazione dei lavori per l'intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado “Virgilio” alla Ditta Edilco s.r.l. Edilizia Coordinata di Milano, per un importo contrattuale pari ad Euro 3.070.598,75 (di cui Euro 251.577,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA 10% per un totale di Euro 3.377.658,63.

2. L'offerta viene considerata congrua per il Comune di Cremona.

3. E' prevista la pubblicazione dell'esito della procedura negoziata, con relativa spesa a carico della Ditta aggiudicataria.

4. Si rende, quindi, necessario impegnare la spesa complessiva di Euro 1.677,69 (compresa IVA 22%) così detagliata:

- Euro 981,71 oltre IVA 22% per un totale di Euro 1.197,69 a favore di S.E.C. S.p.A. di Cremona per la pubblicazione sul quotidiano “La Provincia”;

- Euro 480,00 a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), di cui Euro 363,93 oltre IVA 22% ed Euro 16,00 di bolli per un totale di Euro 459,99 come da preventivo di massima ed Euro 20,01 (IVA compresa) a disposizione per eventuale maggiore spesa richiesta (per la pubblicazione su GURI la spesa dipende da fattori non calcolabili con precisione a priori).

5. Si rende, altresì, necessario effettuare l'accertamento per la somma di Euro 1.677,69, che verrà rimborsata all'Ente dalla Ditta Edilco s.r.l. Edilizia Coordinata.

**PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE** Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D18E18000090006.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) per l'aggiudicazione dei lavori alla Ditta Edilco s.r.l. Edilizia Coordinata è il seguente: 9570711092.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato verificato ed è risultato regolare – Protocollo INAIL\_37109222 del 2 marzo 2023 (scadenza 30 giugno 2023).

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) per la pubblicazione sul quotidiano "La Provincia" è il seguente: ZD63B41FC6.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) per la pubblicazione sulla GURI è il seguente: Z5C3B41E44.

Decreto in data 20 ottobre 2020 (Protocollo n. 67456) con il quale l'Arch. Giovanni Donadio veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Dichiarazione sull'insussistenza di cause ostative a ricoprire l'incarico di RUP in data 23 maggio 2023 – Protocollo n. 41660 del 24 maggio 2025.

Verbale delle operazioni di gara n. 1 in data 31 gennaio 2023 – Protocollo n. 9093.

Verbale delle operazioni di gara n. 2 in data 20 febbraio 2023 – Protocollo n. 14495.

Verbale delle operazioni di gara n. 3 in data 8 marzo 2023 – Protocollo n. 28577.

Verbale delle operazioni di gara n. 4 in data 8 marzo 2023 – Protocollo n. 28580.

Verbale delle operazioni di gara n. 5 del 27 marzo 2023 – Protocollo n. 28584.

Verbale delle operazioni di gara n. 6 in data 5 aprile 2023 – Protocollo n. 28585.

**PRE-VERIFICHE CONTABILI** Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27 marzo 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023-2025".

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2023-2025." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

**NORMATIVA** - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti e degli appalti e s.m.i.

Decreto Legge 69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella Legge 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e ss.mm.ii.

Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

## DETERMINA

### DECISIONE

1. Aggiudicare, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020, come convertito nella Legge n. 120/2020, esperita a mezzo della piattaforma Sintel, i lavori per l'intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Virgilio" alla Ditta Edilco s.r.l. Edilizia Coordinata (P.I.: 10753650018), con sede in Piazza IV Novembre n. 4 – Milano, per l'importo complessivo di Euro 3.070.598,75 (di cui Euro 251.577,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA 10% per un totale di Euro 3.377.658,63. Detto importo contrattuale risulta dall'applicazione del ribasso pari al 12,24% proposto ed accettato in sede di gara, come risulta dall'Offerta Economica presentata figurante quale allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Approvare, pertanto, la spesa complessiva di Euro 3.377.658,63, dando atto che è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2509 del 27 dicembre 2022.
3. Approvare l'Offerta Tecnica e l'Offerta Tempo, figuranti quali allegati B) - C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
4. Approvare il nuovo Quadro Economico ed il Cronoprogramma della spesa dell'intervento, figuranti quali allegati D) - E) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di Euro 4.990.968,56.
5. Dare atto che con Determinazione Dirigenziale n. 2509 del 27 dicembre 2022 sono stati impegnati, a valere sul bilancio 2022-2024, Euro 4.463.440,37, mentre i restanti Euro 527.528,19 trovano riscontro nella tabella in calce.
6. Dare atto di aumenti e diminuzioni sul quadro economico iniziale come da tabella in calce.
7. Dare atto che l'importo di Euro 3.596.088,19 (contributo statale) è stato accertato per Euro 888,16 con Determinazione Dirigenziale n. 491 del 7 aprile 2022 (cap 12743 – acc 2022/311) e per Euro 3.595.200,03 con Determinazione Dirigenziale n. 2149 del 5 dicembre 2022, così come rideterminato con Determinazione Dirigenziale n. 527 del 5 aprile 2023 (cap 12743 – acc. 2023/123 – 2024/40 – 2025/6).
8. Approvare il nuovo Schema di Contratto, preventivamente firmato da RUP secondo normativa vigente, figurante quale allegato F) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che sono state apportate modifiche allo schema di contratto approvato con Determinazione

Dirigenziale n. 1972 del 21 novembre 2022, integrato con quanto previsto dalla normativa PNRR.

9. Approvare ed impegnare la spesa complessiva di Euro 1.677,69 (IVA 22% inclusa) per la pubblicazione dell'esito della procedura, così dettagliata:

- Euro 981,71 oltre IVA 22% per un totale di Euro 1.197,69 a favore di S.E.C. S.p.A. di Cremona per la pubblicazione sul quotidiano "La Provincia";
- Euro 480,00 a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), di cui Euro 363,93 oltre IVA 22% ed Euro 16,00 di bolli per un totale di Euro 459,99 come da preventivo di massima ed Euro 20,01 (IVA compresa) a disposizione per eventuale maggiore spesa richiesta (per la pubblicazione su GURI la spesa dipende da fattori non calcolabili con precisione a priori).

10. Accertare la somma complessiva di Euro 1.677,69 (IVA 22% inclusa) per il rimborso delle spese di pubblicazione da parte della Ditta aggiudicataria Edilco s.r.l. Edilizia Coordinata, come da tabella in calce.

## EFFETTI

1. Il contratto sarà stipulato a corpo.
2. Per l'utilizzo delle somme a disposizione, previste nel quadro economico, si procederà con le modalità indicate dalle linee guida operative allegate al Piano Esecutivo di Gestione e dal vigente regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.
3. Alla stipula del relativo contratto, la Ditta aggiudicataria procederà, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, al deposito della cauzione definitiva dell'importo pari al 10% dell'importo contrattuale, oppure ridotta al 50% nel caso in cui l'aggiudicatario ne faccia richiesta essendo in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (rilasciata dagli organismi accreditati), ovvero dell'importo determinato a seguito delle ulteriori riduzioni previste dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. La Ditta aggiudicataria provvederà altresì a presentare le garanzie previste dallo schema di contratto.
4. La presente aggiudicazione è soggetta alla condizione risolutiva nel caso in cui, dalle verifiche disposte in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, emergano situazioni ostative.
5. I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello Schema di Contratto approvati.
6. L'Ufficio Contratti del Comune di Cremona procederà con gli adempimenti necessari alla stipula del relativo contratto con la Ditta aggiudicataria, nel rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento contrattuale del Comune di Cremona.
7. In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2013, n. 136, la Ditta assumerà, con la sottoscrizione del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta Legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento (così come identificati nella comunicazione da allegarsi in sede di sottoscrizione), costituisce causa di risoluzione del contratto.
8. La Ditta affidataria sarà altresì tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari.
9. L'efficacia del presente affidamento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, nonché dell'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.

50/2016 come previsto dalla vigente normativa in materia.

10. Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs. 50/2016 è prevista, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo nella misura prevista dalla legge, da corrispondere con le modalità e nei tempi indicati nel medesimo articolo.

11. Il Settore Centrale Unica Acquisti darà corso alle comunicazioni all'Osservatorio dei Lavori Pubblici (Applicativo Bandi) nonché alle pubblicazioni previste.

12. Gli uffici competenti interessati daranno corso alle pubblicazioni all'Osservatorio dei Lavori Pubblici (Applicativo Contratti Pubblici).

13. Gli uffici provvederanno a pubblicare nel sito web istituzionale del Comune di Cremona le informazioni di cui all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

14. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 30 gennaio 2014 (entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune) sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

15. La Ditta si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento previsti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del Comune (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

16. La ditta si impegna altresì a consegnare una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 68/1999 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e l'attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali.

17. La ditta si impegna ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, all'occupazione giovanile una quota del 30% ed a quella femminile una quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

18. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende avvalersi della presente clausola.

19. L'esito di gara sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale, sul sito ufficiale del Comune di Cremona, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), su un quotidiano locale (per estratto) e su un quotidiano nazionale (per estratto).

20. Le spese sostenute per le pubblicazioni dell'esito di gara saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario della procedura, così come previsto dalla vigente normativa.

21. La presente Determinazione Dirigenziale sarà oggetto di pubblicazione per la trasparenza ai sensi degli artt. 23 e 30 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

#### **Movimenti contabili:**

pag. 8/14

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**  
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Ziglioli Arch. Maura**  
Pratica trattata da **Turrini Ilaria**

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
E / Accertamento	2023	10310 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	3.05.02.03.005	52231		1.677,69
<b>Missione e Programma</b>						
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>						
<b>Anno di Esigibilità</b>			2023			
<b>Centro di Costo</b>			N0974 Scuole secondarie primo grado			
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2023	37428 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18E18000090006	2.02.01.09.003	52231	2023/741	1.648.532,16
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>			9570711092			
<b>CUP</b>			D18E18000090006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2023			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2023	37428 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18E18000090006	2.02.01.09.003	52231	2024/131	1.070.946,05
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>			9570711092			
<b>CUP</b>			D18E18000090006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2024			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Diminuzione CENTR.REG. LOMBARDIA	2023	37347 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000090006	2.02.01.09.003		2023/740/1	742.476,61
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>			9570711092			
<b>CUP</b>			D18E18000090006			
<b>Anno di Esigibilità</b>						
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2023	37347 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000090006	2.02.01.09.003	52231	2023/740	658.180,42
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>			ZD63B41FC6			
<b>CUP</b>			D18E18000090006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2023			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno	2023	37347 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000090006	2.02.01.09.003		2023/740	84.296,19
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D18E18000090006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2023			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno	2023	37428 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18E18000090006	2.02.01.09.003		2023/2171	258.861,63
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D18E18000090006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2023			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno	2023	37428 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18E18000090006	2.02.01.09.003		2024/208	29.658,30
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D18E18000090006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2024			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno	2023	37428 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18E18000090006	2.02.01.09.003		2025/64	7.181,98
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D18E18000090006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2025			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2023	37428 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18E18000090006	2.02.01.09.003		2024/208	25.000,00
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D18E18000090006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2024			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2023	37428 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18E18000090006	2.02.01.09.003		2024/208	12.091,81
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D18E18000090006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2024			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2023	37428 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18E18000090006	2.02.01.09.003		2024/208	173.188,57
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D18E18000090006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2024			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno	2023	37428 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18E18000090006	2.02.01.09.003		2024/208	21.545,90
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D18E18000090006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2024			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Diminuzione	2023	37347 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000090006	2.02.01.09.003		2023/740/14	1.677,69
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D18E18000090006			
<b>Anno di Esigibilità</b>						
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2023	37347 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000090006	2.02.01.09.003	15103	2023/740	1.197,69
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>			ZD63B41FC6			
<b>CUP</b>			D18E18000090006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2023			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2023	37347 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000090006	2.02.01.09.003	5001	2023/740	480,00
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>			Z5C3B41E44			
<b>CUP</b>			D18E18000090006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2023			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno	2023	37428 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18E18000090006	2.02.01.09.003		2023/741	211.055,04
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D18E18000090006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2023			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2023	37428 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18E18000090006	2.02.01.09.003		2024/131	137.138,59
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D18E18000090006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2024			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Impegno	2023	37450 PNRR M4C1-INV. 3.3. - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON COSTO DI COSTRUZIONE - CUP D18E18000090006	2.02.01.09.003			0,02
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D18E18000090006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2023			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

#### ALLEGATI

- **ALLEGATO A): OFFERTA ECONOMICA** (impronta: 5DA93420C6007CC42E4C7FD1633CA265978B599E468D84D5A8371B00FDB09451)
- **ALLEGATO B): OFFERTA TECNICA** (impronta: 359CD97EEAE91C6B266888C74A114116E4BF63225C928B2D7D44174CF6A420B4)
- **ALLEGATO C): OFFERTA TEMPO** (impronta: FE4036B2197761B520519947AF25C6ADDFFEE9858DB213592E464F4AE0BA197E4)
- **ALLEGATO D): QUADRO ECONOMICO** (impronta: 0B2F3688C5B68BBE5CC681983044C8FD81CF064E72E8DDA47D747E9F0B4B8622)
- **ALLEGATO E): CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA DELL'INTERVENTO** (impronta: 72367B92CD3CF0CDC567D8500AA33085FD4559E23F61F77A61C817B178692AD9)

**- ALLEGATO F): SCHEMA DI CONTRATTO** (impronta:  
D053D061B1DDBF9CEB40A067811C16FA2182E0BBCAD3485F80F7B1C5D2BDE39F)

pag. 14/14

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**. (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**  
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Ziglioli Arch. Maura**  
Pratica trattata da **Turrini Ilaria**