

OGGETTO	PNRR–M5C2I2.3–DNSH REGIME 2-Proposta 128-Intervento 87-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU: Riqualficazione di Parco “Iginio Sartori” in Via dei Classici. Approvazione della validazione e del progetto esecutivo. Indizione di procedura negoziata. Approvazione del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento. Rideterminazione del relativo accertamento-CUP D17H21000410005-CIG 9883848963.
Settore	PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE
Servizio	Servizio Progettazione verde, Rigenerazione Urbana, Piccole Cose

IL DIRETTORE

- PREMESSE**
1. Programma Triennale delle Opere Pubbliche (POP) 2023-2025 - punto n. 4.02.
 2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha pubblicato il Decreto Legge n. 395 del 16 settembre 2020 concernente il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare “PINQuA” per la presentazione delle proposte di richiesta del finanziamento.
 3. Il Comune di Cremona ha partecipato al bando, finanziato con il PNRR, presentando la propria proposta entro i termini previsti.
 4. L'ambito di intervento interessato è il Quartiere Po, che presenta vulnerabilità in alcuni edifici pubblici, nel sociale, nella viabilità e negli spazi comuni. Tra gli interventi è compresa la riqualficazione del Parco “Iginio Sartori” di Via dei Classici.
 5. Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 10 marzo 2021: “Bando MIT-PINQuA. Approvazione, in linea tecnica, del progetto di fattibilità tecnica ed economia per interventi da attuare nel Quartiere Po in Cremona. Approvazione del quadro economico e autorizzazione al Legale Rappresentante a presentare istanza”.
 6. Deliberazione della Giunta Comunale n. 219 del 24 novembre 2021: “Bando Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare “PINQuA” D.L. 395 del 16/09/2020 – Quartiere Po. Autorizzazione al Legale Rappresentante ad accettare il finanziamento”.
 7. Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 804 del 20 gennaio 2022 ad oggetto “PINQuA – Ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione acconto proposte ordinarie”.
 8. Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022: “PNRR M5C2-INV. 2.3 – Bando Mit Qualità dell'Abitare. Accertamento quota parte Contributo Statale”.
 9. Determinazione Dirigenziale n. 1645 del 6 ottobre 2022: “PNRR M5C2-2.3 – NextGenerationEU – PINQuA – Proposta 128 – Intervento 87 – Riqualficazione del Parco “Iginio Sartori” di Via Dei Classici. Affidamento diretto del servizio di architettura e ingegneria per la stesura del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori e certificato di regolare esecuzione, coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (C.S.E.) all'Ing. Fabio Venturini.

10. Determinazione Dirigenziale n. 2049 del 25 novembre 2022: "PNRR M5C2-INV.2.3 NEXT GENERATION EU-Bando MIT Qualità dell'Abitare-Rideterminazione e modifica dell'accertamento del Contributo Statale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022".

11. Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 3 maggio 2023: "PNRR – M5C2-I2.3 – D.N.S.H. Regime 2 – NEXT GENERATION EU – Proposta 128 – Intervento 86 – Riqualficazione parco "Iginio Sartori": Approvazione progetto definitivo".

12. Nota in data 4 maggio 2023 – Protocollo n. 35736, con la quale è stata comunicata all'Ing. Fabio Venturini la data di scadenza per la presentazione del progetto esecutivo (13 maggio 2023).

13. L'Ing. Fabio Venturini ha presentato il progetto esecutivo in data 13 maggio 2023 (Protocollo n. 38916 del 15 maggio 2023).

14. L'Ing. Fabio Venturini ha presentato il progetto esecutivo con le integrazioni concordate con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con le seguenti comunicazioni:

- nota in data 29 maggio 2023 – Protocollo n. 43133 del 30 maggio 2023;
- nota in data 1° giugno 2023 – Protocollo n. 44434 del 5 giugno 2023;
- nota in data 6 giugno 2023 – Protocollo n. 44998 del 6 giugno 2023.

15. In data 14 giugno 2023 – Protocollo n. 47691, l'Ing. Fabio Venturini ha presentato un'integrazione agli elaborati, concordata con il RUP, che non inficia né la verifica né la validazione del progetto espletate, in quanto trattasi di mera correzione per una miglior comprensione degli elaborati stessi.

MOTIVAZIONE

1. Ai sensi degli artt. 26 e 31 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e dell'art. 48 comma 2 del Decreto Legislativo n. 77 del 31 maggio 2021 e ss.mm.ii. (PNRR), si rende necessario approvare il Verbale di validazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di riqualficazione del parco "Iginio Sartori" di Via dei Classici, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) – Protocollo n. 45641 dell'8 giugno 2023.

2. Si approva, contestualmente, il progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto.

3. Si rende necessario, ora, procedere all'indizione di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 c. 2 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, da espletare tramite piattaforma telematica Sintel per l'affidamento dei lavori di riqualficazione del parco "Iginio Sartori", applicando il criterio del minor prezzo, approvando contestualmente l'elenco delle Ditte da invitare. L'importo a base di gara è di Euro 271.700,00 (IVA 22% esclusa), di cui Euro 2.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. I lavori per la realizzazione dell'intervento verranno eseguiti e valutati a misura.

4. Si ravvisa, inoltre, la necessità di adeguare gli stanziamenti al nuovo Cronoprogramma di spesa, rideterminando l'accertamento relativo all'annualità 2024 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022, come modificato con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2049 del 25 novembre 2022, da Euro 130.897,09 ad Euro 163.267,88, con una variazione in aumento di Euro 32.370,79.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato

con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D17H21000410005.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 9883848963.

Verbale di Verifica del progetto esecutivo – Protocollo n. 45314 del 7 giugno 2023, redatto ai sensi degli artt. 26 e 31 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.

Rapporto conclusivo dell'attività di Verifica – Protocollo n. 45638 dell'8 giugno 2023, redatto ai sensi degli artt. 26 e 31 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.

Decreto in data 9 maggio 2022 (Protocollo n. 34343) con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile ha nominato il Dr. Riccardo Zelioli quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Attestazione dello stato dei luoghi in data 13 giugno 2023 – Protocollo n. 47134.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27 marzo 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023-2025".

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2023-2025." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti e degli appalti e s.m.i.

Decreto Legge 69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella Legge 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e ss.mm.ii.

Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

DETERMINA

DECISIONE

1. Approvare il Verbale di validazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di riqualificazione di parco "Iginio Sartori" di Via dei Classici, figurante quale allegato 28) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2. Approvare il progetto esecutivo relativo all'intervento di riqualificazione di parco "Iginio Sartori" di Via dei Classici composto dagli elaborati indicati nell'Elenco Elaborati figurante quale allegato 00) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e individuati dai numeri da 01) a 27).

3. Indire, per l'affidamento dei lavori di riqualificazione di parco "Iginio Sartori" di Via dei Classici, procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020, come convertito nella Legge n. 120/2020, da espletare tramite piattaforma telematica Sintel. L'aggiudicazione avverrà – ai sensi

dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 – con con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull'importo a base di gara, in quanto, essendo i concorrenti chiamati a presentare offerta avendo come riferimento un progetto esecutivo, non si ritiene di introdurre ulteriori elementi premiali collegati all'occupazione giovanile e femminile, che risulterebbero incompatibili con il criterio di aggiudicazione prescelto. L'importo a base di gara è di Euro 271.700,00 (IVA 22% esclusa), di cui Euro 2.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

4. Approvare l'Elenco delle Ditte da invitare, allegato 29) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. Le Ditte sono state individuate nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, avvalendosi degli operatori iscritti nell'Elenco Operatori Economici del Comune di Cremona o che hanno inviato richiesta di iscrizione, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020.

5. Approvare la spesa complessiva di Euro 358.470,79, il Quadro Economico ed il Cronoprogramma della spesa dell'intervento, figuranti rispettivamente quali allegati 30) e 31) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di Euro 358.470,79, dando atto che per Euro 14.026,50 è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1645 del 6 ottobre 2022, mentre i restanti Euro 344.444,29 trovano riscontro nella tabella in calce.

6. Rideterminare l'accertamento relativo all'annualità 2024 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022, come modificato con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2049 del 25 novembre 2022, da Euro 130.897,09 ad Euro 163.267,88, con una variazione in aumento di Euro 32.370,79, che trova riscontro nella tabella in calce.

7. Dare atto che la spesa di Euro 356.078,67 trova copertura in entrata al cap 12701, come segue:
- per Euro 323.707,88 con gli accertamenti di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022, come modificato con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2049 del 25 novembre 2022 (acc. n. 2022/620 - 2023/79 – 2024/26);
- per Euro 32.370,79 con l'accertamento assunto col presente atto.

8. Approvare lo Schema di contratto, preventivamente firmato da RUP secondo normativa vigente, figurante quale allegato 32) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

EFFETTI

1. Per l'utilizzo delle somme a disposizione, previste nel quadro economico, si procederà con le modalità indicate dalle linee guida e dal regolamento economale, nonché nel rispetto di quanto contenuto nel D.Lgs. n. 50/2016.

2. Lo schema di contratto potrà essere modificato ed adeguato in relazione al bando di gara per l'affidamento dei lavori.

3. Le lavorazioni da eseguire a cura dell'aggiudicatario, quindi non subappaltabili, sono indicate all'art. 2.11 del Capitolato Speciale d'Appalto (categoria OG3). Tali limitazioni sono dettate dalle specifiche caratteristiche dell'appalto, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da eseguire.

4. Verrà chiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura dell'1% come previsto dall'art. 1 comma 4 del DL 76/2020 e ss.mm.ii., al fine di dare certezza alla volontà di partecipazione degli operatori economici.

5. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 è prevista, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo, nella misura prevista dalla legge, da corrispondere con le modalità ed i tempi indicati nello stesso articolo.

6. Ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito in contratto, in sede di approvazione del Certificato di Regolare

Esecuzione è riconosciuto all'aggiudicatario un premio di accelerazione giornaliero pari all'1 per mille, fino ad un importo massimo complessivo di Euro 2.445,30.

7. Il contratto sarà stipulato a misura ed avrà oggetto la sola esecuzione dei lavori.

8. L'esito di gara sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale, sul sito ufficiale del Comune di Cremona, sul sito dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici di Regione Lombardia.

9. La presente Determinazione Dirigenziale sarà oggetto di pubblicazione per la trasparenza ai sensi degli artt. 23 e 30 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
E / Integrazione	2023	12701 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO SARTORI) - CUP D17H21000410005	4.02.01.01.001		2024/26	32.370,79
Missione e Programma						
CIG						
CUP			D17H21000410005			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			N0409 Verde			
U / Sub Impegno	2023	37558 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO SARTORI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000410005	2.02.01.09.014		2023/2286	157.309,77
Missione e Programma			09 02			
CIG			9883848963			
CUP			D17H21000410005			
Anno di Esigibilità			2023			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2023	37558 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO SARTORI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000410005	2.02.01.09.014		2023/2286	228,27
Missione e Programma			09 02			
CIG						
CUP			D17H21000410005			

Anno di Esigibilità	2023
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno	2023	37558 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO SARTORI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000410005	2.02.01.09.014		2023/2286	2.760,27
-----------------	------	---	----------------	--	-----------	----------

Missione e Programma	09 02
CIG	
CUP	D17H21000410005
Anno di Esigibilità	2023
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno	2023	37558 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO SARTORI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000410005	2.02.01.09.014		2023/2286	141,69
-----------------	------	---	----------------	--	-----------	--------

Missione e Programma	09 02
CIG	
CUP	D17H21000410005
Anno di Esigibilità	2023
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno	2023	37558 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO SARTORI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000410005	2.02.01.09.014		2024/234	155.819,94
-----------------	------	---	----------------	--	----------	------------

Missione e Programma	09 02
CIG	9883848963
CUP	D17H21000410005
Anno di Esigibilità	2024
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno	2023	37558 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO SARTORI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000410005	2.02.01.09.014		2024/234	1.802,64
Missione e Programma			09 02			
CIG						
CUP			D17H21000410005			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno	2023	37558 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO SARTORI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000410005	2.02.01.09.014		2024/234	2.445,30
Missione e Programma			09 02			
CIG						
CUP			D17H21000410005			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno	2023	37558 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO SARTORI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000410005	2.02.01.09.014		2024/234	2.700,00
Missione e Programma			09 02			
CIG						
CUP			D17H21000410005			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno	2023	37558 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO SARTORI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000410005	2.02.01.09.014		2024/234	500,00
Missione e Programma			09 02			

CIG	
CUP	D17H21000410005
Anno di Esigibilità	2024
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno	2023	42597 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO SARTORI) - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (da oneri) - CUP D17H21000410005	2.02.01.09.014		2023/2287	2.392,12
-----------------	------	--	----------------	--	-----------	----------

Missione e Programma	09 02
CIG	
CUP	D17H21000410005
Anno di Esigibilità	2023
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno	2023	37558 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO SARTORI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000410005	2.02.01.09.014		2023/1579	18.344,29
-----------------	------	---	----------------	--	-----------	-----------

Missione e Programma	09 02
CIG	9883848963
CUP	D17H21000410005
Anno di Esigibilità	2023
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

ALLEGATI

- **ALLEGATO 00): ELENCO ELABORATI** (impronta: 42D466FAAB3EA98B05BBE81A2112FECC0B3B656B7026A9811B0442737C27E7AD)
- **All_1_relazione.pdf.p7m** (impronta: 773978FBE6A45F45A07C09F530CB88EDBED9C95C188ED52A7A528D0F93CA0131)
- **All_2_Quadro_Economico.pdf.p7m** (impronta: 24B6A2224776DE7E9ADFD54712A18570F08506C74041EA049FD6B4C9F22F28C4)
- **All_3_computo_metrico_estimativo.pdf.p7m** (impronta: 23A7C057CEB60BC74397BB0A5D496E41966ED85C1AA9C213E0E39DF7AD874F9B)
- **All_4_elenco_prezzi_unitari.pdf.p7m** (impronta: 438C8D4F8024787FBC07D7CC1446C5182A8CD5D3DA481498DA5B652A65E17B8E)
- **All_5_analisi_prezzi.pdf.p7m** (impronta: B2D5DD031D45D1535E3E9C530F20F0DF4B70D5A5FBA5869D2FE9CEFC65081492)
- **All_6_stima_incidenza_mandopera.pdf.p7m** (impronta: F50349D7BF7103E9E5F5231980AC990FDA034132B8A2FC6F7E1AADF4EF60657F)
- **All_7_interferenze.pdf.p7m** (impronta: 80A6C5D307644CAF6EC4F092E8FF6231A7CDDDD907FA85FDCE46B5166A42730BC)
- **All_8_relazione_gestione_materie.pdf.p7m** (impronta: 0551D55098E6D16AE2F8BF0C19E5A62737BED0BF5A810FD33215FDEBE810A285)

- **All_9_relazione_materiali.pdf.p7m** (impronta:
8F14A3C5D384FBBDF50D645A9EE3B6D42F61FAD3450B967B855838ABD688407E)
- **All_10_documentazione_fotografica.pdf.p7m** (impronta:
88A964279D6CC5B95658C3CEDD2F8647ADF597A9950B96ACCF6B42CA900BA60B)
- **All_11_capitolato_speciale_appalto.pdf.p7m** (impronta:
982A3C84AFE4482B0F7C35DF87336EE6552750B7097A49EB730BBBDC7E843E7E)
- **All_12_schema_contratto.pdf.p7m** (impronta:
4844E6277A2F67A99EC924099FD7EE67A011856BD81061D4560FA22DC5563BD1)
- **All_13_piano_manutenzione.pdf.p7m** (impronta:
8E8AFCC33B6F9B5B48401154B1B1EF797BE9C88FAF2DED2DD9250AD85E8D5048)
- **All_14_Piano_Sicurezza_cordinamento.pdf.p7m** (impronta:
D7AA803EAB859629E6ADF80C5BE18975524F5B4E93E1C52562BFA7321C117CB0)
- **All_15_fascicolo_opera.pdf.p7m** (impronta:
594FED0A4F56C891B86CA43EEE7095E66BB9F9792AB8980E760FEF9F12F36510)
- **All_16_cronoprogramma.pdf.p7m** (impronta:
1E3F6C4387C27A46A644E03BF64DCB033D7ADFA6148F912DAED35FCD116BE017)
- **All_17_relazione_dnsh.pdf.p7m** (impronta:
65E975CFA0AF54B0A7EFD0EB2A154E4C6A8B8E1EAE939DDC1C909F0DD41CD876)
- **All_18_area_intervento.pdf.p7m** (impronta:
27D8EC12FE80E0BAA9F375DBF16C2D31BCAD8853A4D6A5978A3945EEDDD30B6F)
- **All_19_stato_attuale.pdf.p7m** (impronta:
0D412C66489C3E369A7A11D393886D5001170AAADE2DA449A63A1C62284D9D03)
- **All_20_individuazione_ambiti.pdf.p7m** (impronta:
38EE8ECE31123260D3B82A8442A183C24795B6446B71DA21616D2F1FFB0A6298)
- **All_21_stato_raffronto.pdf.p7m** (impronta:
C22E7AF0DBBC234A0206907B1268F393CA42AC15623E59BAF94F3B800255C238)
- **All_22_stato_futuro.pdf.p7m** (impronta:
291837870D0927865B63960254E0095EA43B1D6477D946882544896571433201)
- **All_23_stato_futuro_allestimenti.pdf.p7m** (impronta:
CD25FBE3E6F7EE729911320199FAC0DCB424DFF19E0C4669DC26688F48B71F81)
- **All_24_planimetria_impianti.pdf.p7m** (impronta:
B53538574F23CA408DDF7FDAFB65F6E5128FCC89E0BDDC7A1E43A75758E33A8E)
- **All_25_particolari_costruttivi.pdf.p7m** (impronta:
96B39B487B72D557FD3EB7009238122C15745DD2240A147C98BE7AF98A1301EE)
- **All_26_stratigrafie.pdf.p7m** (impronta:
CD0FF7FD3FD0AE7E9B2F6F0DC3B5CEF3F07D5D3CA49F4A1073E4947EE734D940)
- **All_27_allestimenti_sicurezza.pdf.p7m** (impronta:
95F5115F41A30E23E1BB8E8EEA05193384407E783F425341A675A0E25D6470B8)
- **ALLEGATO 28): VERBALE DI VALIDAZIONE** (impronta:
E7ED3F22A67A2AA73709F65F9054A0D0E5418D9A3FA30DB91D06AF724A1F9360)
- **ALLEGATO 29): ELENCO DITTE** (impronta:
426782E9E6E9C7B809C95DF76EDB3F36A42F0AD7C61B3D9718574577C97210B8)
- **ALLEGATO 30): QUADRO ECONOMICO** (impronta:
98CB7363328625121F33CECD59B219CDA8A69775FAA139E12C3B314BF2C6F77A)
- **ALLEGATO 32): SCHEMA DI CONTRATTO** (impronta:
A86EC4C4CC1B4A7817750037796F3997396922A2D07116D54AF49ECE6716846B)
- **ALLEGATO 31): CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA DELL'INTERVENTO** (impronta:
E12F31A06CBD8AA617378B026AE8A022B85D0FE4B6A2961D88CF4BCFAD3E6208)