

**OGGETTO** Scuola Primaria Trento Trieste – CPI: adeguamento uscite di emergenza. Lavori aggiudicati alla Falegnameria Giovanni Gagliardi s.r.l. di Cremona. Approvazione del quadro economico finale dell'intervento-CUP D16B19004200004.

**Settore** PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE

**Servizio** Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

#### IL DIRETTORE

- PREMESSE**
1. Gli interventi di manutenzione straordinaria da realizzare nella Scuola Primaria Trento Trieste, sita in Via Palestro n. 68, sono una parte delle opere necessarie all'ottenimento del Certificato per la Prevenzione Incendi (CPI). Con interventi successivi verranno eseguite altre opere necessarie all'ottenimento del certificato stesso.
  2. Gli interventi in oggetto sono stati autorizzati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova, che ha rilasciato il competente parere (Protocollo n. 4856 del 13 settembre 2017).
  3. Deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. 4531 del 7 aprile 2021, con la quale veniva assegnato al Comune di Cremona il contributo per la realizzazione dei suddetti lavori.
  4. Determinazione Dirigenziale n. 1057 del 23 giugno 2021: "Accertamento del contributo di Regione Lombardia relativo ad "Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo" di cui alla D.G.R. 4531 del 7 aprile 2021".
  5. Determinazione Dirigenziale n. 1261 del 21 luglio 2021: "Lavori di manutenzione edile presso la Scuola Primaria Trento Trieste – CPI: adeguamento uscite di sicurezza. Approvazione degli elaborati progettuali e affidamento, discendente da Accordo Quadro, alla Ditta Isovit s.r.l. di Paderno Dugnano (MI), nonché approvazione del quadro economico e della relativa spesa – Contratto attuativo n. 7".
  6. Determinazione Dirigenziale n. 1287 del 23 luglio 2021: "Lavori di manutenzione presso la Scuola Primaria Trento Trieste – opere da falegname – CPI: adeguamento uscite di emergenza locali mense. Approvazione degli elaborati progettuali e affidamento, discendente da Accordo Quadro, alla Falegnameria Giovanni Gagliardi s.r.l. di Cremona, nonché approvazione del quadro economico e della relativa spesa – Contratto attuativo n. 1".
  7. Determinazione Dirigenziale n. 1339 del 29 luglio 2021: "Conferimento d'incarico professionale all'Ing. Claudio Brambilla per il collaudo statico in corso d'opera delle strutture metalliche delle scale di emergenza della scuola primaria Trento Trieste a seguito di modifica".
  8. Determinazione Dirigenziale n. 1346 del 30 luglio 2021: "Conferimento d'incarico professionale a Curtarelli Ingegneria s.r.l.s. per redazione progetto esecutivo, redazione pratica Muta e Direzione Operativa della modifica delle strutture metalliche delle scale di emergenza della scuola primaria Trento Trieste".

9. Determinazione Dirigenziale n. 1452 del 19 agosto 2021: "Scuola Primaria Trento Trieste: CPI adeguamento uscite di emergenza. Affidamento del servizio di pulizia alla Ditta Euro & Promos FM S.p.A. di Udine (UD), approvazione della spesa e del nuovo quadro economico".

10. Determinazione Dirigenziale n. 1478 del 26 agosto 2021: "Conferimento d'incarico professionale all'Ing. Rosolino Bernocchi per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per prevenzione incendi presso la scuola primaria Trento Trieste – opere da falegname, opere edili e opere da fabbro".

11. Determinazione Dirigenziale n. 2601 del 23 dicembre 2021: "Approvazione della spesa da corrispondere all'Ing. Davide Curtarelli per redazione progetto esecutivo, redazione pratica Muta e direzione operativa dei lavori di modifica delle strutture metalliche delle scale di emergenza della scuola primaria Trento Trieste, variazioni del quadro economico e contestuale variazione degli stanziamenti relativi al Fondo Pluriennale Vincolato ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 per ridefinizione del Programma".

12. Determinazione Dirigenziale n. 1655 del 7 ottobre 2022: "Intervento di manutenzione straordinaria – opere da fabbro – presso la Scuola Primaria Trento Trieste: CPI – adeguamento uscite di emergenza piano terra. Affidamento, discendente da Accordo Quadro, alla Ditta Officine Pagliari s.r.l. di Crema (CR), approvazione del progetto esecutivo e della relativa spesa, nonché del nuovo quadro economico e del cronoprogramma – Contratto Attuativo n. 6".

13. Determinazione Dirigenziale n. 968 del 9 giugno 2023: "Revoca delle Determinazioni Dirigenziali n. 1346 del 30 luglio e n. 2601 del 23 dicembre 2021 relative all'affidamento a Curtarelli Ingegneria s.r.l.s. per redazione progetto esecutivo, redazione pratica Muta e Direzione Operativa dei lavori di modifica delle strutture delle scale di emergenza della scuola primaria Trento Trieste e approvazione nuovo quadro economico".

14. Determinazione Dirigenziale n. 1005 del 16 giugno 2023: "Revoca della Determinazione Dirigenziale n. 1339 del 29 luglio 2021 relativa all'affidamento all'Ing. Claudio Brambilla per il collaudo statico in corso d'opera dei lavori di modifica delle strutture delle scale di emergenza della scuola primaria Trento Trieste e approvazione nuovo quadro economico".

15. Determinazione Dirigenziale n. 1039 del 22 giugno 2023: "Rideterminazione dell'importo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1478 del 26 agosto 2021 relativo all'incarico affidato all'Ing. Rosolino Bernocchi per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di modifica delle strutture delle scale di emergenza della scuola primaria Trento Trieste".

## **MOTIVAZIONE**

1. A conclusione dei lavori di adeguamento delle uscite di emergenza al fine dell'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi presso la Scuola Primaria Trento Trieste, aggiudicati alla Falegnameria Giovanni Gagliardi s.r.l. di Cremona (CR), si rende necessario approvare il quadro economico finale dell'intervento, da cui risulta un'economia di spesa pari ad Euro 28.809,22.

## **PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE**

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D16B19004200004.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: Z06328AAC5.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato verificato ed è risultato regolare – Protocollo INAIL\_37339122 del 14 marzo 2023 (scadenza 12 luglio 2023).

Decreto in data 7 luglio 2021 (Protocollo n. 47580 dell'8 luglio 2021) con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile Arch. Giovanni Donadio assumeva personalmente il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.

Decreto in data 7 luglio 2021 (Protocollo n. 47593 dell'8 luglio 2021) con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile Arch. Giovanni Donadio assumeva personalmente il ruolo di Progettista architettonico e Responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.

Decreto in data 7 luglio 2021 (Protocollo n. 47597 dell'8 luglio 2021) con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile Arch. Giovanni Donadio assumeva personalmente il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, ai sensi del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.

Decreto in data 8 luglio 2021 (Protocollo n. 47771 dell'8 luglio 2021) con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile Arch. Giovanni Donadio assumeva personalmente il ruolo di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.

**PRE-VERIFICHE CONTABILI** Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27 marzo 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023-2025".

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2023-2025." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

## **NORMATIVA**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

Decreto Legge 69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella Legge 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti e degli appalti e ss.mm.ii.

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore all'esecuzione".

Legge Regione Lombardia n. 4 del 2 aprile 2021 "Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo".

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

## **DETERMINA**

### **DECISIONE**

1. Approvare, per i lavori di adeguamento delle uscite di emergenza al fine dell'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi presso la Scuola Primaria Trento Trieste, aggiudicati alla Falegnameria Giovanni Gagliardi s.r.l. (P.I.: 01689800199), con sede in Via del Sale n. 40/A – Cremona, il quadro economico finale dell'intervento, figurante quale allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di Euro 41.190,78.

pag. 4/5

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**  
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Ziglioli Arch. Maura**  
Pratica trattata da **Turrini Ilaria**

2. Dare atto che si sono verificate economie per Euro 28.809,22, come indicato nel quadro economico, demandando alla ragioneria dell'Ente le relative registrazioni contabili.

3. Dare atto che la spesa complessiva di Euro 41.190,78 è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1261 del 21 luglio 2021.

**ALLEGATI**

- **ALLEGATO A): QUADRO ECONOMICO FINALE** (impronta:  
79A17BEEB5A9BBB4E2A7AC6507C0B8FD05DD120155C34A0719E12521E186DBD2)