



**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

## **Determinazione dirigenziale**

1116/2023 del 03/07/2023

**OGGETTO** Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano. Progetto denominato "La sosta in verde". Approvazione dello Stato finale, della Relazione sul conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché approvazione del Quadro Economico finale dell'intervento e svincolo della polizza fidejussoria - CUP D19J21011180001.

**Settore** PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE

**Servizio** Servizio Progettazione verde, Rigenerazione Urbana, Piccole Cose

### **IL DIRETTORE**

- PREMESSE**
1. Con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) n. 117 del 15 aprile 2021 il Comune di Cremona è stato ammesso ai finanziamenti previsti nell'ambito del "Programma Sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano".
  2. Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 23 febbraio 2022: "Ministero della Transizione Ecologica Decreto Direttoriale n. 117 del 15/04/2021. Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano. (Tipologia II – Interventi Grey intervento II.A). Progetto denominato: "La sosta in verde". Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica".
  3. Determinazione Dirigenziale n. 602 del 28 aprile 2022: "Ministero della Transizione Ecologica – Programma Sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano di cui al Decreto Direttoriale n. 117 del 15 aprile 2021. Accertamento finanziamento statale".
  4. Determinazione Dirigenziale n. 875 dell'8 giugno 2022: "Affidamento all'ing. Guido Diego Favalli delle prestazioni relative alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi nonché direzione dei lavori di rimozione della pavimentazione esistente e del ripristino della permeabilità del suolo nell'ambito del progetto La sosta in verde – Programma Sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici".
  5. Determinazione Dirigenziale n. 1773 del 28 ottobre 2022: "Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano. Progetto denominato "La sosta in verde". Approvazione del progetto esecutivo, del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento. Affidamento diretto dei lavori edili, a seguito di procedura tramite piattaforma Sintel, alla Ditta Gambara Asfalti S.p.A. di Gambara (BS)".
  6. Contratto Protocollo n. 2561 in data 11 gennaio 2023.
  7. Determinazione Dirigenziale n. 426 del 21 marzo 2023: "Programma Sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici finanziato dal Ministero della transizione ecologica con Decreto Direttoriale n. 117 del 15 aprile 2021. Progetto denominato "La sosta in verde". Fornitura e posa di autobloccanti per delimitazioni stalli di sosta. Affidamento alla Ditta Gambara Asfalti S.p.A. di Gambara (BS), approvazione della spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma".

**MOTIVAZIONE** 1. Sono stati redatti e sottoscritti lo Stato finale dei lavori, la Relazione sul conto finale del Direttore

pag. 1/5

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Defendenti Dott. Omar**

Pratica trattata da **Turrini Ilaria**

dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione.

2. Con il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione è stato dichiarato che i lavori affidati alla Ditta Gambara Asfalti S.p.A. di Gambara (BS) sono stati regolarmente eseguiti.

3. Si rende, pertanto, necessario procedere alla liquidazione dell'importo residuo a favore della Ditta Gambara Asfalti S.p.A., corrispondente ad Euro 366,34 oltre IVA 22% per un totale di Euro 446,94.

**PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE** Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D19J21011180001.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 93964335CF.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato verificato ed è risultato regolare – Protocollo INPS\_36292680 del 6 giugno 2023 (scadenza 4 ottobre 2023).

Decreto in data 11 maggio 2022 (Protocollo n. 35255 del 12 maggio 2022) con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile ha nominato il Dott. Riccardo Zelioli quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

E' stato verificato che presso gli Uffici del Settore Affari Finanziari – Entrate è stata depositata la polizza fidejussoria n. 1696.00.27.2799847315 emessa in data 22 novembre 2022 da SACE BT S.p.A. per l'importo di Euro 3.663,39, prestata dalla Ditta a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.

**PRE-VERIFICHE CONTABILI** Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27 marzo 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023-2025".

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2023-2025." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

## **NORMATIVA**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

Legge n. 80 del 23 maggio 2014.

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti e degli appalti e s.m.i.

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

## **DETERMINA**

pag. 3/5

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**  
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Defendenti Dott. Omar**  
Pratica trattata da **Turrini Ilaria**

**DECISIONE**

1. Approvare, per i lavori relativi al progetto "La sosta in verde", affidati alla Ditta Gambara Asfalti S.p.A. di Gambara (BS), lo Stato Finale, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, figuranti quali allegati A) – B) – C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Approvare la spesa di Euro 446,94 (IVA 22% inclusa) quale importo residuo da corrispondere alla Ditta Gambara Asfalti S.p.A. (P.I.: 02853080170), con sede in Via Provinciale Leno-Fiesse n. 36/A – Gambara (BS), esecutrice dei lavori.
3. Approvare il quadro finale dei lavori, figurante quale allegato D) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di Euro 99.106,05 (IVA 22% inclusa), dando atto che è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1773 del 28 ottobre 2022 e che gli importi indicati trovano riscontro nella tabella in calce.
4. Dare atto che si sono verificate economie per Euro 893,95, come indicato nel quadro economico, demandando alla ragioneria dell'Ente le relative registrazioni contabili.
5. Dare atto, inoltre, che la polizza fidejussoria n. 1696.00.27.2799847315 emessa in data 22 novembre 2022 da SACE BT S.p.A. per l'importo di Euro 3.663,39, prestata dalla Ditta a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, sarà svincolata ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

**EFFETTI**

1. I competenti uffici provvederanno a svincolare la polizza fidejussoria prestata a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.
2. Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

**Movimenti contabili:**

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2023	42617 PROGRAMMA INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - SPESA FINANZIATA ON CONTRIBUTO STATALE	2.02.01.09.014	10216	2023/1536	446,94
<b>Missione e Programma</b>			09 02			
<b>CIG</b>			93964335CF			
<b>CUP</b>			D19J21011180001			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2023			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

**ALLEGATI**

- **ALLEGATO A): STATO FINALE** (impronta: B4F889E3FFDEF611FD6FE7CB0B3960D29AB4D9F63A80AF6777570B2A45BD1CE4)
- **ALLEGATO B): RELAZIONE SUL CONTO FINALE** (impronta: CAB8B8AABFF0A1B1F7B32F25B3FDBDF81915BACEC1DF0FA2224DB1B54A859F2D)
- **ALLEGATO C): CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** (impronta: 8FE7623B8189EF50367319D0CD684C1DFCF0412E35050A7AB1F23B627F5A20F3)
- **ALLEGATO D): QUADRO ECONOMICO FINALE** (impronta: )

970C8F0CB02C673C01C9B46154E116A2A48B724012E80F5D0C9095F34CC89D03)

pag. 5/5

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**. (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**  
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Defendenti Dott. Omar**  
Pratica trattata da **Turrini Ilaria**