

QUADRO ECONOMICO PERIZIA SUPPLETIVA**IMPORTO****A) LAVORI****1.151.021,68 €**

A.1 - Lavori a corpo	1.133.809,09 €
A.2 - Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	17.212,59 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE**260.752,06 €**

B.4 - Imprevisti (IVA inclusa)	- €
B.4.2 - Interventi di progetto non previsti dall'appalto	- €
B.7 - Spese di cui agli articoli 24 del Codice LLPP, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice LLPP, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	141.713,89 €
B.7.1 - Art. 24 polizza verificatore e progettista	751,26 €
B.7.2 - Art. 113 Incentivo programmazione	24.041,22 €
B.7.3 - Incarico Progettazione (Cassa 4% e IVA 22% incluse)	27.980,86 €
B.7.4 - Incarico D.L. e C.S.E. (Cassa 4% e IVA 22% incluse)	74.476,23 €
B.7.5 - Collaudo statico e tecnico amministrativo	14.464,32 €
B.10 - Spese per Pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	3.936,00 €
B.12 - Per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	115.102,17 €

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO**1.411.773,74 €**

Il Tecnico
Arch. Giuseppe Mattera